

玄海原子力発電所 平成30年度 第1回 新燃料輸送計画の変更

1. 変更項目

輸送予定日

開始 平成30年6月29日（変更なし）

完了 平成30年7月 6日（当初計画：平成30年7月3日）

2. 変更理由

台風7号の影響により、海上輸送の予定を変更したため。

以 上