

**都市計画事業の状況等について**

平成21年3月1日現在

| 事業名称<br>(事業承認単位)                        | 用地取得率 | 着工予定時期 | 完成見込時期 | 事業の状況並びに事業期間延長の場合にはその理由及び対応策等    |
|---|-------|--------|--------|----------------------------------|
| 佐賀大和線 期工区<br>地方道路交付金事業<br>(佐賀市神野東・西～若宮) | 98 %  | 着工済    | H20年度  | 事業認可済<br>収用準備中<br>【平成18年度収用移行判定】 |

本表は、平成21年3月1日現在において、用地取得実施(継続)中の事業で用地取得率が90%以上の事業及び用地取得率が90%未満の事業でも、収用準備への移行を必要と判断した事業を掲載しています。

「用地取得率」とは、土地所有者・関係人数全体に対する契約済みの土地所有者・関係人数の割合です。

「完成見込時期」等に関しては平成21年3月1日現在での見通しであり、諸般の事情により変更される可能性があります。