

玄海原子力発電所 2025年度 低レベル放射性廃棄物輸送の完了について

1. 輸送実績

輸送予定日（当初計画）	実 績
開始 2026年 1月 <u>22</u> 日 完了 2026年 2月 <u>6</u> 日 (海上輸送 2026年 1月 <u>24</u> 日 ～2026年 2月 <u>3</u> 日)	開始 2026年 1月 <u>25</u> 日 完了 2026年 2月 <u>5</u> 日 (海上輸送 2026年 1月 <u>28</u> 日 ～2026年 2月 <u>2</u> 日)

2. 輸送計画変更の経緯

1月20日：天候の影響(高波)を踏まえ、輸送開始日を変更。(添付1参照)

1月23日：天候の影響(高波)を踏まえ、輸送開始日を変更。(添付2参照)

1月26日：海上輸送開始日、海上輸送完了日及び輸送完了日を決定し連絡。
(添付2参照)

以 上

2026 年 1 月 22 日
九州電力株式会社玄海原子力発電所 2025 年度
低レベル放射性廃棄物輸送の日程変更について（ご連絡）

標記の輸送について、1 月 20 日に輸送予定日の変更をご連絡しておりましたが、連絡内容について、以下のとおりお知らせします。

[輸送予定日]

変更前	変更後	備考
開始 2026 年 1 月 <u>22</u> 日 完了 2026 年 2 月 <u>6</u> 日 (海上輸送：2026 年 1 月 <u>24</u> 日 ～2026 年 2 月 <u>3</u> 日)	開始 2026 年 1 月 <u>24</u> 日 完了 2026 年 2 月 <u>8</u> 日 (海上輸送：2026 年 1 月 <u>26</u> 日 ～2026 年 2 月 <u>5</u> 日)	1 月 20 日 連絡内容

※下線部を変更

[変更理由]

天候の影響（高波）を踏まえ、1 月 24 日に輸送開始することとした。

以 上

2026 年 2 月 4 日
九州電力株式会社玄海原子力発電所 2025 年度
低レベル放射性廃棄物輸送の日程変更について（ご連絡）

標記の輸送について、1 月 23 日及び 1 月 26 日に輸送予定日の変更をご連絡して
おりましたが、連絡内容について、以下のとおりお知らせします。

〔輸送予定日〕

変更前	変更後	備考
開始 2026 年 1 月 24 日 完了 2026 年 2 月 8 日 (海上輸送: 2026 年 1 月 26 日 ～ 2026 年 2 月 5 日)	開始 2026 年 1 月 25 日 ^{※1} 完了 調整中 ^{※2} (海上輸送: 調整中 ^{※2})	1 月 23 日 連絡内容
開始 2026 年 1 月 25 日 完了 調整中 (海上輸送: 調整中)	開始 2026 年 1 月 25 日 完了 2026 年 2 月 5 日 ^{※3} (海上輸送: 2026 年 1 月 28 日 ^{※3} ～ 2026 年 2 月 2 日 ^{※3})	1 月 26 日 連絡内容

〔変更理由〕

○ 1 月 23 日連絡内容

天候の影響（高波）を踏まえ、輸送開始日を変更した（※1）

また、1 月 23 日時点で海上輸送及び完了日は関係者と調整中であつたことから、以降の予定を「調整中」へ変更し、出港前に改めて関係者と調整を行い決定することとした。（※2）

○ 1 月 26 日連絡内容

関係者との調整の結果、海上輸送開始日、海上輸送完了日、輸送完了日を決定した。（※3）

なお、日本原子力発電(株)が東海第二発電所の低レベル放射性廃棄物輸送を見送ったため、別紙のとおり輸送計画書のうち海上輸送経路を変更した。

以 上

輸 送 経 路 図 (海上輸送)