

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年05月24日

計画の名称	災害時の避難拠点となる体験学習施設の整備														
計画の期間	令和05年度～令和05年度（1年間）											重点配分対象の該当			
交付対象	佐賀県														
計画の目標	佐賀城公園内の体験学習施設を、災害時の避難所としても活用できるよう整備することにより、県民の生命、身体及び財産を災害から保護する。														
全体事業費（百万円）		合計（A + B + C + D）		0	A	0	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		令和4年度		令和5年度
1	災害時の避難可能人数の増加:0人(令和4年度)500人(令和5年度)に増加			
	災害時の避難可能人数	0人	人	500人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	佐賀県	直接	佐賀県	-	-	都市公園事業（佐賀城公園）	体験学習施設の耐震化	佐賀市						0		策定済	
		執行不能により減額																		
												小計						0		
											合計						0			

事後評価	
事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
佐賀県文化課で評価を実施	事業完了後
	公表の方法
	佐賀県ホームページにて公表
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	事業の中断により、災害時の避難可能人数増加には至っていない。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	500人	事業の中断のため。
	最 終 実績値	0人	