

発掘調査工程表

	2023年				2024年			備考
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
【藤三郎屋敷遺跡H区】								
計画・準備		■						
現場周辺整備（事務所設置等）			■					
重機（表土剥ぎ及び排土処理）			■					
メッシュ杭設置			■					
遺構検出			■					
遺構掘削			■					
記録作業（遺構実測・写真撮影）			■					
オルソ画像作成				■				
空中写真撮影				■				
調査区反転（埋戻し・表土剥ぎ）				■				
メッシュ杭設置				■				
遺構検出				■				
遺構掘削				■				
記録作業（遺構実測・写真撮影）				■				
オルソ画像作成					■			
空中写真撮影					■			
埋戻し					■			
現場撤収					■			現場撤収は12月27日までに完了
完了報告書作成					■	■	■	
納品							■	工期3月8日

佐賀道路建設に伴う埋葬文化財調査