第10期ゴールドプラン策定スケジュール

		国	県 高齢者保健福祉推進委員会	市町、保険者
R7	12月	社会保障審議会 (制度見直し意見)		介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 在宅介護実態調査
R8	1月			
	2月	社会保障審議会 （基本指針見直し方針の議論）		
	3月	全国課長会議（第10期計画に関する基本的考え方を提示）	高齢者保健福祉推進委員会① （10期：策定スケジュールを説明）	
	4月		特養待機者調査（～7月） 介護事業所実態調査（～７月）	配布 回収 集計 分析
	5月			
	6月		保険者ヒアリング（管内の状況、検討状況等の確認）	
	7月	社会保障審議会（基本指針案） 全国課長会議（基本指針案）	高齢者保健福祉推進委員会②　７月29日（水） （9期：計画管理・評価、10期：論点整理、重点事項等）	
	8月	推計ツールの提供	高齢者保健福祉推進委員会③　８月26日（水） （10期：計画骨子案提示、施設整備方針　等）	
	9月		保険者ヒアリング（事業量、保険料等）	サービス見込量、保険料の仮設定
	10月		高齢者保健福祉推進委員会④　10月19日（月） （10期：目標値、個別論点整理　等）	
	11月	基本指針の告示	策定状況について議会報告	サービス見込量、保険料報告 （～3月）
	12月		高齢者保健福祉推進委員会⑤　12月22日（火） （10期：計画原案）　　パブリックコメント（～1月）	
R9	1月		高齢者保健福祉推進委員会⑥　１月29日（金） （10期：最終案）	
	2月			介護保険事業計画を議会に報告 介護保険条例の改正
	3月		第10期ゴールドプラン策定	介護保険事業計画策定