スケジュール（案）


R8年度
R9年度
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
上旬
中旬
下旬
業務スケジュール
計画（案）策定作業
パブリックコメント
✓方針の報告
✓基本方針の決定
✓素案の決定
✓最終案の検討
✓最終案の決定
活性化協議会等
活性化協議会
ワーキンググループ
✓基本方針の検討
✓素案の検討
✓最終案の審議