
平成２６年度再評価委員会

路線名：主要地方道 武雄福富線（福吉工区）

事業名：道路整備交付金事業

(防災・安全交付金)

（事業採択後10年経過のため再評価）
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主要地方道武雄福富線 位置図
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交通の円滑化、自転車・歩行者の安全性確保

事業目的
歩道が未整備で歩行者・自転車が危険

幅員狭小のため車両交通に支障 踏切部の歩道が未整備で危険

自転車歩行者道整備により
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事業概要
 全体事業費：１８．５億円

 工 期：平成17年度～平成27年度（予定）

 全 体 延 長：Ｌ＝1,000ｍ

 事 業 内 容：改良工 Ｌ＝1,000ｍ

踏切拡幅 1箇所

函渠工 2箇所

用地買収 8,107㎡

家屋補償 32戸

事業の進捗状況
平成２５年度まで 平成２６年度 平成２７年度以降

事業費（億円） １４．８ １．５ ２．２

進捗率（％） ７９．９ ８７．８ １００．０

用地進捗率（％） ８８．８ ８９．２ １００．０ 4
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平成26年 現地状況
①整備済区間

③暫定整備区間

②暫定整備区間

④未整備区間

六角小学校

【↓至 佐賀市】【↑至 武雄市】

【↓至 武雄市】 【↓至 武雄市】

白石駅

白石保養院

白石保養院

六角小学校
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事業を巡る社会経済情勢等の変化

• 交通量の推移

平成9年度 9,129台／日

平成11年度 9,696台／日

平成17年度 9,499台／日

平成22年度 9,119台／日

• 本路線の終点側（白石町福富）には、有明海沿岸道
路福富IC（仮称）がＨ３０年度に開通予定であり、交
通量の増加が予想される。
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費用対効果の要因の変化

• 交通安全事業（自歩道整備）であるため
Ｂ／Ｃは算出しない。
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コスト縮減や代替案等の可能性

（コスト縮減）

• 再生資材の利用促進を図っている。

• 工事で発生する残土を盛土等に流用する。

（代替案の検討）

• 特になし
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対応方針（事業課案）

• 事業の必要性に変化が無い。

• 現在も、依然として交通の円滑化と交通安全
の確保が出来ていないことから、引き続き事
業を継続したい。
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