
平成２６年度再評価委員会

路線名：一般県道 佐賀環状東線
（牛島工区）

事業名：道路整備交付金事業
(防災・安全交付金)

（再評価実施後５年経過のため再評価）
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交通の円滑化、通学者の安全性確保

現道拡幅（４車化）整備により

事業目的
渋滞のため

車両交通に支障

歩道が狭く
通学者が危険
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事業概要

 全体事業費：２５．０億円

 工 期：平成12年度～平成31年度（予定）

 全体延長：Ｌ＝760ｍ

 事業内容：改良工 Ｌ＝760ｍ

橋梁工 2基

用地買収 6,137㎡

家屋補償 ８戸

事業の進捗状況
平成２５年度まで 平成２６年度 平成２７年度以降

事業費（億円） １４．６ ０．６ ９．８

進捗率（％） ５８．３ ６０．８ １００．０

用地進捗率（％） ９８．０ ９８．０ １００．０ 4



一般県道 佐賀環状東線 平面図
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平成26年 現地状況

起点側から終点側を望む
（拡幅部施工済み区間）

終点側未改良区間
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一般県道 佐賀環状東線 横断図
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事業を巡る社会経済情勢等の変化

• 交通量の増加

平成9年度 17,835台／日

平成11年度 20,758台／日

平成17年度 19,529台／日

平成22年度 20,002台／日

• 沿線に大型ショッピングセンターがあり、平成１８年
１１月に、二期オープンしたことから交通量は増加傾
向にある。
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費用対効果の要因の変化

• 【便益】

走行時間短縮便益 ＝ ６３．０億円

走行経費縮小便益 ＝ ３．０億円

交通事故減少便益 ＝ １．８億円

合計 ６７．８億円

• 【費用】

事 業 費 ＝ ２５．２億円

維 持 管 理 費 ＝ ０．５億円

合計 ２５．７億円

費用便益比（Ｂ／Ｃ） ＝ ６７．８／２５．７ ＝２．６

• 事業採択時と比較して大きな要因の変化は見られない。
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コスト縮減や代替案等の可能性

（コスト縮減）

• 再生資材の利用促進を図っている。

• 工事で発生する残土を盛土等に流用する。

（代替案の検討）

• 特になし
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対応方針（事業課案）

• 事業の必要性に変化が無い。

• 現在も、依然として交通の円滑化と交通安全
の確保が出来ていないことから、引き続き事
業を継続したい。
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