
平成26年度 再評価委員会

河川名：六角川水系武雄川
事業名：広域河川改修事業
（再評価実施後５年経過）
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武雄市

広域河川改修事業 L=1,840m

佐賀県全体位置図
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○流下能力不足による浸水被害が発生
平成２年７月洪水
浸水戸数 床上１０６戸

床下２８６戸
浸水面積 ２０４ha

○浸水被害の軽減を図る
・流路是正、狭窄部解消、
流下阻害となる構造物の改築を実施
・治水安全度の向上を図る
計画流量 ９０ｍ３／ｓ
計画治水安全度 １／１０ 3

国土交通省武雄観測所 H2.6.29～7.3
最大日雨量 ・・・・・・３３７ｍｍ
時間最大雨量 ・・・・ ６２ｍｍ
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平成５年８月１９日洪水 →

正光寺堰地点の越水状況

国土交通省 武雄観測所
H5.8.17～8.20
最大日雨量 ・・・・・・１４７ｍｍ
時間最大雨量 ・・・・ ７０ｍｍ

平成２１年７月２４～２６日洪水 →

上西山橋上流の状況

国土交通省 武雄観測所
H21.7.24～7.26
最大日雨量 ・・・・・・１９６ｍｍ
時間最大雨量 ・・・・ ３９ｍｍ
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標準断面図
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○事業概要

・全体事業費 2,180百万円
・事業期間 H7～H30
・改修延長 1,840m
・計画流量 90m3/s
・計画治水安全度 1/10
・掘削・築堤・護岸、

橋梁6基、堰3基

武雄市

未完了区間
L=1,100m

完了区間
L=740m

広域河川改修事業 L=1,840m
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完了区間

未完了区間

武雄市

L=1,100m

広域河川改修事業L=1,840m

L=740m

○事業進捗状況
・御船橋から上西山橋上流の河道改修および第一渕ノ尾橋架替は、完了している。

・Ｈ２５年度末進捗率 ５８％（事業費ベース）
・年平均進捗率 ３．１％
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総費用額Ｃ：治水施設の整備及び施設完成後５０年間の維持管理
に要する総費用

総便益額Ｂ：治水施設整備によってもたらされる施設完成後５０年
までの総便益額

（被害軽減額）
（総費用額Ｃ及び総便益額Ｂをそれぞれ現在価値化し比較する）
総費用Ｃ： ３,１９２百万円
総便益Ｂ： ４,６７９百万円

内訳
・一般資産被害（家屋、家庭用品、事業所資産、農漁家資産） １,６８８百万円
・農作物被害（水稲、畑作物） ８８百万円
・公共土木施設等災害被害（道路、橋梁、農地等） ２,７０６百万円
・間接被害（事業所の営業停止被害、応急対策被害等） １５５百万円
・残存価値 ４２百万円

※ 費用対効果
Ｂ／Ｃ ＝ ４,６７９ ／ ３,１９２ ＝ １．５ 8
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☆河川改修の効果☆
①治水安全度の向上
②近年の洪水による浸水の軽減
③地域住民の安心・安全の確保

☆今後の事業展開☆
・事業を継続し、早期完成を図りたい
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