
平成２６年度 再評価委員会

河川名：煤屋川水系煤屋川
事業名：総合流域防災事業
（事業採択後１０年経過）
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○流下能力不足による浸水被害が発生

○浸水被害の軽減を図る
・流路是正、河道拡幅、狭窄部解消、
流下阻害となる構造物の改築を実施
・治水安全度の向上を図る
計画流量 2０ｍ３／ｓ
計画治水安全度 １／１０

被害項目 平成14年9月洪水 平成18年9月洪水

浸水戸数
床上 0戸 1戸

床下 8戸 7戸

浸水面積 10.3ha 10.3ha
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平成１４年９月１６日洪水の状況

気象庁 伊万里観測所

○H14.9.16～9.17
連続雨量 ・・・・・・・・２３９ｍｍ
最大日雨量 ・・・・・・２３８ｍｍ
時間最大雨量 ・・・・ ８６ｍｍ

○H18.9.15～9.16
連続雨量 ・・・・・・・・２９９ｍｍ
最大日雨量 ・・・・・・２８９ｍｍ
時間最大雨量 ・・・・ ９４ｍｍ
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平成２６年８月５日洪水の状況

気象庁 伊万里観測所

○H26.8.3～8.5
連続雨量 ・・・・・・・・２３９.５ｍｍ
最大日雨量 ・・・・・・１１９.０ｍｍ
時間最大雨量 ・・・・ ２７.５ｍｍ
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○事業概要

・全体事業費 510百万円
・事業期間 H17～H28
・改修延長 840m
・計画流量 20m3/s
・計画治水安全度 1/10
・掘削・築堤・護岸、

橋梁5橋、堰２基
標準断面図
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○事業進捗状況
・下流から河川延長で５６０ｍの改修は完了している。

・Ｈ２５年度末進捗率 ７６％（事業費ベース）
・年平均進捗率 ８．４％
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総費用額Ｃ：治水施設の整備及び施設完成後５０年間の維持管理
に要する総費用

総便益額Ｂ：治水施設整備によってもたらされる施設完成後５０年
までの総便益額

（被害軽減額）
（総費用額Ｃ及び総便益額Ｂをそれぞれ現在価値化し比較する）
総費用Ｃ： ６４０百万円
総便益Ｂ： ７７６百万円

内訳
・一般資産被害（家屋、家庭用品、事業所資産、農漁家資産） ３４８百万円
・農作物被害（水稲、畑作物） ３８百万円
・公共土木施設等災害被害（道路、橋梁、農地等） ３５８百万円
・間接被害（応急対策被害等） １８百万円
・残存価値 １４百万円

※ 費用対効果
Ｂ／Ｃ ＝ ７７６ ／ ６４０ ＝ １．２１ 8



9

10



11

12



☆河川改修の効果☆
①治水安全度の向上
②近年の洪水による浸水の軽減
③地域住民の安心・安全の確保

☆今後の事業展開☆
・事業を継続し、早期完成を図りたい
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