
様式２  

平成２２年度再評価対象事業一覧表 （再評価実施後、一定期間（5～10年）が経過した時点で継続中の事業又は未着工の事業） 

（対象：平成１７年度再評価実施事業） 

番号 項目 
事 業 名 

(路･河川名等) 
事 業 目 的 事 業 概 要 事業の進捗状況 

事業を巡る社会経済 

情 勢 等 の 変 化 

費用対効果 

の要因の変化 

ｺｽﾄ縮減や代替案 

等 の 可 能 性 
再評価理由 

対応方針 

(事業課案) 

 
８ 

 

再評価 
時点 
 
Ｈ１７  

一般国道４４４号

道路改良事業 

（佐賀福富道路） 

 
事業主体：佐賀県 

 
事業地： 

佐賀市嘉瀬町中原 

～杵島郡白石町福富 

 
 
 

 有明海沿岸道路は、福岡県

大牟田市から佐賀県鹿島市に

至る有明海沿岸地域の各都市

の交流促進及び三池港と有明

佐賀空港との連携強化を図る

約55kmの地域高規格道路であ

る。 

 そのうち佐賀福富道路は、有

明海沿岸道路の一部を構成し、

平行する一般国道４４４号の

交通渋滞及び交通隘路区間の

回避を目的とした10.5kmの２

車線のバイパスを施工するも

のである。 

 有明海沿岸道路については、

各市町による期成会や協議会

の設立、要望活動が行われるな

ど、早期整備が望まれている。 

 

全体事業費：４１４億円 

  
工期：Ｈ１３～Ｈ２９ 

 
事業内容 

 延長：10.5ｋｍ 

 幅員：10.5（7.0）ｍ 

 

 改良工 L=10.5ｋｍ 

 橋梁工 ４橋（50m以上）

 舗装工 L=10.5ｋｍ 

 測試  １式 

 用地補償 １式 

 
Ｈ16末進捗率： 1％ 
 （事業費ベース） 
 

交通量の推移 
○ 久保田町搦西 

H6  14,345台/日（基準）
H9  15,937台/日（1.11）
H11  15,713台/日（1.10）
H17 18,443台/日（1.29）

            
○白石町福富 

H6  14,908台/日（基準）
H9  15,594台/日（1.05）
H11  16,342台/日（1.10）
H17 18,002台/日（1.21）

            
○その他社会情勢の変化 
・佐賀福富道路の先線である
福富鹿島道路が整備区間に
指定   （H17.3） 

事業採択時と
比較して費用対
効果要因の大き
な変化は見られ
ない。 
 
 
B/C＝2.7 
 
 
 
 
 
 

（コスト縮減） 
・本工区は、全線
軟弱地盤上に構築
することとなるた
め、地盤特性を的
確に把握し効率的
な軟弱地盤対策工
法を選定しコスト
縮減を図る。 
 
・他工事で発生す
る残土を本工事の
盛土等に流用し、
コスト縮減を図
る。 
 
（代替案の検討） 
・特になし 

準備・計画段階で
５年が経過 
 
 

 継 続 
 
 

現時点 
 
Ｈ２２ 

 
 

 
 
 

全体事業費：４１４億円 

  
工期：Ｈ１３～Ｈ２９ 

 
事業内容 

 延長：10.5ｋｍ 

 幅員：10.5（7.0）ｍ 

 
 
 

Ｈ21末進捗率： 26％ 
 （事業費ベース） 
（年平均進捗率 3％）
 
○ 平成17年度に有明

海沿岸道路整備室
を設置（佐賀土木事
務所内） 

 
○ 平成20年度に有明

海沿岸道路整備事
務所を設置 

 
・平成23年春 
嘉瀬南IC～久保田IC間
のL=1.7kmを供用開始
予定 
 
 
 
 
 
 
 

 
・国で施工している有明海沿
岸道路の福岡県側は、一部一
般道を利用して、平成21年3
月に供用開始を行った。 

 
 ・H24年度中に新県立病院が

開院予定である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事業採択時と
比較して費用対
効果要因の大き
な変化は見られ
ない。 
 
 
B/C＝2.8 
 
 
 

 
 
 

再評価実施後５
年が経過 
 
 

継 続  
（理由） 
交通拠点との
連携を強化す
る交流促進型
道路である有
明海沿岸道路
の一部であり、
費用対効果の
高さや円滑な
交通の確保に
よる地域経済
の発展等を勘
案し、引き続き
事業を継続す
ることとした
い。 

理由等 
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