
平成２７年度 再評価委員会

路線名：一般県道 中津天建寺武島線

（天建寺工区）

事業名：道路整備交付金事業

事業地：三養基郡みやき町天建寺

（事業採択後10年が経過）
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交通の円滑化、安全性確保

道路整備（２車線化）により

事業目的
幅員狭小のため
車両交通に支障

整備前 整備後
（供用開始区間）
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事業概要
•全体事業費：1.4億円
•工 期：平成18年度～平成29年度
•全 体 延 長：Ｌ＝１，１３５ｍ
•事 業 内 容：改良工 Ｌ＝１，１３５ｍ

舗装工 Ｌ＝１，１３５ｍ

事業の進捗状況

平成26年度まで 平成27年度 平成28年度以降

事業費（億円） 1.0 0.2 0.2

進捗率（％） 71.4 85.7 100.0
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一般県道 中津天建寺武島線 平面図
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平成27年 現地状況
②終点側

③未整備区間

①起点側
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一般県道 中津天建寺武島線 標準横断図
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事業を巡る社会経済情勢等の変化

•本路線は、佐賀空港へのアクセス道路等重要な道路
であり交通量も多い。
• 佐賀空港は、東京便の5便化やLCCの就航などで

利用客が増加しており、利用者の利便性の向上のた
め、空港アクセスの改善が必要とされている。
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費用対効果の要因の変化

【便益Ｂ】
走行時間短縮便益＝ ９．３億円
走行経費縮小便益＝ １．４億円
交通事故減少便益＝ ０．２億円

合 計 １０．９億円

【費用Ｃ】
事業費 ＝ １．６億円
維持管理費 ＝ １．０億円

合 計 ２．６億円

※基準年における現在価値

費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝１０．９／２．６＝４．２

• 事業採択時と比較して大きな要因の変化は見られない。
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コスト縮減や代替案等の可能性

（コスト縮減）

• 工事で発生する残土を盛土等に流用する。

（代替案の検討）

• 特になし
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対応方針（事業課案）

• 本路線は地域の生活産業に欠かせない道路
であるとともに、佐賀空港のアクセス道路として
も重要である。

• 県としては、佐賀空港利用者のさらなる増加
を図るため、福岡県南西部へも営業活動を行っ
ており、福岡県南西部からの利便性向上のた
めには本路線の整備は不可欠であるため、引
き続き事業を継続したい。
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