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六角川水系晴気川
総合流域防災事業

小城市

（社会情勢の急激な変化等による見直し）
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平成２年７月（梅雨前線豪雨） 晴気川
最大日雨量３０３ｍｍ 時間最大雨量７２ｍｍ

床上浸水684戸
床下浸水709戸

破堤状況
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平成２４年７月（梅雨前線豪雨）晴気川

黒原橋上流付近より下流を望む

黒原橋より上流を望む
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事業目的

〇流下能力不足による浸水被害が発生

平成２年７月洪水

浸水戸数 １，３９３ 戸

浸水面積 ６２４ ha

〇浸水被害の軽減を図る

・流路是正、狭窄部解消、

流下阻害となる構造物の改築を実施

・治水安全度の向上を図る。

計画流量 １００ｍ３／ｓ → １８０ｍ３／ｓ

計画治水安全度 １／２ → １／３０
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晴気川総合流域防災事業着 手 年 ： 平 成 １ ５ 年 度
事 業 地 ： 小 城 市

○事業概要

前回再評価（H30） 今回

・全体事業費 2,881百万円 7,972百万円

・事業期間 H15～H34 H15～R17
・改修延長 2,610m 2,610m
・計画流量 100m3/s 180m3/s
・計画治水安全度 1/2 1/30
・事業内容 掘削・築堤・護岸

L=2,610m
橋梁5基
堰5（0）基
樋管4基
ｻｲﾌｫﾝ1基

掘削・築堤・護岸

L=2,610m
橋梁7基
堰9基
樋管4基
ｻｲﾌｫﾝ1基

・費用対効果 4.84 15.25
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変更理由

黒線：現況断面（1/2改修）
赤線：計画断面（1/30改修）

河道掘削

計画治水安全度の1/2から1/30への変更に伴う河

道掘削、堰９基および橋梁２橋などの増工により、全
体事業費を増額し、併せて事業期間も延長する。

全体事業費 ：約51億円の増額

事業期間 ：13年間の延長
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事業進捗状況

・西川橋下流１００mについては改修が完了し、橋梁４橋、ｻｲﾌｫﾝ1基が完了している。
・R01年度末進捗率 ３５．１％（事業費ベース）
・年平均進捗率 ３．８％
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現在の改修状況

晴気川

改修前 現在大江橋下流

晴気川

黒線：現況断面（1/2改修）
赤線：計画断面（1/30改修）
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事業を巡る社会情勢等の変化

【社会情勢の急激な変化等】

・受け入れ先である牛津川の河川整備計画の変更に伴う受
け入れ流量の増加。

【地域の状況】

・大きな変化は無く、流域には小学校や幼稚園等が存在す
る。
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費用対効果の要因の変化

総費用額Ｃ：治水施設の整備及び維持管理に要する費用
（建設費、維持管理費（※事業完了後５０年間））

総便益額Ｂ：治水施設整備によってもたらされる総便益額（被害軽減額）

・一般資産被害（家屋、家庭用品、事業所資産、農漁家資産） ４２，２４８百万円
・農作物被害（水稲、畑作物） １，００２百万円
・公共土木施設等災害被害（道路、橋梁、農地等） ８４，２９６百万円
・間接被害（事業所の営業停止被害、応急対策被害等） ６，１８９百万円
・残存価値 ８２百万円

総費用Ｃ： ８,７７６百万円
総便益Ｂ： １３３,８１７百万円

⇒費用対効果
Ｂ／Ｃ＝１３３,８１７／８,７７６＝１５．２５

計画治水安全度の向上（1/2→1/30）により、想定氾濫区域・想定浸水深が増加し、

想定被害額が増加。結果、Cの増額よりBの増額が上回り、Ｂ／Ｃが上昇。

計画治水安全度の向上（1/2→1/30）により、想定氾濫区域・想定浸水深が増加し、

想定被害額が増加。結果、Cの増額よりBの増額が上回り、Ｂ／Ｃが上昇。
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コスト縮減や代替案等の可能性

【コスト縮減】

・掘削土を埋戻土に利用するなど建設副産物を有効利用

する。

・護岸の裏込材に再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝを使うなど再生材を積

極的に使用する。

【代替案の検討】

・特になし
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対応方針（事業課案）

社会経済情勢の変化等から、事業の必要性は一層

高まっており、地域住民の安全・安心な暮らしに寄与

するため、事業を継続したい。
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