

令和5年7月九州北部豪雨災害の概要について

(令和5年9月6日 令和5年7月九州北部豪雨災害復旧・復興推進チーム第6回会議時点)

(今回の豪雨災害の特徴)

- 長雨が続く中で線状降水帯が発生し、唐津市から脊振山系に係る北部地域及び鳥栖市周辺の東部地域を中心として、短時間に豪雨が集中し、土砂災害が発生

(住家被害)

- 被災者の生活に直接影響する住家被害は、深刻な被害であったが、局所的・全壊・半壊は、件数としては少なく局所的（県北部の山間部で発生（唐津市浜玉町平原今坂、鳥巣、唐津市七山、佐賀市富士町麻那古））

【参考】住家被害の状況

	今回	令和3年	令和元年
全壊・半壊等	40件	1,198件	977件
浸水被害	96件	2,388件	5,083件

※ 令和元年、3年は、平野部の内水氾濫で広範囲に浸水

(施設被害)

- 道路、河川、農地等の施設被害が多いことが今回の大きな特徴
- 施設被害の多くは、県北部の山間部を中心に多数発生（特に、唐津市浜玉町、七山、佐賀市富士町で県全体の約6割）
 - ・ 山間部の集中豪雨による「斜面の崩壊」、山間部から水が勢いよく河川に流下したことによる「護岸の崩壊」が多く発生

【参考】道路・河川等の被害箇所数、被害額（発災後1月）

	今回	令和3年	令和元年
被害箇所数	611箇所	415箇所	475箇所
被害額	約160億円	約83億円	約89億円

【参考】農地・農道等の被害箇所数、被害額（発災後1月）

	今回	令和3年	令和元年
被害箇所数	4,885箇所	2,511箇所	2,772箇所
被害額	約156億円	約111億円	約84億円

【参考】林地・林道等の被害箇所数、被害額（発災後1月）

	今回	令和3年	令和元年
被害箇所数	1,442箇所	577箇所	654箇所
被害額	約36億円	約48億円	約28億円

令和5年7月九州北部豪雨災害復旧・復興推進チーム 取組状況

<p>【グループ】</p> <p>I インフラ関連グループ（県土整備部）</p>									
<p>【取組項目】</p> <p>① 道路、河川などインフラ関連の復旧</p> <p>② 土砂災害への対応</p>									
<p>【課題】</p> <p>① 早急な被害状況の全容把握</p> <p>② 被害拡大を防ぐための応急対策</p> <p>③ 復旧に向けた体制確保</p> <p>・地元調整や設計・工事発注に係る体制の確保</p>									
<p>【復旧・復興に向けた取組状況】</p> <p>① 被害状況の把握</p> <p>・豪雨直後から冠水箇所や被災箇所等の調査を行い、被害状況を把握</p> <p>・公共土木施設の被害状況(8/10時点)</p> <table border="0"> <tr> <td>県施設</td> <td>232箇所</td> <td>(約92億円)</td> </tr> <tr> <td>市町施設</td> <td>379箇所</td> <td>(約68億円)</td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>611箇所</td> <td>(約160億円)</td> </tr> </table> <p>② 応急対応</p> <p>・被害拡大を防ぐため、速やかに応急対応を実施し、<u>8月末で概ね応急対応完了</u></p> <p>③ 今後の本復旧</p> <p>・公共土木施設について</p> <p><u>災害査定が8/28に開始</u></p> <p>・技術職員の派遣</p> <p><u>唐津市役所：延べ64人・日、唐津土木事務所：延べ90人・日（9/6時点）</u></p> <p>・土砂災害箇所（浜玉町今坂地区）</p> <p>雨量計やセンサー、警報装置を設置し斜面の監視を実施中</p> <p>本格的な復旧に向けて災害関連緊急砂防事業（国補助事業）に採択（8/14）</p> <p><u>不安定な土砂の撤去や、仮設の土留めを設置中</u></p> <p>・有明海沿岸の漂着物への対応</p> <p><u>ヨシ・アシ等の漂着量 約17,300m³（8/31時点）</u></p> <p>建設海岸（佐賀市、小城市、鹿島市、白石町、太良町）に漂着したヨシ・アシ等について7/25から撤去作業を実施し<u>8/31に撤去完了</u></p>	県施設	232箇所	(約92億円)	市町施設	379箇所	(約68億円)	計	611箇所	(約160億円)
県施設	232箇所	(約92億円)							
市町施設	379箇所	(約68億円)							
計	611箇所	(約160億円)							

【9月補正予算における対応】

○土木災害復旧費

9,205,000 千円（国庫 6,049,001 千円、県費 3,155,999 千円）

・道路 40 箇所、河川 189 箇所、砂防 3 箇所

○災害復旧緊急対応費

2,016,075 千円（県費 2,016,075 千円）

・道路に流入した土砂の撤去

・護岸崩壊箇所の大型土のう設置等

○災害関連緊急砂防事業費

370,000 千円（国庫 240,000 千円、県費 130,000 千円）

・砂防ダム 1 基

○建設海岸漂着ごみ緊急対策費

122,000 千円（国庫 48,500 千円、県費 73,500 千円）

・ヨシ・アシ等の撤去、処分 6,500 m³

【今後の対応】

- 国の災害査定と災害復旧工事の発注準備を進め被災箇所の早期復旧を図る

令和5年7月九州北部豪雨災害復旧・復興推進チーム 取組状況

<p>【グループ】</p> <p>I インフラ関連グループ（農林水産部）</p>
<p>【取組項目】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 農地・農業用施設等の被害対応 ○ 林地、林道、林業用施設の被害対応 ○ 漁港・農地海岸の被害対応
<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 早期復旧に向けた、災害査定及び本復旧工事の早期実施
<p>【復旧・復興に向けた取組状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 農地、林地等の被害状況の詳細な把握（8/29時点） <ul style="list-style-type: none"> ・農地や農道等の土地改良施設 <ul style="list-style-type: none"> 農地、水路、農道、ため池等の法面崩壊等 被害額 156 億円 農地 2,789 箇所 農道等の土地改良施設 2,096 箇所 合計 4,885 箇所 ・林地、林道等 <ul style="list-style-type: none"> 林地・林道等の法面崩壊等 被害額 36 億円 林地 144 箇所 林道 1,298 箇所 合計 1,442 箇所 ○ 有明海沿岸の漂着物への対応 <ul style="list-style-type: none"> ・漁港へのヨシ・アシ等漂着（佐賀市、鹿島市など） <ul style="list-style-type: none"> →漂着物の撤去（7/18 着手）作業を継続 ・農地海岸へのヨシ・アシ等漂着（佐賀市、鹿島市、白石町） <ul style="list-style-type: none"> →漂着物の撤去（7/26 着手）作業を継続 〔再掲：有明海沿岸ヨシ・アシ等漂着量(8/31時点) 約 17,300 m³〕 ・漂流しているヨシ・アシ等の撤去(7/21 着手)作業を継続 ○ 災害復旧に向けた取組 <ul style="list-style-type: none"> ・災害査定に向けた準備のため、県職員（農業土木、林業）を7月19日から唐津市への応援を実施（延べ人数46人） ・被災箇所の応急復旧や災害査定に向けた測量・設計に対する技術的支援

【9月補正予算における主な対応】

○農地等災害復旧費

5,488,394千円（国庫5,479,669千円、県費8,725千円）

- ・被災した農地・土地改良施設の復旧
- ・補助率：国 農地 91.4% 施設 95.7%

○緊急治山事業

594,379千円（国庫386,972千円、県費207,407千円）

- ・被災した林地の緊急復旧
- ・補助率：国 2/3、県 1/3

○林道災害復旧費

831,000千円（国庫831,000千円）

- ・被災した林道の緊急復旧
- ・補助率：国 奥地 95.3%、その他 91.4%

○農地海岸漂着ごみ緊急対策費

99,000千円（国庫41,500千円、県費57,500千円）

- ・農水省所管の農地海岸に漂着しているアシ等の除去・処分
- ・補助率：国 1/2、県 1/2

○漁港海岸漂着ごみ緊急対策費

3,000千円（県費3,000千円）

- ・漁港に漂着しているアシ等及び流入・堆積している土砂の除去・処分
- ・補助率：県 1/2

【今後の対応】

- 災害復旧に向けた取組
 - ・ 災害査定及び災害復旧工事等の実施
 - 農地、農道等土地改良施設、林地、林道

令和5年7月九州北部豪雨災害復旧・復興推進チーム 取組状況

<p>【グループ】</p> <p>Ⅱ 産業関連グループ（農林水産部）</p>
<p>【取組項目】</p> <p>○ 農林水産物等の被害対応</p>
<p>【課題】</p> <p>○ 被災者が前を向いて農林水産業の経営を継続できるよう支援</p>
<p>【復旧・復興に向けた取組状況】</p> <p>○ 農作物等の被害状況の詳細な把握（8/29時点）</p> <p>【農畜産物】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・浸冠水等による農作物被害 被害面積計 608ha 被害額 2.5億円 水稲（佐賀市、唐津市、神崎市、みやき町ほか） 581ha アスパラガス（佐賀市、唐津市、上峰町、みやき町） 6.7ha 花き（佐賀市、唐津市、みやき町） 2.9ha こねぎ（唐津市） 2.5ha ほうれんそう（佐賀市、唐津市、神崎市） 2.3ha トマト（佐賀市、唐津市） 2.0ha きゅうり（唐津市） 1.9ha ハウスみかん（唐津市） 0.7ha など <p>【農業用施設・設備】 被害件数計 299件 被害額 6.6億円</p> <ul style="list-style-type: none"> ・土砂流入等によるハウス損壊 132件 （品目：ハウスみかん、きゅうり、ほうれんそう、花き など） ・農業用倉庫の損壊 7件 ・畜産用施設への土砂流入や浸水 3件 ・農業用設備等の水没等（ハウス加温機など） 145件 ・鳥獣被害防止柵 11,543m など <p>○ 有明海沿岸の漂着物の撤去を継続</p> <p>○ 被災後の栽培管理に生かしてもらうため、農業技術防除センターが技術情報を発信（7/10, 7/12, 7/13）、栽培管理は農業振興センターが現地に入って技術指導の実施</p>

【9月補正予算における対応】

○農業用施設・設備等被災者支援事業

243,000千円（県費243,000千円）

- ・被災したハウス・設備等の再建・修繕等に要する経費の助成
- ・ハウスに流入した土砂の撤去等に要する経費の助成
- ・補助率：県 3/10

○営農再開・草勢樹勢回復等被害対策事業

64,900千円（県費64,900千円）

- ・被災した作物の次期作等の栽培開始に必要なとなる生産資材（種子、種苗等）の購入等に要する経費の助成
- ・被災した作物の草勢・樹勢の回復のために必要となる生産資材（薬剤・肥料等）の購入に必要なとなる経費の助成
- ・補助率：県 1/3、1/2（※）、定額 ※就農5年以内の新規就農者

○被災鳥獣侵入防止施設応急対策事業

35,492千円（県費35,492千円）

- ・鳥獣侵入防止施設（ワイヤーメッシュ柵、電気柵）の応急的な整備に要する経費の助成
- ・補助率：県 1/2

○農業災害等対策特別資金利子補給

1,154千円（県費1,154千円）

- ・低利の資金を迅速に融資できるように利子補給を実施
- ・補助率：県 1/2、市町 1/2

○沿岸漂流物等除去事業（漁協に委託）

11,000千円（県費11,000千円）

- ・河川等から漁場に流入した葦等や沿岸域に漂流しているゴミ等の回収・除去

【今後の対応】

- 被災者の経営継続に向けた支援策の活用推進

令和5年7月九州北部豪雨災害復旧・復興推進チーム 取組状況

<p>【グループ】 I インフラ関連グループ（地域交流部）</p>
<p>【取組項目】 被災した鉄道の復旧対応</p>
<p>【課題】 ・長崎本線の被災箇所は、県管理河川（三本松川）との交差箇所であり、河川堤防の復旧工事との調整が必要</p>
<p>【復旧・復興に向けた取組状況】 ・担当職員が現地を確認するなど、被災箇所や被災状況の把握を行い、JR九州及び庁内各課との連絡・調整を行った</p> <p>（被災箇所） 長崎本線（吉野ヶ里－神埼間）築堤崩壊・・・7/11 朝運行再開（仮復旧済） 唐津線（相知－本牟田部間）土砂流入・・・7/11 朝運行再開（仮復旧済） 筑肥線（山本－肥前久保間）築堤崩壊等・・・7/11 夕運行再開（仮復旧済）</p>
<p>【今後の対応】 ・本復旧に向けた検討状況を把握し、必要な調整を行っていく</p>

令和5年7月九州北部豪雨災害復旧・復興推進チーム 取組状況

【グループ】 Ⅲ 生活関連グループ（地域交流部、県土整備部）			
【取組項目】 住宅支援（住宅の応急修理など）			
【課題】 ・住宅が損壊し、「住宅の応急修理」や「みなし仮設住宅への入居」が必要となる世帯数を把握し、被災者の方の意向を踏まえた対応が必要			
【住家被害】※被害調査確定前での概数のため今後変更となる可能性あり（8/30現在）			
種別	棟数	内訳等	
全壊	4	佐賀市 1、唐津市 3	
半壊	6	佐賀市 1、唐津市 5	
一部破損	30	佐賀市 17、唐津市 13	
床上浸水	18	佐賀市 5、唐津市 10、神崎市 3	
床下浸水	78	佐賀市 18、唐津市 7、伊万里市 2、神崎市 51	
合計	136	佐賀市 42、唐津市 38、伊万里市 2、神崎市 54	
【罹災証明発行状況】（8/30現在）			
被害の程度	申請数	発行数	内訳等
全壊	佐賀市：43	4	佐賀市 1、唐津市 3
半壊	唐津市：39	8	佐賀市 1、唐津市 6、神崎市 1
準半壊	神崎市：3	9	佐賀市 6、唐津市 3
一部損壊		64	佐賀市 35、唐津市 27、神崎市 2
合計	85	85	佐賀市 43、唐津市 39、神崎市 3
申請数における発行数の割合：100%			
【復旧・復興に向けた取組状況】			
・「住宅の応急修理」や「みなし仮設住宅」の受付を7月24日に開始し、相談や手続き、入居を進めているところ (みなし仮設住宅入居件数：1件) (応急修理相談件数：9件、みなし仮設住宅相談件数：4件) ※応急修理の対象世帯は、住宅の被害の程度が準半壊以上 ※みなし仮設住宅の対象世帯は、住宅の被害の程度が全壊（原則）で、居住する住宅がない場合			

- ・公営住宅に一時入居した世帯：5世帯（佐賀市：2世帯、唐津市：3世帯）
※住宅に居住困難な被害を受けた世帯が対象
- ・県独自の被災者生活再建支援金の申請を受け付けており、4世帯（佐賀市1世帯、唐津市3世帯）の申請を受理し、全世帯へ支給済み（基礎支援金）
※被災者生活再建支援の対象世帯は、全壊、大規模半壊、中規模半壊及び半壊でやむなく解体した世帯。
※被災者生活再建支援金には、基礎支援金（被災の程度に応じる）と追加の加算支援金（再建等の後に申請）があり、現在は基礎支援金分のみの段階
※9月1日現在

【今後の対応】

- ・被災者の意向を踏まえ対応していく

令和5年7月九州北部豪雨災害復旧・復興推進チーム 取組状況

<p>【グループ】</p> <p>Ⅱ 産業関連グループ（産業労働部）</p>
<p>【取組項目】</p> <p>企業活動の再開支援</p>
<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県として被害情報の把握を行い、度重なる自然災害やエネルギー価格高騰により経営的に痛手を負っている事業者を支援していく ・長崎自動車道東脊振 IC～鳥栖 IC 間の通行止めが物流や通勤に影響するとの声があり、早期の通行再開が必要
<p>【復旧・復興に向けた取組状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・商工団体の協力も得ながら被害状況を調査 7市町で54件（浸水30件、土砂崩れ20件など）、約135百万円の被害を把握 ・災害復旧資金の取扱いを開始（7月11日） 融資限度額：6,000万円 資金の用途：災害復旧を行うために必要とする設備資金及び運転資金 貸付利率：年0.9% 保証料率：年0%（県が全額負担） 貸付期間：10年以内（うち据置期間2年以内） 受付機関：最寄りの金融機関 ・金融特別相談窓口を設置（7月10日、産業政策課内） ・長崎自動車道の通行止めは7月13日に解除
<p>【今後の対応】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・引き続き被害状況の把握に努め、災害復旧・活動再開に向けた支援を実施

令和5年7月九州北部豪雨災害復旧・復興推進チーム 取組状況

<p>【グループ】 Ⅲ 生活関連グループ（健康福祉部）</p>
<p>【取組項目】 被災者の支援</p>
<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・避難所の状況：<u>9/5に避難所が閉鎖</u> (ピーク時(7/10把握分)：18市町、134か所の避難所に214世帯318人が避難) ・生活再建に向けたニーズ把握が必要
<p>【復旧・復興に向けた取組状況】 (生活再建に向けた支援、義援金)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・唐津市が健康管理・生活再建支援として被災地区の家庭(181世帯、517人)を訪問し被災者状況確認票を作成。今後、必要に応じて対応していく。 ・県、日赤、共同募金会と連携し「令和5年7月九州北部豪雨佐賀県義援金」を受付。<u>9/1把握分で29,026,506円の温かいお気持ちが寄せられているところ。</u> <u>第1回義援金配分委員会を9/5に開催し市を通じて被災された方にお届けする予定</u> <u>7/18(火)～9/19(火)の2か月間で受付予定だったが、受付期間を令和6年3月29日まで延長</u>
<p>【今後の対応】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・生活再建に向けたニーズを把握し被災された方に寄り添って支援していく

令和5年7月九州北部豪雨災害復旧・復興推進チーム 取組状況

【グループ】 Ⅲ 生活関連グループ（県民環境部）		
【取組項目】 災害ボランティアの活動支援		
【課題】 ・被災地の現場ニーズを把握し、関係機関と情報共有・連携しながら、ボランティア活動の円滑な実施を図る必要がある		
【復旧・復興に向けた取組状況】 【災害ボランティアセンター設置状況】		
名 称	佐賀市災害ボランティアセンター	唐津市災害ボランティアセンター
設置者	佐賀市社会福祉協議会	唐津市社会福祉協議会
場 所	佐賀市立大和老人福祉センター （佐賀市大和町大字久池井）	【7/24（月）～】 唐津市七山鳴神の丘ふれあい館 （唐津市七山滝川） 【7/12（水）～7/23（日）】 唐津市ひれふりランド （唐津市浜玉町湊上）
募集人数	ニーズに応じ1日あたりの人数を設定（1日あたり 10～20人） ※週末を中心に作業	
作業内容	主に住居周辺の泥かき、被災ごみの搬出、土のう積み	
設置日等	設置・受付開始日：7月12日（水） 活動開始日：7月14日（金）	
<p>【支援状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・災害ボランティア参加への呼びかけ ・県と包括連携協定を締結している企業等への働きかけによる災害ボランティアセンター及び災害ボランティア団体への物資等の提供・貸与 ・ボランティアに対する有料道路の通行料金の無料化（7/14～） ・ふるさと納税を募るサイト（ふるさとチョイス）において、被災地支援を行うCSOへの寄附を呼びかけ （3団体：Civic Force、難民を助ける会、佐賀未来創造基金×SPF※） ※役割：佐賀未来創造基金（寄附の呼びかけ・分配）SPF（支援活動） 		

【災害ボランティア参加実績】

・個人ボランティアの募集

受付方法：県社会福祉協議会特設サイトにて受付

参加延べ人数（7月14日～8月31日）

佐賀市	唐津市	計
377人	785人	1,162人

【包括連携協定締結企業等からの支援実績】

資材・物資名	提供者
ボランティア送迎用大型バン 物資輸送用トラック	佐賀県オールトヨタ
災害ボランティア用飲料	トヨタカローラ佐賀（株） 佐賀トヨペット（株） 佐賀トヨタ自動車（株） （公社）Civic Force 日本生命保険相互会社 江崎グリコ（株） 三井住友海上火災保険（株）
スマートフォン、ipad、Wifi	（株）NTTドコモ九州支社
タオル	第一生命保険（株） （特非）グッドネーバース・ジャパン 三井住友海上火災保険（株）
マスク、 お見舞いセット（軍手、タオル、ごみ袋）	あいおいニッセイ同和損害保険（株）

（参考）佐賀災害支援プラットフォーム（SPF）の状況

【設置状況】

○災害支援拠点の設置

設置者：佐賀災害支援プラットフォーム

設置日：7/14（金）

場 所：唐津市七山

活 動：中間支援（賛同団体 62 団体及び県外 CSO）

- ・被災地（者）のニーズ調査
- ・災害ボランティア団体等との情報共有
- ・県外ボランティア団体の受入れ調整

※CSO等の災害支援活動状況：<8月31日とりまとめ分>

- ・県内CSO等 21 団体
- ・県外の災害支援専門団体等受入 18 団体

【今後の対応】

- ・被災地の現場ニーズを把握し、関係機関と情報共有・連携しながら、ボランティア活動の円滑な実施を支援していく

令和5年7月九州北部豪雨災害復旧・復興推進チーム 取組状況

【グループ】 Ⅲ 生活関連グループ（県民環境部）
【取組項目】 災害廃棄物の処理支援
【課題】 ・市町及び一部事務組合の廃棄物処理施設に「大きな被害なし」 ・災害廃棄物の広域処理に関して、「県への要請なし」
【復旧・復興に向けた取組状況】 ・環境省職員と7月12日に佐賀市、7月13日に唐津市の現場を確認・助言 （市町から具体的な要望はなし）
【今後の対応】 ・災害廃棄物の処理について、引き続き市町からニーズ等の情報収集を行っていく

令和5年7月九州北部豪雨災害復旧・復興推進チーム 取組状況

<p>【グループ】 Ⅲ 生活関連グループ（教育委員会事務局）</p>
<p>【取組項目】 児童・生徒のケア</p>
<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・心のケアが必要な児童・生徒に対して、スクールカウンセラー派遣等の対応が必要 ・教科書や学用品を喪失等した児童・生徒に対して速やかな給与が必要
<p>【復旧・復興に向けた取組状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・心のケアが必要な児童、生徒への対応 <ul style="list-style-type: none"> ・唐津市教育委員会からスクールカウンセラーの派遣要請があり、1名派遣（7月中旬に1回目、9月上旬に2回目の派遣） ・他の市町に対しても、スクールカウンセラーの派遣の必要性を確認 8月31日現在、派遣要請なし ・教科書及び学用品の給与を必要とする児童・生徒の給付対象者に対し、対応完了 教科書（1名）：8月2日給与完了／学用品（3名）：8月2日給与完了
<p>【今後の対応】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・市町教育委員会及び学校と連携し、児童、生徒に寄り添いながら心のケアに取り組む

令和5年7月九州北部豪雨災害復旧・復興推進チーム 取組状況

<p>【グループ】 Ⅲ 生活関連グループ（男女参画・こども局）</p>
<p>【取組項目】 保育の確保</p>
<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・河川の氾濫により平原保育園の園舎に土砂が流入。護岸が崩落し敷地の一部も崩落しており、園舎が使用できない状態。早期に保育の再開が必要
<p>【復旧・復興に向けた取組状況】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・園舎の復旧に時間を要するため、近隣の古瀬公民館及び平原集会所（浜玉林業構造改善センター）で7/19（水）から保育を再開 ※再開に向けてボランティアのスタッフによる支援あり ・園舎の復旧等について、唐津市と園で調整を進めている
<p>【今後の対応】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・唐津市と情報共有・連携し、園児への保育の提供が継続でき、保護者が安心してこどもを預けられるよう、こどもの心のケアや代替施設での安全な保育環境の確保等、現場に寄り添った支援を行っていく ・園舎等の復旧に係る国庫補助（災害復旧補助）の情報収集を進め、唐津市と情報を共有していく

令和5年7月九州北部豪雨災害復旧・復興推進チーム 取組状況

<p>【グループ】 IV 総括（政策部）</p>
<p>【取組項目】 復旧・復興等に関する相談窓口の設置</p>
<p>【課題】 ・県民への適切な情報提供</p>
<p>【復旧・復興に向けた取組状況】 ・相談窓口（復旧・復興等コールセンター）を7月13日（木曜日）に設置し7月28日（金曜日）まで運用 （対応時間）平日午前9時～午後5時 （回線数）2回線 ※相談件数：15件（7/28 17:00まで）</p>
<p>【今後の対応】 ・対応終了</p>

令和5年7月九州北部豪雨災害復旧・復興推進チーム

【グループ】 IV 総括（危機管理・報道局）
【市町の警戒体制】（9月5日12時現在） ・災害情報連絡室：なし（9月5日12時に唐津市が解散）
【避難等情報】（9月5日12時現在） ○避難指示等：なし（7月18日15時に避難重点区域体制へ移行のため解除） ○避難所開設：なし（9月5日12時に唐津市の避難所が閉鎖） ○避難所数：なし（9月5日12時に唐津市の避難所が閉鎖） ○避難者数：なし（9月5日に唐津市の避難者が退所） ○休園：なし（7月19日より公民館等を利用し開園）
【災害救助法の適用】 3市町（佐賀市、唐津市、伊万里市）に適用（7月10日11時）

令和5年7月九州北部豪雨災害復旧・復興推進チーム

【グループ】 IV 総括（総務部）
【リエゾン派遣】 唐津市に延べ18人派遣（7月13日～7月21日） 現在も現地の情報収集については、リエゾンを通じて継続中

令和 5 年 7 月九州北部豪雨災害復旧・復興推進チーム 取組状況

<p>【グループ】 IV 総括（総務部）</p>
<p>【取組項目】 被災者の今後の経済的不安への対応等</p>
<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・被災者への県税の減免等に関する情報提供 ・豪雨災害からの復旧・復興に対するふるさと納税寄附の活用
<p>【復旧・復興に向けた取組状況】</p> <p>（県税の減免等）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・今回の豪雨災害被災者に向け、県税の減免等の内容・手続について県 HP への掲載を実施済み（7/13） ・県税の減免等に関するプレスリリースを実施済み（7/13） ・県税事務所における減免等についての申請受付・相談対応を実施（相談 3 件） <p>（ふるさと納税）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと納税寄附の募集開始（7/13 ふるさと納税ポータルサイトへ掲載） ・ふるさと納税寄附の募集について、プレスリリース及び県 HP への掲載を実施済み（7/18） ・法人寄附の募集について、県 HP への掲載を実施済み（7/18） ・ふるさと納税寄附・法人寄附の募集について、首都圏事務所及び関西・中京事務所へ周知済み（7/18）
<p>【今後の対応】</p> <p>（県税の減免等）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・県税事務所における減免等についての申請受付・相談対応を継続 <p>（ふるさと納税）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと納税寄附及び法人寄附の募集を継続

令和5年度9月補正予算案（災害対策関係）の概要

○ 災害関係予算（案）一覧

令和5年7月九州北部豪雨災害に対応するため、早急に措置を要するものについて所要額を計上

(単位：千円)

区 分	予 算 額	一般財源	主 な 事 業
農地・林道・公共土木 施設等の復旧	19,294,308	26,497	土木災害復旧費 (9,205,000) 農地等災害復旧費 (5,488,394) 災害復旧緊急対応費 (2,016,075) 林道災害復旧費 (831,000) 緊急治山事業費 (594,379) 災害関連緊急砂防事業費 (370,000) 溪流等県土保全緊急対策事業費 (206,045) 農林地崩壊防止事業費 (142,500)
農業者等への支援	344,546	344,546	経営体育成総合対策事業費 (243,000) 園芸作物被害対策事業費 (64,900) 有害鳥獣対策費 (35,492) 農業災害等対策特別資金利子補給 (1,154) (債務負担 15,797)
その他	10,375	3,125	災害救助費 (9,375) 21世紀県民の森総合整備事業費 (1,000)
計	19,649,229	374,168	