

県民協働の取り組み自己チェックシート（振り返り後）

<p>基本項目</p> <p>記入者氏名：森林整備課 鶴田 耕治 0952-25-7136 株式会社 環ヴィトーム 佐賀設計室 稲垣 英樹 0952-31-1607</p> <p>事業名：グリーンフェスタ企画業務</p> <p>事業内容：多くの県民参加のもと植樹活動と緑化イベントを併催するグリーンフェスタを開催するにあたり、広く県民の参加が得られるような企画内容を立案する。</p> <p>行政担当課：森林整備課</p> <p>CSO名：株式会社 環ヴィトーム 佐賀設計室</p> <p>協働はいつ開始されましたか。 1. 予算案作成前から 2. 予算決定後、企画の段階から 3. 実施段階から 4. その他（ ）</p> <p>協働の呼びかけは、どちらからですか。 1. CSO 2. 行政 3. その他（ ）</p> <p>協働の形態は何ですか。 1. 協働型委託 2. 共催 3. 補助 4. 後援 5. 事業協力</p> <p>県民協働のコーディネーターは同席しましたか。 1. 同席した 2. 同席していない（理由 ）</p>		
振り返り（評価）項目		
計画段階	行政	CSO
1. 事業の目的を明確にし、共有しましたか。	はい	はい
2. 成果目標を明確にし、共有しましたか。	いいえ	いいえ
3. 県民のニーズについて話しあい、反映されていますか。	はい	はい
4. 協働の理由は明確ですか。	はい	はい
5. ふさわしい協働の形態が検討されましたか。	はい	はい
6. 協働する相手を選ぶ手法は適当でしたか。 当初から決まっている場合： 当初から決まっていない場合：	はい	はい
7. 相互を理解し、対等な関係を築けましたか。	はい	はい
8. この事業についての事業計画、収支計画をともに作りましたか。	いいえ	いいえ
9. 協働する期間をともに考えましたか。	はい	はい
10. 役割分担を明確にしましたか。	はい	はい
<p>計画段階で記すべきコメントがあればここに記入してください。</p> <p>6. 公募型による参加であり、参加構成員を提出したが、企画～計画の作業であったため、参加を依頼した構成員(実践作業に関するイベント専門員)に迷惑をかけた。 県民協働の進め方に問題はないが、民間企業の使い方に配慮をお願いしたい。</p>		
実施段階		
1. 役割分担をともに共有し、果たしましたか。	いいえ	いいえ
2. 進捗状況や事業に関する情報を共有しましたか。	いいえ	いいえ
3. 課題の発生には、お互い連絡しあい、素早く対応しましたか。	はい	はい
4. 事業の修正は、お互いに十分議論し、柔軟に対応しましたか。	はい	はい
5. 事業内容の報告をつくり、公開しましたか。	はい	はい
<p>実施段階で記すべきコメントがあればここに記入してください。</p> <p>公募委託の目的として、企画、計画、設計、実践等の内容の差異があったと思われる。 計画と設計では業務の目的、成果品の検討内容や精度が異なる。実施設計の内容まで踏み込んだ成果であった。</p>		

成果の把握		
1. 成果目標は達成できたか、お互いに話し合いましたか。	はい	はい
2. 成果目標は達成できましたか。	はい	いいえ
成果の把握において、記すべきコメントがあればここに記入してください。		
課題の抽出		
1. 今後の課題をお互いに話し合いましたか。	いいえ	いいえ
課題の抽出において、記すべきコメントがあればここに記入してください。		
改善案の作成		
1. 改善案をお互いに話し合い、作成しましたか。 <改善案内容のポイント> 協議の機会を設けて欲しい。	いいえ	いいえ
2. 今後の官民の役割分担を明確にしましたか。	いいえ	いいえ
改善案の作成において、記すべきコメントがあればここに記入してください。 協議の機会を設けて欲しい。		
総合評価		
<p>自由意見</p> <p>事業内容についても、協働についても、話し合いが足りなかったように思う。役割分担もはっきりしていなかったので、自分が何をすべきか、CSO 側に何をしてもらうべきかについて迷うことが多々あった。</p> <p>最初に事業の進め方についてしっかりと話し合うこと、その後も継続的に話し合いの機会を設けること、何かあればその都度連絡することなど、態勢を整えていく必要がある。</p>		

振り返り（評価）の各項目に「はい」、「いいえ」、「わからない」のいずれかを記入してください。