

立コミ本第10号

2025年4月24日

佐賀県知事

山口祥義様

九州電力株式会社

代表取締役
社長執行役員 池辺和



玄海原子力発電所 2025年度 第1回 新燃料輸送の完了について

拝啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

かねてから当社事業につきましては、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、2025年3月21日付け立コミ本第459号にて事前了解をお願いし、
令和7年(2025年)4月11日付け原安第54号をもって了解をいただきました
標記の輸送につきまして、別紙のとおり完了しましたので、ご連絡申し上げます。

敬具

玄海原子力発電所 2025年度 第1回 新燃料輸送の完了について

1. 輸送実績

輸送予定日（当初計画）	実 績
開始 <u>2025年 4月14日</u> 完了 <u>2025年 4月19日</u>	開始 <u>2025年 4月16日</u> 完了 <u>2025年 4月21日</u>

2. 輸送計画変更の経緯

4月11日：天候の影響（高波）により、輸送開始日を4月14日から4月16日に変更し、
これに併せて輸送完了日を4月19日から4月21日に変更

※計画の変更について、添付のとおり連絡済み

添 付

2025年4月14日
九州電力株式会社

玄海原子力発電所 2025年度 第1回
新燃料輸送の日程変更について（ご連絡）

標記の輸送について、4月11日に輸送状況をご連絡しておりましたが、輸送
予定日（開始及び完了）が変更となりましたので、以下のとおりお知らせします。

【輸送予定日】

変更前		変更後	備考
開始	2025年 4月14日	開始 2025年 4月16日	4月11日連絡内容
完了	2025年 4月19日	完了 2025年 4月21日	

【変更理由】

天候の影響（高波）に伴う変更

以 上