


住ノ江漁港（佐賀県白石町）（第1種）

事業実施期間：平成30～令和10年度



位置図

位置図



凡例（事業実施年度）

過年度に実施	■
当該年度に実施	■
次年度以降に実施	■

名護屋漁港（佐賀県唐津市）（第2種）

事業実施期間：令和3～令和10年度



位置図



凡 例（事業実施年度）

過年度に実施	（灰色）
当該年度に実施	（赤色）
次年度以降に実施	（緑色）

水産環境整備事業の見える化

佐賀県

事業実施期間: 令和1～8年度

【有明海】



【玄海】



凡 例 (事業実施年度)

過年度に実施:



当該年度に実施:



次年度以降に実施:



水産物供給基盤機能保全事業の見える化

佐賀玄海漁業圏域 管内図

名護屋漁港(第2種)
工事実施予定箇所：浮桟橋、物揚場連絡橋

串浦漁港(第1種)
工事実施予定施設：
1号取付護岸、-2.0m物揚場、淀防波堤、
3号物揚場、-2.0mA物揚場、-2.0mB物
揚場、浮桟橋
今年度実施予定施設：
-2.0m物揚場、浮桟橋、3号物揚場、
淀防波堤

大浦漁港(第1種)
工事実施予定施設：泊地

高串漁港(第3種)
工事実施予定箇所：
離岸堤、南防波堤、北防波堤
-3.0m岸壁、1号浮桟橋
今年度実施予定箇所：
離岸堤、南防波堤、機能保全計画見直し

波多津漁港(第2種)
工事実施予定施設：
西側B物揚場、東側ハの2物揚場、浮桟橋、
2号道路
今年度実施予定箇所：
東側ハの2物揚場、2号道路

事業実施期間(佐賀県)：平成29年～令和8年

事業実施期間(唐津市)：令和3年～令和11年

事業実施期間(唐津市離島)：平成29年～令和8年

事業実施期間(伊万里市)：令和6年～令和13年

呼子漁港(第3種)
工事実施予定箇所：A防波堤、B防波堤、A物揚場

神集島漁港(第2種)
工事実施予定施設：2号物揚場、7号物揚場、2号岸壁
浮桟橋、2号道路、3号道路
今年度実施予定施設：2号岸壁、7号物揚場、2号道路、3号道路

相賀漁港(第1種)
工事実施予定施設：泊地

唐房漁港(第2種)
工事実施予定箇所：給油
桟橋

浜崎漁港(第1種)
工事実施施設：泊地、航路

凡例 (事業実施主体)

佐賀県	
唐津市	
唐津市(離島)	
伊万里市	

※記載している事業内容は、当初の予定であり、年度途中で変更することもある。

水産物供給基盤機能保全事業の見える化

佐賀有明漁業圏域 管内図

福所江漁港(第1種)

工事実施予定箇所：物揚場、棧橋、道路、航路
今年度実施予定箇所：1号物揚場
機能保全計画見直し

佐嘉漁港(第1種)

工事実施予定施設：泊地、航路

広江漁港(第1種)

工事実施予定施設：泊地、航路、棧橋
今年度実施予定施設：泊地、棧橋

浜漁港(第2種)

今年度実施予定施設：機能保全計画見直し

七浦漁港(第1種)

工事実施予定施設：機能保全計画見直し

戸ヶ里・寺井津漁港(第2種)

工事実施予定施設：泊地、航路、棧橋
今年度実施予定施設：泊地、航路、棧橋

凡例 (事業実施主体)

佐賀県



佐賀市



鹿島市



事業実施期間(佐賀県)：平成29年～令和8年

事業実施期間(佐賀市)：平成30年～令和9年

事業実施期間(鹿島市)：令和8年～令和9年

※記載している事業内容は、当初の予定であり、年度途中で変更することもある。

