

計画の名称	佐賀市佐賀駅周辺北地区											
計画の期間	平成31年度 ~ 令和05年度 (5年間)										重点配分対象の該当	○
交付対象	佐賀市, 佐賀県											
計画の目標	佐賀駅周辺と「スポーツ・文化拠点」の交流・連携を強化し、賑わいのある街づくりを促進する。 ・駅前広場におもてなし機能・交流機能を配置し、市民・来訪者の交流を通じて駅周辺エリアの賑わい創出を目指す。 ・駅から「スポーツ・文化拠点」までの動線を強化し、楽しみながら安心して移動できる道路空間整備を目指す。 ・「スポーツ・文化拠点」の各施設の連携を強化し、交流と賑わいづくりの拠点としての機能向上を目指す。											
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	2,538	A	2,538	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H29	R03末	R05末
1	佐賀駅周辺と「スポーツ・文化拠点」との連携強化による賑わい創出効果を図る指標として、佐賀駅の1日当たり乗車人員数12,341人(H29)から12,400人(R05)に増加 JR佐賀駅の1日当たり乗車人員数	12341人/日	人/日	12400人/日
2	佐賀駅周辺の交流・賑わいづくりに寄与する交流広場の新設効果を図る指標として、佐賀駅前広場での年間イベント開催数を0回(H29)から17回(R05)に増加 佐賀駅前広場でのイベント開催数	0回/年	回/年	17回/年
3	「スポーツ・文化拠点」の各施設の連携による交流・賑わい創出効果を図る指標として、佐賀市文化会館・アリーナの年間利用者数を377,389人(H27)から588,000人(R05)に増加 佐賀市文化会館・アリーナの利用者数	377389人/年	人/年	588000人/年

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
乗車人員数の当初現況値はH28、イベント数の当初現況値はH29、施設利用者数の当初現況値はH27を使用														

A 基幹事業																				
基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H31	R02	R03	R04	R05				
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
都市再生整備計画事業	A10-001	都市再生	一般	佐賀市	直接	佐賀市	-	-	佐賀市佐賀駅周辺北地区 都市再生整備計画事業	1 3 7 ha	佐賀市						2,238		策定中	
												小計						2,238		
道路事業	A01-002	街路	一般	佐賀県	直接	佐賀県	S街路	改築	(都)佐賀駅下古賀線(駅南工区)	断面構成の再編 L=0.2km	佐賀市						300		-	
												小計						300		
											合計						2,538			

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H31	R02	R03	R04	
配分額 (a)	19	562	47	323	
計画別流用増 減額 (b)	4	0	0	0	
交付額 (c=a+b)	23	562	47	323	
前年度からの繰越額 (d)	0	15	499	47	
支払済額 (e)	7	78	499	212	
翌年度繰越額 (f)	16	499	47	158	
うち未契約繰越額(g)	0	395	14	91	
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	68.45	2.56	24.59	
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		関係者協議に時間を要したため。		先行する関連事業の遅れに伴うもの。	