

資料6 策定スケジュール

【注】現時点の情報をもとに作成したものであり、今後、国の動向等により変更があり得る。

時期	国の動向	医療審議会(審議会)等の手続き	地域医療構想調整会議(協議の場)	
			親会議(県全体)	分科会(2次医療圏)
5月			①GL説明等(5/13)	
6月	推計ツール等提供 担当者研修①(6/16~18)			
7月	担当者・専門家研修② (7/13~14)	----->	②医療需要・必要病床数 報告等(7/29)	
8月				
9月				①現況の共有、主要疾患 についての意見交換
10月	担当者研修③(10/13~15)			
11月		検討状況を踏まえて 医療審議会を開催。 状況報告、素案審議。	検討状況を踏まえて 親会議を開催。	②在宅医療についての 意見交換
12月	療養病床あり方検討会報告			③分科会意見まとめ
1月			結論	
2月		パブリック・コメント等		
3月		結論		