

第8期計画の策定スケジュール

資料5

		国	県 高齢者保健福祉推進委員会	市町、保険者
R 2	3月			介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 在宅介護実態調査
	4月		特養待機者調査（～7月） 介護サービス事業所実態調査（～7月）	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; width: fit-content;"> 配布 回収 集計 分析 </div>
	5月			
	6月		高齢者保健福祉推進委員会① （現計画概要、策定スケジュール説明） 保険者ヒアリング （管内の状況、検討状況等の確認）	
	7月	全国課長会議 （基本指針案提示）		
	8月		高齢者保健福祉推進委員会② （7期計画進捗管理・評価、論点整理、基本理念）	
	9月	サービス見込量推計ツールリリース	保険者ヒアリング （事業量、保険料 等）	サービス見込量の仮設定①
	10月		高齢者保健福祉推進委員会③ （骨子案の提示、施設整備方針 等）	
	11月		高齢者保健福祉推進委員会④ （第8期の目標値、素案 等）	サービス見込量、保険料の仮設定②
	12月			
R 3	1月		高齢者保健福祉推進委員会⑤ （第8期計画原案）	
	2月		・2月議会勉強会での報告 ・パブリックコメント（議会勉強会説明後）	・事業計画を議会に報告 ・介護保険条例の改正
	3月		高齢者保健福祉推進委員会⑥ （第8期計画最終案） ゴールドプラン策定	サービス見込量、保険料最終集計③ 介護保険事業計画策定