

## 展示等業務委託スケジュール

月日	曜日	作業内容	作業員(人)
10月5日	月	常設展示(人間国宝・龍山含む)、新収蔵品展撤収作業	6
10月6日	火	作品撤収、棚入れ、ケース移動	4
10月7日	水	ケース移動	4
10月8日	木	ケース移動	4
10月9日	金	収蔵庫作品上げ	4
10月10日	土		0
10月11日	日		0
10月12日	月	展示サイン設置、作品展示	4
10月13日	火	作品展示	4
10月14日	水	作品展示	2
10月15日	木	展示仕上	2
10月16日	金	オープン	0
小 計			34

12月14日	月	特別企画展サイン撤去・作品撤収、龍山復旧、エントランスホール ケース復旧	6
12月15日	火	特別企画展作品収蔵庫下げ・ケース移動	4
12月16日	水	ケース移動	4
12月17日	木	収蔵庫作品棚入、「現代の九州陶芸」展示、梱包作業	4
12月18日	金	「現代の九州陶芸」展示	2
12月19日	土		0
12月20日	日		0
12月21日	月	「九州の古陶磁」展示	4
12月22日	火	「九州の古陶磁」展示	4
12月23日	水	「九州の古陶磁」展示	2
12月24日	木	「九州の古陶磁」展示仕上げ	2
12月25日	金	「九州の古陶磁」展示仕上げ	0
12月26日	土	展示再開	0
小 計			32

総 計 66