

令和3年度 エコアクション21集合コンサルティングスケジュール（佐賀県）

| 内 容 | | 計画の作成（9月～10月） | | | | | | 第4回 11月10日 （水） | 試行運用 （11～1月） （最短3ヶ月） | 審査と継続（3月～） | | | |
|-----------------|---------------------------------|--------------------|-------|-------------------------|-------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|-----|--|
| | | 第1回 | 4週間 | 第2回 | 3週間 | 第3回 | 3週間 | | | 第5回 | 3月～ | ～6月 | |
| | | 9月7日 （火） | | 9月30日 （木） | | 10月21日 （木） | | | | 2月下旬 | | | |
| I 全体説明 | ① エコアクション21ガイドライン | 全体説明 （60分） | | | | | | | | | | | |
| | ② 認証・登録制度 | | | | | | | | | | | | |
| | ③ 集合形式コンサルティングの進め方 | | | | | | | | | | | | |
| II 計画の作成 | ① 取組の対象組織・活動の明確化 | 班別に宿題の説明 （120分） | 宿題の実施 | 班別に宿題のチェックと修正 （120分） | 宿題の修正 | 班別に宿題のチェックと修正、運用開始の説明 （120分） | 宿題の修正と運用開始の準備 | 運用開始メールなどを活用し、途中、講師へ報告連絡相談のこと | | | | | |
| | ② 実施体制の構築 | | | | | | | | | | | | |
| | ③ 環境負荷と取組状況の把握及び評価 | | | | | | | | | | | | |
| | ④ 環境方針の策定 | | | | | | | | | | | | |
| | ⑤ 環境目標及び環境活動計画の策定 | 班別に宿題の説明 （60分） | 宿題の実施 | | | | | | | | | | |
| | ⑥ 環境関連法規等の取りまとめ | | | | | | | | | | | | |
| | ⑦ 緊急事態の想定と対応策の作成 | | | | | | | | | | | | |
| III 取組の実施 | ① 環境目標の達成状況及び環境活動計画の実施状況、その評価結果 | | | | | 説明 （60分） | | | | | | | |
| | ② 環境関連法規等の順守状況のチェック結果 | | | | | | | | | | | | |
| | ③ その他の記録（苦情等の記録、緊急事態の訓練記録、是正記録） | | | | | | | | | | | | |
| | ④ 代表者による全体の取組状況の評価及び見直し結果 | | | | | | | | | | | | |
| | ⑤ 環境活動レポートの作成 | | | | | | | | | | | | |
| IV. 登録審査の申込書の作成 | | | | | | | | | | | 説明 （10分） | | |