

玄海原子力発電所 2021年度 第1回 新燃料輸送（搬出）に係る  
事前了解願いの補正内容について

1. 補正内容

輸送予定日

開始 2021年8月 3日（当初計画：2021年7月29日）

完了 2021年8月19日（当初計画：2021年8月14日）

2. 補正理由

北米西岸で発生した熱波の影響により、海上輸送の予定を変更したため

- 添付資料：（1）「玄海原子力発電所 2021年度 第1回 ウラン新燃料輸送（搬出）計画」変更前後比較表  
（2）「玄海原子力発電所 2021年度 第1回 ウラン新燃料輸送（搬出）計画書」変更前後比較表

- 参考資料：（1）「玄海原子力発電所 2021年度 第1回 ウラン新燃料輸送（搬出）計画」（2021年7月26日一部補正）  
（2）「玄海原子力発電所 2021年度 第1回 ウラン新燃料輸送（搬出）計画書」（2021年7月26日一部補正）

以上