

第18回佐賀県豚熱対策本部会議

令和5年9月9日 10時00分
佐賀県豚熱対策本部

Ⅰ 発生農場における防疫措置

2 例目

○9月8日 10時20分（患畜決定から182時間20分）

- ・【殺処分】処分頭数10,364頭【完了】

○9月9日 9時現在の作業進捗状況

- ・【埋却】フレコンバック2,542袋を埋却溝へ投入
- ・第1埋却溝の盛り土
- ・豚舎内清掃（飼料・糞の搬出）


2 豚糞埋却地下部からの液体の滲出について

【経緯】

- ・ 9月8日16:07 切木区長から唐津市肥前市民センターに電話
- ・ 同日16:35 唐津市肥前市民センターから現地対策本部に電話
- ・ 同日17:30 現地対策本部職員が現地調査
→埋却地法面から液体が滲み出していることを確認
- ・ 同日17:30 対策として吸着マット・オイルフェンス設置を指示
- ・ 同日18:00頃 県職員で作業を開始

【滲出場所】

第1埋却地下部法面(3m×2m)



【これまでの対応状況】

- ・現在、タオル・ペットシートで滲出を止めている。
→河川への流出は現在ない(目視確認)
- ・オイルフェンスの設置 合計4か所
 - ①切木川流入箇所直下
 - ②座川との合流地点
 - ③座川の国道204号との交差点付近
 - ④座川下流

9月9日 8時現在

他に滲出箇所は
確認されていない
(目視確認)





【今後の対応】

- ・周辺状況を継続的に監視
- ・滲出抑止、オイルフェンスの設置
- ・滲出部に集積柵を設置し、ポンプで回収