
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和04年03月31日

計画の名称 県土全体となった河川事業、海岸事業及び砂防事業による浸水・土砂災害対策の推進（防災・安全）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 佐賀県,神埼市,多久市,白石町,武雄市,基山町,鳥栖市,江北町,嬉野市,唐津市,佐賀市,小城市,みやき町,鹿島市,大町町,伊万里市,有田町,太良町

計画の目標 集中豪雨の多発や都市化の進展に伴う浸水被害・土砂災害リスクの増大に対し、県土全体を一体として、河川事業、海岸事業及び砂防事業による浸水・土砂災害対策を実施することにより、

災害に強い都市を作るとともに、安全で安心な県民生活の確保を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              35,187  Ａ              34,855  Ｂ                   0  Ｃ                 261  Ｄ                  71 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.74 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H29末） （H31末）

   1 河川改修事業の延長(L=95km)のうち、整備済み延長を70km（H26）から75km（H31）に増加

河川改修事業の整備済み延長 70km km 75km

   2 港湾海岸長寿命化計画の策定数を、0海岸（H27)から7海岸（H31)に増加

港湾海岸長寿命化計画の策定数 0海岸 海岸 7海岸

   3 建設海岸長寿命化計画の策定数を、0海岸（H27)から11海岸（H31)に増加

建設海岸長寿命化計画の策定数 0海岸 海岸 11海岸

   4 港湾海岸耐震性能調査の調査数を、1海岸（H27)から2海岸（H31)に増加

港湾海岸耐震性能調査の調査数 1海岸 海岸 2海岸

   5 高潮による浸水被害が想定される面積を17.5ha(H27)から0ha（H31）に減少

想定される高潮において、浸水被害のおそれのある区域の面積(17.5ha) 17ha ha 4ha

   6 土砂災害被害のおそれのある家屋の保全戸数をH26末16,594戸から16,875戸に増加

土砂災害被害のおそれのある戸数について、砂防･地すべり･急傾斜施設を整備することにより保全される家屋数 16594戸 戸 16875戸

1 案件番号： 0000349997



番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H29末） （H31末）

   7 災害時要配慮者関連施設に関する未対策の施設12箇所のハード整備に着手

災害時要配慮者関連施設の未対策箇所12箇所の事業着手 0箇所 箇所 12箇所

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

・「佐賀県国土強靭化地域計画」に基づき実施される要素事業：A1～A7 全て

2 案件番号： 0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業 A08-001

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域系 － 筑後・嘉瀬川圏域総合流

域防災事業（西田川）

築堤・掘削・護岸・橋梁（L=

2.6km）

鳥栖市  ■  ■  ■  ■  ■       2,866 2.8 －

A08-002

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域系 － 六角川圏域総合流域防災

事業（中通川）

築堤・掘削・護岸・橋梁（L=

0.2km）

多久市  ■  ■  ■  ■  ■         584 3.3 －

A08-003

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域系 － 松浦川圏域総合流域防災

事業（佐志川）

築堤・掘削・護岸・堰・橋梁

（L=2.9km）

唐津市  ■  ■  ■  ■  ■         413 3.9 －

A08-004

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域系 － 筑後・嘉瀬川圏域総合流

域防災事業

洪水浸水想定区域図作成 筑後・嘉瀬川圏

域

 ■          52 －

A08-005

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域系 － 六角川圏域総合流域防災

事業

洪水浸水想定区域図策定 六角川圏域  ■          78 －

A08-006

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域系 － 松浦川圏域総合流域防災

事業

洪水浸水想定区域図策定 松浦川圏域  ■          36 －

 小計       4,029

1 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

砂防事業

A04-007

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 大杣川通常砂防事業 渓流保全工L=460m 唐津市  ■  ■          60 －

A04-008

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 井手口川通常砂防事業 砂防堰堤１基 伊万里市  ■  ■  ■  ■  ■         150 －

A04-009

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 陣ノ尾川通常砂防事業 砂防堰堤１基 唐津市  ■  ■          90 －

A04-010

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 岩屋下川第二通常砂防事

業

砂防堰堤１基 唐津市  ■          30 －

A04-011

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 平山川第二通常砂防事業 砂防堰堤１基 嬉野市  ■          34 －

A04-012

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 真慶第一通常砂防事業 砂防堰堤１基 多久市  ■  ■          33 －

2 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

砂防事業

A04-013

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 白仁田川通常砂防事業 砂防堰堤１基 嬉野市  ■  ■  ■          98 －

A04-014

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 大谷川第六通常砂防事業 砂防堰堤２基 唐津市  ■  ■  ■  ■         129 －

A04-015

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 西山谷川通常砂防事業 砂防堰堤１基 多久市  ■  ■  ■  ■  ■         300 －

A04-016

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 中原川第三通常砂防事業 砂防堰堤１基 佐賀市  ■  ■  ■  ■  ■         220 －

A04-017

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 下菖蒲川第二通常砂防事

業

砂防堰堤１基 佐賀市  ■  ■  ■  ■  ■         200 －

A04-018

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 末瀬川通常砂防事業 砂防堰堤１基 多久市  ■  ■  ■  ■  ■         122 －

3 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

砂防事業

A04-019

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 屯坂川第二通常砂防事業 砂防堰堤１基 嬉野市  ■  ■  ■  ■  ■         243 －

A04-020

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 川原谷川第一通常砂防事

業

砂防堰堤１基 唐津市  ■  ■  ■  ■  ■         324 －

A04-021

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 山ノ田川通常砂防事業 砂防堰堤３基 唐津市  ■  ■  ■  ■  ■         488 －

A04-022

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 和田川第一通常砂防事業 砂防堰堤１基 佐賀市  ■  ■  ■  ■         250 －

A04-023

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 砂原川通常砂防事業 砂防堰堤１基 多久市  ■  ■  ■  ■         220 －

A04-024

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 小合丸川第一通常砂防事

業

砂防堰堤２基 唐津市  ■  ■  ■  ■         135 －

4 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

砂防事業

A04-025

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 園部川第十一通常砂防事

業

砂防堰堤１基 基山町  ■  ■  ■  ■         140 －

A04-026

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 池ノ平第二通常砂防事業 砂防堰堤１基 神埼市  ■  ■  ■  ■         160 －

A04-027

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 一番ヶ瀬下第三通常砂防

事業

砂防堰堤１基 神埼市  ■  ■  ■  ■         210 －

A04-028

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 中道川通常砂防事業 砂防堰堤１基 伊万里市  ■  ■  ■  ■         115 －

A04-029

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 中村川第二通常砂防事業 砂防堰堤１基 唐津市  ■  ■  ■  ■         210 －

A04-030

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 小倉川第十一通常砂防事

業

砂防堰堤１基 基山町  ■  ■  ■         140 7.4 －

5 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

砂防事業

A04-031

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 中原通常砂防事業 砂防堰堤１基 神埼市  ■  ■  ■         427 7.1 －

A04-032

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 弥護原川第一通常砂防事

業

砂防堰堤１基 大町町  ■  ■  ■         140 193 －

A04-033

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 谷川第一通常砂防事業 砂防堰堤１基 嬉野市  ■  ■  ■         216 45.7 －

A04-034

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 平山川第一通常砂防事業 砂防堰堤１基 嬉野市  ■  ■  ■         279 16.3 －

A04-035

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 塩木川第二通常砂防事業 砂防堰堤１基 唐津市  ■  ■  ■         145 17.7 －

A04-036

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 桑の浦川通常砂防事業 砂防堰堤１基 唐津市  ■  ■  ■         120 50.1 －

6 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

砂防事業

A04-037

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 松尾川通常砂防事業 砂防堰堤１基 唐津市  ■  ■  ■         161 45.6 －

A04-038

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 外其川通常砂防事業 砂防堰堤１基 唐津市  ■  ■  ■         334 14.9 －

A04-039

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 通常砂防事業新規予定８

箇所

砂防堰堤 佐賀市他  ■  ■  ■         481 －

 小計       6,404

地すべり対策事業

A05-040

地すべり 一般 佐賀県 直接 佐賀県 － － 花祭地区地すべり対策事

業

横ボーリング工 多久市  ■  ■  ■          47 －

A05-041

地すべり 一般 佐賀県 直接 佐賀県 － － 横柴折地区地すべり対策

事業

集水井・横ボーリング工 多久市  ■  ■  ■  ■  ■         190 －

A05-042

地すべり 一般 佐賀県 直接 佐賀県 － － 諸浦地区地すべり対策事

業

集水井・横ボーリング工 玄海町  ■  ■  ■  ■  ■         300 －

7 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

地すべり対策事業

A05-043

地すべり 一般 佐賀県 直接 佐賀県 － － 東分地区地すべり対策事

業

集水井・横ボーリング工 伊万里市  ■  ■  ■          20 －

 小計         557

急傾斜地崩壊対策事

業 A06-044

急傾斜 一般 佐賀県 直接 佐賀県 － － 大久保第一急傾斜地崩壊

対策事業

擁壁工 玄海町  ■          33 －

A06-045

急傾斜 一般 佐賀県 直接 佐賀県 － － 市村第二急傾斜地崩壊対

策事業

擁壁工 伊万里市  ■  ■  ■  ■         185 －

A06-046

急傾斜 一般 佐賀県 直接 佐賀県 － － 庵の山急傾斜地崩壊対策

事業

擁壁工 嬉野市  ■  ■  ■  ■  ■         197 －

A06-047

急傾斜 一般 佐賀県 直接 佐賀県 － － 川津急傾斜地崩壊対策事

業

擁壁工 白石町  ■  ■  ■         110 2.2 －

A06-048

急傾斜 一般 佐賀県 直接 佐賀県 － － 急傾斜地崩壊対策事業新

規予定１箇所

擁壁工 佐賀市他  ■  ■  ■  ■          90 －

8 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

 小計         615

その他総合的な治水

事業 A08-049

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 砂防等 － 筑後・嘉瀬川圏域総合流

域防災事業（松尾第一地

区急傾斜）

法枠工 小城市  ■  ■  ■  ■  ■         180 －

A08-050

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 砂防等 － 六角川圏域総合流域防災

事業（土穴川砂防）

砂防堰堤１基 鹿島市  ■          30 －

A08-051

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 砂防等 － 松浦川圏域総合流域防災

事業（池ノ平川第一砂防

）

砂防堰堤１基 唐津市  ■  ■          72 －

A08-052

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 砂防等 － 松浦川圏域総合流域防災

事業（大鶴川砂防）

砂防堰堤１基 唐津市  ■          14 －

A08-053

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 砂防等 － 六角川圏域総合流域防災

事業（矢筈地区地すべり

）

横ボーリング工 武雄市  ■  ■  ■  ■  ■          25 －

9 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業 A08-054

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 情報・

砂防等

－ 松浦川圏域総合流域防災

事業（情報基盤整備）

土砂災害警戒情報補足システ

ム

松浦川圏域  ■  ■  ■  ■  ■           5 －

A08-055

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 砂防等 － 筑後・嘉瀬川圏域総合流

域防災事業（砂防設備等

緊急改築）

施設緊急改築１式 小城市ほか  ■           0 －

A08-056

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 砂防等 － 六角川圏域総合流域防災

事業（砂防設備等緊急改

築）

施設緊急改築１式 武雄市ほか  ■           3 －

A08-057

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 砂防等 － 松浦川圏域総合流域防災

事業（砂防設備等緊急改

築）

施設緊急改築１式 伊万里市ほか  ■          33 －

A08-058

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 砂防等 － 長寿命化計画作成業務 砂防施設長寿命化計画作成 佐賀市他  ■          22 －

 小計         384

10 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-059

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域河

川（１

）

－ 田手川広域河川改修事業

（田手川）

築堤・掘削・護岸・堰・橋梁

（L=5.5km）

吉野ヶ里町  ■  ■         918 5.1 －

H29から重点計画

A03-060

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域河

川（１

）

－ 田手川広域河川改修事業

（三本松川）

築堤・掘削・護岸・橋梁（L=

0.9km）

神埼市  ■  ■  ■         180 5.1 －

A03-061

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域河

川（１

）

－ 田手川広域河川改修事業

（馬場川）

築堤・掘削・護岸・橋梁（L=

2.3km）

神埼市  ■  ■  ■         560 5.1 －

H30から重点計画

A03-062

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域河

川（１

）

－ 佐賀江川広域河川改修事

業（佐賀江川）

築堤・掘削・護岸・堰・橋梁

（L=4.7km)

佐賀市・神埼市  ■  ■  ■  ■  ■       1,565 6.5 －

A03-063

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域河

川（１

）

－ 佐賀江川広域河川改修事

業（巨勢川上流）

築堤・掘削・護岸・堰・橋梁

（L=3.3km）

佐賀市  ■  ■         515 6.5 －

H29から重点計画

11 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-064

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域河

川（１

）

－ 佐賀江川広域河川改修事

業（焼原川）

築堤・掘削・護岸・橋梁（L=

5.5km）

佐賀市  ■  ■          80 6.5 －

A03-065

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域河

川（１

）

－ 佐賀江川広域河川改修事

業（焼原川）

築堤・掘削・護岸・橋梁（L=

5.5km)

佐賀市  ■  ■         255 6.5 －

A03-066

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域河

川（１

）

－ 佐賀江川広域河川改修事

業（金立川）

築堤・掘削・護岸・堰・橋梁

（L=1.5km)

佐賀市  ■  ■         221 6.5 －

A03-067

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域河

川（１

）

－ 切通川広域河川改修事業 築堤・掘削・護岸・堰・橋梁

（L=6.1km）

みやき町  ■  ■         360 5.7 －

A03-068

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域河

川（１

）

－ 切通川広域河川改修事業 築堤・掘削・護岸・堰・橋梁

（L=6.1km）

みやき町  ■  ■       1,043 5.7 －

12 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-069

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域河

川（１

）

－ 寒水川広域河川改修事業

（寒水川）

築堤・掘削・護岸・堰・橋梁

（L=1.4km）

みやき町  ■  ■         212 3.9 －

H29から重点計画

A03-070

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域河

川（１

）

－ 寒水川広域河川改修事業

（通瀬川）

築堤・掘削・護岸・橋梁（L=

2.7km）

みやき町  ■  ■         236 3.9 －

A03-071

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域河

川（１

）

－ 寒水川広域河川改修事業

（通瀬川）

築堤・掘削・護岸・橋梁（L=

2.7km）

みやき町  ■  ■         199 3.9 －

A03-072

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域河

川（１

）

－ 本庄江広域河川改修事業 築堤・掘削・護岸・橋梁（L=

5.6km）

佐賀市  ■  ■         266 2.8 －

H29から重点計画

A03-073

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域河

川（１

）

－ 武雄川広域河川改修事業 築堤・掘削・護岸・堰・橋梁

（L=1.0km）

武雄市  ■  ■  ■  ■  ■         270 1.5 －

13 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-074

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域河

川（１

）

－ 松浦川広域河川改修事業 築堤・掘削・護岸・堰・橋梁

（L=4.3km）

武雄市  ■  ■  ■         690 1.3 －

H30から重点計画

A03-075

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域河

川（２

）

－ 有田川広域河川改修事業 掘削（L=2.0km） 伊万里市  ■  ■  ■  ■  ■         930 1.0 －

A03-076

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域河

川（２

）

－ 玉島川広域河川改修事業

（玉島川）

築堤・掘削・護岸・橋梁（L=

3.2km）

唐津市  ■  ■  ■         463 2.6 －

H30から重点計画

A03-077

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域河

川（２

）

－ 玉島川広域河川改修事業

（横田川）

築堤・掘削・護岸・橋梁（L=

1.8km）

唐津市  ■  ■  ■         938 3.2 －

H30から重点計画

A03-078

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 地震高

潮（２

）

－ 有明地区地震・高潮対策

河川事業（浜川高潮対策

）

築堤・掘削・護岸・函渠（L=

0.3km）

鹿島市  ■  ■  ■  ■  ■         910 15.9 －

14 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業

A03-079

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 特構（

1）

－ 白石川特定構造物改築事

業（白石川排水機場）

延命化対策 白石町  ■          30 策定済

A03-080

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 堰堤改

良（２

）

－ ダム堰堤改良事業（長寿

命化計画策定）

長寿命化計画策定（N=13箇所

）

有田町他  ■  ■  ■         390 －

 小計      11,231

その他総合的な治水

事業 A08-081

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域系 － 筑後・嘉瀬川圏域総合流

域防災事業（秋光川）

築堤・掘削・護岸・堰・橋梁

（L=1.0km）

基山町  ■  ■  ■         482 14.1 －

H30から重点計画

A08-082

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域系 － 六角川圏域総合流域防災

事業（牛津江川）

築堤・掘削・護岸・堰・橋梁

（L=0.6km）

小城市  ■         210 3.5 －

A08-083

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域系 － 六角川圏域総合流域防災

事業（川添川）

築堤・掘削・護岸・橋梁（L=

0.2km）

武雄市  ■         119 1.3 －

15 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業 A08-084

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域系 － 六角川圏域総合流域防災

事業（晴気川）

築堤・掘削・護岸・堰・橋梁

（L=1.5km）

小城市  ■  ■  ■         610 5.3 －

H30から重点計画

A08-085

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 情報・

ダム

－ 情報基盤整備事業 ダム管理制御設備、管理設備

、危機管理型水位計等

武雄市他  ■  ■  ■         692 －

 小計       2,113

急傾斜地崩壊対策事

業 A06-086

急傾斜 一般 佐賀県 直接 佐賀県 － － 通山急傾斜地崩壊対策事

業

擁壁工 鹿島市  ■  ■          70 2.3 －

 小計          70

砂防事業

A04-087

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 次郎谷川第四通常砂防事

業

砂防堰堤1基 唐津市  ■  ■          32 21.0 －

A04-088

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 柳谷川第三通常砂防事業 砂防堰堤１式 江北町  ■  ■          32 16.6 －

16 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

砂防事業

A04-089

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 村前川第二通常砂防事業 砂防堰堤１式 唐津市  ■  ■          32 16.3 －

 小計          96

地すべり対策事業

A05-090

地すべり 一般 佐賀県 直接 佐賀県 － － 石田地区地すべり対策事

業

アンカー工・集水井工 玄海町  ■  ■         102 9.4 －

 小計         102

海岸事業

A09-091

海岸 一般 佐賀県 直接 佐賀県 高潮 港湾 呼子港海岸高潮対策事業 護岸工（補強）L=130m 唐津市  ■  ■  ■  ■  ■         587 1.5 －

A09-092

海岸 一般 佐賀県 直接 佐賀県 津高 港湾 伊万里港海岸津波・高潮

危機管理対策緊急事業

堤防工（補強）L=435ｍ、排

水工１式

伊万里市  ■  ■  ■  ■  ■          85 －

A09-093

海岸 一般 佐賀県 直接 佐賀県 耐震 港湾 港湾海岸耐震性能調査事

業

耐震性能調査（２海岸） 伊万里市、鹿島

市

 ■  ■  ■  ■  ■          77 －

17 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

海岸事業

A09-094

海岸 一般 佐賀県 直接 佐賀県 老朽化 港湾 港湾海岸長寿命化計画策

定事業

長寿命化計画策定（7海岸） 唐津市、伊万里

市、鹿島市、太

良町

 ■  ■          29 －

A09-095

海岸 一般 佐賀県 直接 佐賀県 高潮 水国 飯田海岸高潮対策事業 護岸工、消波工L=280m 鹿島市  ■  ■  ■  ■  ■         186 －

 小計         964

河川事業

A03-096

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 堰堤改

良（１

）

－ 堰堤改良事業 ダム管理制御設備、管理設備

、放流設備等（N=13箇所）

唐津市他  ■  ■  ■       1,300 －

 小計       1,300

その他総合的な治水

事業 A08-097

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域系 － 六角川圏域総合流域防災

事業（浜川）

築堤・掘削・護岸・堰（L=1.

2km）

鹿島市  ■  ■  ■  ■  ■         510 15.3 －

A08-098

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域系 － 松浦川圏域総合流域防災

事業（町田川）

築堤・掘削・護岸・橋梁（L=

3.0km）

唐津市  ■  ■  ■  ■  ■         712 10.6 －

18 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業 A08-099

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域系 － 松浦川圏域総合流域防災

事業（立川）

築堤・掘削・護岸・水門・橋

梁（L=0.4km）

伊万里市  ■  ■  ■  ■  ■       1,320 1.4 －

A08-100

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 砂防等 － 六角川圏域総合流域防災

事業（村中川第一砂防）

砂防堰堤１基 多久市  ■  ■  ■  ■  ■         130 －

H31より重点

 小計       2,672

河川事業

A03-101

河川 一般 佐賀県 直接 佐賀県 応対（

２）

－ 立川応急対策事業（立川

排水機場他）

延命化対策 伊万里市  ■  ■          50 策定済

 小計          50

砂防事業

A04-102

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 上須田川第三通常砂防事

業

砂防堰堤１基 佐賀市  ■  ■  ■  ■  ■         144 －

A04-103

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 平野川第二通常砂防事業 砂防堰堤１基 唐津市  ■  ■  ■  ■  ■         126 －

19 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

砂防事業

A04-104

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 永石川第一通常砂防事業 砂防堰堤１基 嬉野市  ■  ■  ■  ■  ■          94 －

A04-105

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 山の上北川通常砂防事業 砂防堰堤１基 武雄市  ■  ■  ■  ■  ■         250 －

H31から重点

A04-106

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 観音古賀川通常砂防事業 砂防堰堤１基 小城市  ■  ■  ■  ■  ■         160 －

H31から重点

A04-107

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 木欒川内川通常砂防事業 砂防堰堤１式 伊万里市  ■  ■          50 14.5 －

A04-108

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 鳴石川通常砂防事業 砂防堰堤１式 伊万里市  ■  ■         100 8.0 －

H31から重点

A04-109

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 中開川第一通常砂防事業 砂防堰堤１式 有田町  ■          30 8.8 －

20 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

砂防事業

A04-110

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 塩吹川第一通常砂防事業 砂防堰堤１式 嬉野市  ■          30 4.2 －

A04-111

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 新田第一通常砂防事業 砂防堰堤１式 唐津市  ■          30 36.7 －

A04-112

砂防 一般 佐賀県 直接 佐賀県 通常砂

防

－ 現野川第一通常砂防事業 渓流保全１式 唐津市  ■          30 2.1 －

 小計       1,044

海岸事業

A09-113

海岸 一般 佐賀県 直接 佐賀県 高潮 水国 音成海岸高潮対策事業 護岸工、消波工L=480m 鹿島市  ■  ■  ■         200 5.6 －

A09-114

海岸 一般 佐賀県 直接 佐賀県 老朽化 水国 建設海岸長寿命化計画策

定

長寿命化計画策定（11海岸） 佐賀市、唐津市

、鹿島市、小城

市、白石町、太

良町

 ■  ■  ■  ■         180 －

 小計         380

21 案件番号：  0000349997



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業 A08-115

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域系 － 筑後・嘉瀬川圏域総合流

域防災事業

樹木伐採・河道掘削、堤防補

強

筑後・嘉瀬川圏

域

 ■  ■       1,120 －

A08-116

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域系 － 六角川圏域総合流域防災

事業

樹木伐採・河道掘削、堤防補

強

六角川圏域  ■  ■       1,064 －

A08-117

総合治水 一般 佐賀県 直接 佐賀県 広域系 － 松浦川圏域総合流域防災

事業

樹木伐採・河道掘削 松浦川圏域  ■  ■         660 －

 小計       2,844

合計      34,855

22 案件番号：  0000349997



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業 C08-001

総合治水 一般 神埼市 直接 神埼市 広域系 － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 神埼市  ■          10 －

大規模災害時に住民がとるべき行動（水害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実現性のある住民目線の避難行動につながる。

C08-002

総合治水 一般 多久市 直接 多久市 広域系 － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 多久市  ■          10 －

大規模災害時に住民がとるべき行動（水害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実現性のある住民目線の避難行動につながる。

C08-003

総合治水 一般 白石町 直接 白石町 広域系 － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 白石町  ■           6 －

大規模災害時に住民がとるべき行動（水害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実現性のある住民目線の避難行動につながる。

C08-004

総合治水 一般 武雄市 直接 武雄市 広域系 － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 武雄市  ■          10 －

大規模災害時に住民がとるべき行動（水害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実現性のある住民目線の避難行動につながる。

C08-005

総合治水 一般 基山町 直接 基山町 広域系 － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 基山町  ■           2 －

大規模災害時に住民がとるべき行動（水害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実現性のある住民目線の避難行動につながる。

C08-006

総合治水 一般 鳥栖市 直接 鳥栖市 広域系 － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 鳥栖市  ■           9 －

大規模災害時に住民がとるべき行動（水害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実現性のある住民目線の避難行動につながる。

C08-007

総合治水 一般 江北町 直接 江北町 広域系 － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 江北町  ■           4 －

大規模災害時に住民がとるべき行動（水害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実現性のある住民目線の避難行動につながる。

C08-008

総合治水 一般 嬉野市 直接 嬉野市 広域系 － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 嬉野市  ■           4 －

大規模災害時に住民がとるべき行動（水害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実現性のある住民目線の避難行動につながる。

C08-009

総合治水 一般 唐津市 直接 唐津市 広域系 － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 唐津市  ■           9 －

大規模災害時に住民がとるべき行動（水害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実現性のある住民目線の避難行動につながる。

1 案件番号：  0000349997



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

 小計          64

砂防事業

C04-010

砂防 一般 佐賀市 直接 佐賀市 － － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 佐賀市  ■  ■          25 －

大雨時等に住民が取るべき行動（土砂災害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実効性のある住民目線の避難行動につながる。

C04-011

砂防 一般 唐津市 直接 唐津市 － － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 唐津市  ■  ■          25 －

大雨時等に住民が取るべき行動（土砂災害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実効性のある住民目線の避難行動につながる。

C04-012

砂防 一般 多久市 直接 多久市 － － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 多久市  ■  ■          10 －

大雨時等に住民が取るべき行動（土砂災害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実効性のある住民目線の避難行動につながる。

C04-013

砂防 一般 小城市 直接 小城市 － － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 小城市  ■  ■          10 －

大雨時等に住民が取るべき行動（土砂災害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実効性のある住民目線の避難行動につながる。

C04-014

砂防 一般 嬉野市 直接 嬉野市 － － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 嬉野市  ■  ■          10 －

大雨時等に住民が取るべき行動（土砂災害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実効性のある住民目線の避難行動につながる。

C04-015

砂防 一般 基山町 直接 基山町 － － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 基山町  ■  ■          10 －

大雨時等に住民が取るべき行動（土砂災害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実効性のある住民目線の避難行動につながる。

 小計          90

その他総合的な治水

事業 C08-016

総合治水 一般 鳥栖市 直接 鳥栖市 － － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 鳥栖市  ■  ■          15 －

大雨時等に住民が取るべき行動（土砂災害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実効性のある住民目線の避難行動につながる。

2 案件番号：  0000349997



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業 C08-017

総合治水 一般 みやき町 直接 みやき町 － － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 みやき町  ■  ■          15 －

大雨時等に住民が取るべき行動（土砂災害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実効性のある住民目線の避難行動につながる。

C08-018

総合治水 一般 白石町 直接 白石町 － － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 白石町  ■          10 －

大雨時等に住民が取るべき行動（土砂災害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実効性のある住民目線の避難行動につながる。

C08-019

総合治水 一般 鹿島市 直接 鹿島市 広域系 － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 鹿島市  ■  ■          15 －

大規模災害時に住民がとるべき行動（水害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実現性のある住民目線の避難行動につながる。

C08-020

総合治水 一般 小城市 直接 小城市 広域系 － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 小城市  ■  ■           7 －

大規模災害時に住民がとるべき行動（水害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実現性のある住民目線の避難行動につながる。

C08-021

総合治水 一般 大町町 直接 大町町 広域系 － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 大町町  ■  ■           5 －

大規模災害時に住民がとるべき行動（水害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実現性のある住民目線の避難行動につながる。

C08-022

総合治水 一般 伊万里市 直接 伊万里市 広域系 － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 伊万里市  ■  ■           5 －

大規模災害時に住民がとるべき行動（水害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実現性のある住民目線の避難行動につながる。

C08-023

総合治水 一般 有田町 直接 有田町 広域系 － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 有田町  ■  ■           7 －

大規模災害時に住民がとるべき行動（水害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実現性のある住民目線の避難行動につながる。

 小計          79

砂防事業

C04-024

砂防 一般 鹿島市 直接 鹿島市 － － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 鹿島市  ■           6 －

大雨時等に住民が取るべき行動（土砂災害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実効性のある住民目線の非難行動につながる。

3 案件番号：  0000349997



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

砂防事業

C04-025

砂防 一般 神埼市 直接 神埼市 － － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 神埼市  ■           2 －

大雨時等に住民が取るべき行動（土砂災害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実効性のある住民目線の避難行動につながる。

C04-026

砂防 一般 有田町 直接 有田町 － － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 有田町  ■           5 －

大雨時等に住民が取るべき行動（土砂災害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実効性のある住民目線の避難行動につながる。

C04-027

砂防 一般 大町町 直接 大町町 － － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 大町町  ■           5 －

大雨時等に住民が取るべき行動（土砂災害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実効性のある住民目線の避難行動につながる。

 小計          18

その他総合的な治水

事業 C08-028

総合治水 一般 太良町 直接 太良町 － － ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 太良町  ■           8 －

大雨時等に住民がとるべき行動（土砂災害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実効性のある住民目線の避難行動につながる。

 小計           8

海岸事業

C09-029

海岸 一般 鹿島市 直接 鹿島市 高潮 水国 ハザードマップ作成 防災ハザードマップ作成活用 鹿島市  ■           2 －

台風時に住民がとるべき行動（高潮災害リスク、避難所、避難経路等）を分かりやすく示した防災マップを作成・活用することで、より実現性のある住民目線の避難行動につながる。

 小計           2

合計         261

4 案件番号：  0000349997



D 社会資本整備円滑化地籍整備事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

円滑化地籍整備事業

D17-001

地籍整備 一般 佐賀県 間接 伊万里市 － － 地籍調査 面積２．９ｋ㎡ 筒井地区  ■  ■  ■  ■          71 －

中道川通常砂防事業（Ａ４－２７）に先行して、土地の権利関係を明確にすることにより、事業の円滑な実施を図る。

 小計          71

合計          71

1 案件番号：  0000349997



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

事業主体（河川砂防課、港湾課）で評価を実施
事後評価の実施体制

0000349997案件番号：

令和４年３月

佐賀県ホームページにて公表

・河川事業について、河川改修により浸水被害のおそれのある区域が減少し、当該地域の安全・安心な暮らしの向上に寄与した
。
・港湾海岸事業について、護岸工の整備により浸水被害のおそれがある区域が減少し、当該地域の安全・安心な暮らしの向上に
寄与した。
・砂防事業について、砂防施設の整備を行った結果、土砂災害のおそれがある区域が減少し、当該地域の安全・安心な暮らしの
向上に寄与した。

・河川改修事業について、引き続き河川整備を推進し、安全・安心の確保に努める。
・港湾海岸事業について、引き続き施設の整備を促進し、安全・安心の確保に努める。
・砂防事業について、引き続き施設の整備を推進し、安全・安心の確保に努める。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

河川改修事業の整備済み延長

最　終
目標値

75km
関係者との協議に時間を要し、整備が遅れたため

最　終
74km

実績値

 2

港湾海岸長寿命化計画の策定数

最　終
目標値

7海岸

最　終
7海岸

実績値

 3

建設海岸長寿命化計画の策定数

最　終
目標値

11海岸
事業進捗に努めた結果、目標値を上回ったため

最　終
12海岸

実績値

 4

港湾海岸耐震性能調査の調査数

最　終
目標値

2海岸

最　終
2海岸

実績値

 5

想定される高潮において、浸水被害の恐れがある区域の面積

最　終
目標値

4ha

最　終
4ha

実績値

1 案件番号：0000349997



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 6

砂防・地すべり・急傾斜施設整備後の保全人家数

最　終
目標値

16875戸
事業進捗に努めた結果、目標値を上回ったため

最　終
16996戸

実績値

 7

災害時要配慮者関連施設の事業着手数

最　終
目標値

12箇所
事業進捗に努めた結果、目標値を上回ったため

最　終
15箇所

実績値

2 案件番号：0000349997


