
佐賀県橋梁長寿命化修繕計画　年次計画
○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　△：耐震補強

補修費 耐震補強費 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事

牛津橋 佐賀 国 207号 58.9 鋼とＲＣ（ＰＣ）混合橋 1957 2015 Ⅲ △ 39,755 120,113 ○ ● ●△ ○ 塗装塗替工,ひびわれ注入工,断面修復工,支承防錆工,台座修復工,耐震補強等

鍋島跨線橋 佐賀 県 鍋島停車場線 339 ＰＣ橋 1976 2015 Ⅲ 297,748 ○ ● ● ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,伸縮装置取替工,舗装打換工,台座修復工等

空港大橋（下り線） 佐賀 主地 佐賀空港線 333.9 鋼とＲＣ（ＰＣ）混合橋 1994 2016 Ⅲ △ 132,982 283,739 ○ ●△ ●△ ●△ ●△ ○ ひびわれ注入工,断面修復工,伸縮装置取替工,舗装打換工,支承防錆工,台座修復工,耐震補強等

横武跨線橋 東部 主地 佐賀外環状線 162 ＰＣ橋 1977 2015 Ⅲ 5,277 ○ ● ○ 断面修復工、支承防錆工

跨線橋 伊万里 国 204号 9 ＲＣ橋 1940 2017 Ⅲ 7,321 ● ○ ○ 塗装塗替え工,断面修復工,舗装打換工等

山内高架橋 杵藤 主地 伊万里山内線 376.1 ＰＣ橋 1986 2016 Ⅲ 288,257 ○ ● ● ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,伸縮装置取替工,舗装打換工等

三日月中央高架橋 佐賀 県 川上牛津線 206.4 ＰＣ橋 1979 2017 Ⅲ △ 74,490 238,512 ●△ ○ ●△ ●△ ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工,耐震補強等

浜野浦橋 唐津 国 204号 135 ＰＣ橋 1981 2018 Ⅲ 45,001 ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工,伸縮装置取替工等

百貫橋 杵藤 国 207号 351 ＰＣ橋 1980 2017 Ⅲ △ 79,503 321,708 ● ●△ ○ ●△ ●△ ●△ ○ ひびわれ注入工,断面修復工,伸縮装置取替工,耐震補強等

名護屋大橋 唐津 国 204号 258 ＰＣ橋 1967 2017 Ⅲ 37,212 ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工,伸縮装置取替工等

久保田橋 佐賀 国 444号 378.6 鋼橋 1970 2016 Ⅲ △ 55,096 374,599 ● ○ ●△ ●△ ●△ ○ ひびわれ注入工,断面修復工,支承防錆工,台座修復工,耐震補強等

無名橋88 東部 主地 久留米基山筑紫野線 7 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅲ 10,869 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

青木中津大橋 東部 国 385号 392 ＰＣ橋 1982 2018 Ⅲ △ 184,624 226,940 ●△ ●△ ○ ●△ ●△ ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工,耐震補強等

二俣大橋 杵藤 国 498号 306 鋼とＲＣ（ＰＣ）混合橋 1987 2015 Ⅲ 194,622 ○ ● ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,伸縮装置取替工,舗装打換工,台座修復工等

尾ノ根橋（BOX）（無） 伊万里 国 498号 6 溝橋（カルバート） 2011 2017 Ⅲ 5,453 ● ○ ○ ひびわれ注入工等

二の間橋 佐賀 県 別府牛津停車場線 19.8 ＰＣ橋 2000 2017 Ⅲ 9,087 ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工等

山神谷橋 伊万里 主地 川棚有田線 67 鋼橋 1989 2017 Ⅲ 57,975 ● ○ ○ 塗装塗替工,高力ボルト取替工,ひびわれ注入工,断面修復工等

梅崎橋 唐津 国 204号 43 ＰＣ橋 1979 2015 Ⅲ △ 7,131 75,588 ○ ●△ ○ ひびわれ注入工,断面修復工,耐震補強等

西尾橋 東部 主地 北茂安三田川線 15.1 ＲＣ橋 1933 2016 Ⅲ △ 27,073 127,109 ○ ●△ ○ 伸縮装置取替工,支承取替工,耐震補強等

新橋 佐賀 国 207号 34.8 鋼橋 1956 2017 Ⅲ 21,513 ● ○ ○ 塗装塗替工,当て板補強,ひびわれ注入工,断面修復工,伸縮装置取替工等

堺橋（拡幅部） 杵藤 国 207号 9 鋼橋 不明 2015 Ⅲ 2,255 ○ ● ○ 塗装塗替え工,支承防錆工等

大井橋 杵藤 国 207号 6.4 ＲＣ橋 1960 2015 Ⅲ 466 ○ ● ○ 断面修復工等

中川橋 杵藤 国 207号 35 ＰＣ橋 1964 2017 Ⅲ △ 17,314 80,259 ●△ ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工,耐震補強等

飯田橋 杵藤 国 207号 23 ＰＣ橋 1963 2018 Ⅲ 14,216 ● ○ ○ ひびわれ注入工,伸縮装置取替工,舗装打換工等

太良橋 杵藤 国 207号 33 ＰＣ橋 1968 2017 Ⅲ 11,602 ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工,支承防錆工等

新糸岐橋（左拡幅部） 杵藤 国 207号 55 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅲ 26,266 ● ○ ○ ひびわれ注入工,伸縮装置取替工等

六角橋 杵藤 国 207号 143.1 鋼橋 1931 2016 Ⅲ △ 102,599 150,088 ● ○ ◎ ●△ ●△ ○ 塗装塗替工,ひびわれ注入工,断面修復工,支承防錆工,耐震補強等

日当橋 杵藤 国 207号 20 ＰＣ橋 1964 2017 Ⅲ 4,035 ○ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工等

茂手第2橋 杵藤 県 武雄白石線 4.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅲ 3,334 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

城東橋 東部 国 国道264号 67.9 ＰＣ橋 1995 2017 Ⅲ △ 62,649 182,694 ● ◎ ○ ●△ ●△ ●△ ○ ひびわれ注入工,舗装打換工,耐震補強等

一本松橋 杵藤 国 207号 4.2 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅲ 841 ○ ◎ ● ○ 断面修復工等

神園橋 佐賀 県 松尾湯の原線 24.8 ＰＣ橋 1965 2015 Ⅲ 9,768 ○ ● ○ 伸縮装置取替工,舗装打換工,支承防錆工等

片田江橋(拡幅.右) 佐賀 主地 主要地方道佐賀川副線 3.3 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅲ 443 ◎ ○ ● ○ 断面修復工等

梅ノ原橋 杵藤 主地 武雄伊万里線 22.9 ＰＣ橋 1979 2017 Ⅲ 18,680 ◎ ○ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,伸縮装置取替工,舗装打換工等

天古橋 杵藤 県 波佐見塩田線 15.9 ＰＣ橋 1981 2017 Ⅲ 16,841 ◎ ○ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,伸縮装置取替工,舗装打換工等

茂手橋 杵藤 県 武雄白石線 47.4 ＰＣ橋 1978 2017 Ⅲ 18,971 ◎ ○ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

中尾橋(車道橋） 杵藤 県 奥山鹿島線 39.4 ＰＣ橋 1977 2016 Ⅲ 10,758 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工等

本山橋 唐津 県 相知厳木線 36 ＲＣ橋 1954 2018 Ⅲ 8,911 ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工等

大木橋 東部 県 鳥栖停車場曽根崎線 22.7 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅲ 3,319 ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

町切橋 唐津 県 相知厳木線 80 ＰＣ橋 1958 2019 Ⅲ ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工等

第三白壁橋 東部 主地 北茂安三田川線 5.5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅲ 875 ○ ◎ ● ○ 断面修復工等

上野原橋 伊万里 国 204号 8.5 ＰＣ橋 1983 2015 Ⅲ 52 ○ ◎ ● ○ 根固め工等

轟木橋 東部 主地 久留米基山筑紫野線 35.9 ＰＣ橋 2005 2016 Ⅲ 16 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工等

第二松篭橋 杵藤 国 207号 2.8 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅲ 170 ○ ◎ ● ○ 断面修復工等

中津隈橋 東部 主地 北茂安三田川線 19.1 ＲＣ橋 1934 2015 Ⅲ 49,466 ○ ◎ ● ○ 断面修復工,表面被覆(再塗装),舗装打換工等

東丸目橋 佐賀 主地 主要地方道西与賀佐賀線 6.2 溝橋（カルバート） 1975 2017 Ⅲ 4,966 ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

佐賀江大橋 佐賀 県 佐賀環状東線 27 ＰＣ橋 1966 2017 Ⅲ △ 25,405 ◎ ○ ●△ ○ 断面修復工,伸縮装置取替工,舗装打換工,耐震補強等

無名橋70 東部 国 国道264号 2.55 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅲ 448 ◎ ○ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

蒲田津橋 佐賀 県 市武諸富線 53 鋼橋 1971 2018 Ⅲ 60,559 ◎ ● ○ ○ 塗装塗替工,当て板補強,ひびわれ注入工,断面修復工,伸縮装置取替工,舗装打換工,支承防錆工,支承取替工等

井の上橋 東部 県 広滝大和富士線 25 ＲＣ橋 1972 2018 Ⅲ 22,999 ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工,伸縮装置取替工,舗装打換工,防護柵取替工,断面修復工等

川添橋 唐津 県 平山相知線 25.3 その他 2006 2019 Ⅲ 7,004 ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工等

国見２号橋 伊万里 国 498号 67 ＰＣ橋 1977 2017 Ⅲ 23,939 ◎ ○ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工等

国見３号橋 伊万里 国 498号 82.8 ＰＣ橋 1977 2017 Ⅲ △ 15,090 2,242 ◎ ○ ●△ ○ ひびわれ注入工,断面修復工,台座修復工,耐震補強等

岩栗橋 伊万里 県 伊万里停車場線 77 ＰＣ橋 1972 2017 Ⅲ 42,797 ◎ ○ ● ○ 断面修復工,支承取替工等

治右ェ門橋 杵藤 国 444号 19.65 ＰＣ橋 1979 2016 Ⅲ 10,894 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,台座修復工等

甘久崎1号橋 杵藤 主地 武雄多久線 3.48 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅲ 148 ○ ◎ ● ○ 断面修復工等

轟橋 杵藤 主地 大村嬉野線 31.36 鋼橋 1975 2017 Ⅲ 29,533 ● ● ○ ○ 塗装塗替工,ひびわれ注入工,断面修復工,支承防錆工,台座修復工等

中央本町1号BOX 佐賀 主地 佐賀停車場線 3.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅲ 2,481 ◎ ○ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

扇原橋 杵藤 国 444号 35 鋼橋 1990 2017 Ⅲ 18,618 ◎ ○ ● ○ 塗装塗替工,ひびわれ注入工,断面修復工等

中央本町2号BOX 佐賀 主地 佐賀停車場線 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅲ 2,265 ◎ ○ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

松原二丁目橋（無） 佐賀 主地 佐賀停車場線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅲ 1,241 ◎ ○ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

無名橋128 唐津 主地 唐津呼子線 3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅲ 425 ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

白山二丁目１号橋（無） 佐賀 主地 佐賀停車場線 2.14 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅲ 511 ◎ ● ○ ○ 断面修復工等

鳩川橋 唐津 国 204号 5.1 ＰＣ橋 1990 2015 Ⅲ 215 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

波佐古橋 佐賀 国 444号 7.05 ＲＣ橋 1966 2018 Ⅲ 5,196 ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工,防護柵取替工等

無名橋166 伊万里 国 204号 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅲ 607 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

無名橋227 杵藤 国 207号 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅲ 1,153 ◎ ○ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

無名橋57 佐賀 国 444号 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅲ 1,181 ◎ ○ ● ○ 断面修復工等

上下1号BOX 佐賀 国 444号 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅲ 966 ◎ ● ○ ○ 断面修復工等

無名橋97 東部 主地 久留米基山筑紫野線 2 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅲ 199 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

棚筋橋 佐賀 国 444号 12 ＰＣ橋 1978 2018 Ⅲ 9,201 ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工,防護柵取替工等

第一東尾橋 東部 主地 北茂安三田川線 3.5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅲ 886 ○ ◎ ● ○ 断面修復工等

第一板部橋 東部 主地 北茂安三田川線 2.4 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅲ 200 ○ ◎ ● ○ 断面修復工,根固め工等

水陰橋 東部 県 鳥栖停車場曽根崎線 7.5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅲ 1,359 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

第二東尾橋 東部 主地 北茂安三田川線 2.8 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅲ 727 ○ ◎ ● ○ 断面修復工等

甘久崎1号橋拡幅右 杵藤 主地 主要地方道武雄多久線 4.2 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅲ 175 ◎ ○ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

本村一号橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.95 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅲ 198 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

池ノ内1号橋 東部 主地 久留米基山筑紫野線 3 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅲ 392 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

国見大橋 伊万里 国 498号 150 鋼橋 1976 2015 Ⅲ 78,271 ○ ◎ ● ○ 塗装塗替工,高力ボルト取替工,ひびわれ注入工,断面修復工,表面被覆(再塗装)等

上滝2号橋（拡幅左） 杵藤 主地 武雄多久線 4.6 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅲ 11 ◎ ● ○ ○ 断面修復工,下部工更新等

無名橋89 東部 主地 久留米基山筑紫野線 3.8 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅲ 197 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工等

鳥南橋 東部 県 中原鳥栖線 84 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅲ 17,395 ◎ ○ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工等

印鑰橋（無） 佐賀 国 263号 3.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅲ 588 ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

無名橋106 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.8 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅲ 1,357 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

馬郡橋 東部 県 吉田鶴線 12.8 ＰＣ橋 1992 2017 Ⅲ 10,029 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,舗装打換工等

遠ノ江1号BOX 杵藤 国 444号 3.4 石橋 不明 2018 Ⅲ 1,430 ◎ ○ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等
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下田橋拡幅部左 佐賀 県 東与賀佐賀線 6.8 ＲＣ橋 1960 2017 Ⅲ 245 ◎ ● ○ ○ 断面修復工等

西牟田橋 杵藤 主地 鹿島嬉野線 2.4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅲ 284 ○ ◎ ● ○ 断面修復工等

馬神橋 杵藤 主地 武雄多久線 3.1 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅲ 590 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

第一中津隈橋 東部 主地 北茂安三田川線 2.9 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅲ 239 ○ ◎ ● ○ 断面修復工等

第三原口橋12（拡幅部右） 東部 主地 鳥栖朝倉線 6.4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅲ 261 ○ ◎ ● ○ 断面修復工等

第二板部橋 東部 主地 北茂安三田川線 2.7 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅲ 250 ○ ◎ ● ○ 断面修復工等

竈内一号橋 東部 主地 北茂安三田川線 2.9 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅲ 371 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

寺前1号橋 佐賀 県 東与賀佐賀線 2.5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅲ 34 ○ ◎ ● ○ 断面修復工等

薄井橋 杵藤 主地 武雄多久線 4.6 ＲＣ橋 1968 2015 Ⅲ 1,077 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

下古賀橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 10.5 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅲ 307 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

新橋歩道橋（左側） 佐賀 国 207号 34.8 鋼橋 不明 2017 Ⅲ 3,647 ○ ◎ ● ○ 塗装塗替え工,ひびわれ注入工,断面修復工等

古道橋 佐賀 国 国道263号線 8.2 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅲ 210 ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

井手橋 佐賀 国 国道263号線 10.1 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅲ 8,629 ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工,防護柵取替工,支承防錆工,根固め工等

宮ノ下橋 唐津 県 七山厳木線 11 ＲＣ橋 1979 2016 Ⅲ 8,500 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,伸縮装置取替工,舗装打換工等

宮ノ下橋（拡幅部） 唐津 県 七山厳木線 13 鋼橋 1979 2017 Ⅲ 1,375 ○ ◎ ● ○ 塗装塗替工,断面修復工,ひびわれ注入工等

丹後橋 伊万里 県 伊万里有田線 50.8 ＰＣ橋 1964 2017 Ⅲ 11,148 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,支承防錆工,台座修復工等

法行橋 伊万里 主地 山本波多津線 8 ＲＣ橋 1976 2018 Ⅲ 2,590 ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工等

国見１号橋 伊万里 国 498号 12.9 ＲＣ橋 1977 2017 Ⅲ 34,564 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,伸縮装置取替工,舗装打換工等

大町橋 杵藤 県 白石大町線 113 ＰＣ橋 1995 2017 Ⅲ 104,573 ○ ◎ ● ○ 塗装塗替工,ひびわれ注入工,断面修復工,伸縮装置取替工,舗装打換工,支承防錆工,台座修復工等

中尾橋（歩道橋） 杵藤 県 奥山鹿島線 39.4 ＰＣ橋 2002 2016 Ⅲ ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工等

塩吹橋 杵藤 主地 嬉野塩田線 7.1 ＲＣ橋 1966 2015 Ⅲ 706 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

笹元橋 唐津 県 鎮西唐津線 6.5 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅲ 1,177 ◎ ● ○ ○ 断面修復工等

二の橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 26 ＰＣ橋 1989 2018 Ⅲ 32,548 ◎ ○ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,伸縮装置取替え工,舗装打ち換え工等

桑の木橋 杵藤 県 波佐見山内線 9.6 鋼橋 1949 2015 Ⅲ 7,959 ○ ● ○ 塗装塗替工,断面修復工,支承防錆工等

狩立橋 杵藤 主地 嬉野山内線 13.7 ＲＣ橋 1962 2015 Ⅲ 7,515 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工,支承防錆工等

薊佐古橋 佐賀 県 松尾湯の原線 51 鋼橋 1991 2018 Ⅲ 65,143 ◎ ○ ● ○ 塗装塗替え工,ひびわれ注入工,断面修復工,伸縮装置取替え工,舗装打ち換え工,支承防錆工,台座修復工等

石木津歩道橋 杵藤 国 207号 26 ＰＣ橋 1973 2017 Ⅲ 5,717 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,伸縮装置取替工,舗装打換工等

猿頭橋 佐賀 県 三瀬栗並線 9.7 ＲＣ橋 1970 2018 Ⅲ 8,256 ◎ ○ ● ○ 断面修復工,伸縮装置取替工,舗装打換工等

広川橋 唐津 県 七山厳木線 9.5 ＲＣ橋 1980 2019 Ⅲ 3,812 ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

寄人橋側道橋 東部 国 264号 19 鋼橋 1962 2015 Ⅲ 1,727 ○ ◎ ● ○ 塗装塗替工,断面修復工,支承防錆工等

中の吉橋 佐賀 主地 主要地方道佐賀脊振線 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅲ 104 ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

谷口橋 唐津 主地 厳木富士線 33.3 ＰＣ橋 1983 2017 Ⅲ 11,869 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工等

本門橋 唐津 県 七山厳木線 9 ＲＣ橋 1973 2019 Ⅲ 3,533 ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工等

二本松橋（無） 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.05 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅲ 1,092 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

牟田1号橋（無） 唐津 主地 厳木富士線 2.65 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅲ 1,452 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

大曲橋 杵藤 主地 嬉野山内線 7.5 ＲＣ橋 1932 2015 Ⅲ 1,605 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

新橋 佐賀 県 市武諸富線 65 ＰＣ橋 1961 2016 Ⅲ 16,827 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,伸縮装置取替え工,舗装打ち換え工等

古川橋 唐津 主地 厳木富士線 34.9 ＰＣ橋 1981 2017 Ⅲ 7,786 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,支承防錆工等

徳永橋（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 3.3 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅲ 520 ◎ ○ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工等

伊賀屋一号BOX(倉床橋) 佐賀 主地 主要地方道佐賀脊振線 1.8 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅲ 739 ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

二ッ枝1号BOX 杵藤 主地 伊万里山内線 4.3 溝橋（カルバート） 1941 2015 Ⅲ 704 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

寺堀橋 東部 主地 佐賀八女線 6 ＲＣ橋 1967 2015 Ⅲ 631 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

中の橋 東部 主地 佐賀八女線 5.2 溝橋（カルバート） 1969 2015 Ⅲ 897 ○ ◎ ● ○ 断面修復工等

石井樋橋 佐賀 県 佐賀環状自転車道線 31.5 ＰＣ橋 1979 2015 Ⅲ 7,650 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,伸縮装置取替え工,根固め工等

水町橋 東部 主地 佐賀八女線 6 ＲＣ橋 1971 2015 Ⅲ 823 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

牛の岳橋 杵藤 県 嬉野川棚線 5 ＲＣ橋 1981 2015 Ⅲ 6,647 ○ ◎ ● ○ 断面修復工,伸縮装置取替工,舗装打換工等

鎮守橋 杵藤 主地 嬉野山内線 9.5 ＲＣ橋 2002 2016 Ⅲ 416 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工等

塩吹橋（拡幅部） 杵藤 主地 嬉野塩田線 7.1 ＲＣ橋 1966 2015 Ⅲ 4,019 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,伸縮装置取替工,舗装打換工等

中之小路橋 東部 主地 佐賀八女線 5.1 ＲＣ橋 1966 2015 Ⅲ 68 ○ ◎ ● ○ 断面修復工等

大刎溝橋 東部 主地 佐賀八女線 7.3 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅲ ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工等

新田橋 唐津 主地 伊万里畑川内厳木線 3 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅲ 23 ◎ ● ○ ○ 断面修復工等

小城川内橋1（拡幅部） 唐津 主地 伊万里畑川内厳木線 7 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅲ 5 ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工等

千年渕橋 伊万里 県 伊万里有田線 16.3 ＰＣ橋 1969 2015 Ⅲ 16,446 ○ ◎ ● ○ 断面修復工,伸縮装置取替工,舗装打換工,防護柵取替工等

古屋橋 唐津 県 名護屋港線 3.7 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅲ 1,681 ◎ ● ○ ○ 断面修復工等

一本谷橋（無） 伊万里 主地 伊万里山内線 2.052 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅲ 1,431 ◎ ● ○ ○ 断面修復工等

下小堂橋側道部右 佐賀 県 東与賀佐賀線 10.25 鋼橋 1968 2017 Ⅲ 8,526 ○ ◎ ● ○ 塗装塗替工,伸縮装置取替工,舗装打換工,防護柵取替工,支承防錆工等

上小堂橋側道部右 佐賀 県 東与賀佐賀線 7.8 鋼橋 1968 2017 Ⅲ 7,125 ○ ◎ ● ○ 塗装塗替工,伸縮装置取替工,舗装打換工,断面修復工,防護柵取替工,支承防錆工等

新屋敷橋側道部右 佐賀 県 東与賀佐賀線 5.3 鋼橋 1966 2017 Ⅲ 5,665 ○ ◎ ● ○ 塗装塗替工,伸縮装置取替工,舗装打換工,防護柵取替工,支承防錆工等

水陰橋側道橋 東部 県 鳥栖停車場曽根崎線 13.8 鋼橋 不明 2015 Ⅲ 3,223 ○ ◎ ● ○ 塗装塗替工,断面修復工,舗装打換工,ひびわれ注入工,支承防錆工等

高江橋 唐津 主地 肥前呼子線 13.6 ＲＣ橋 1960 2015 Ⅲ 4,958 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工,支承防錆工等

北野橋 伊万里 主地 相知山内線 6.7 ＲＣ橋 1956 2017 Ⅲ 3,448 ○ ◎ ● ○ 断面修復工,支承防錆工等

小峠側道橋 杵藤 主地 多久若木線 11 鋼橋 不明 2015 Ⅲ 11,995 ○ ◎ ● ○ 塗装塗替工,支承取替工等

楠川側道橋 杵藤 主地 多久若木線 14 鋼橋 不明 2015 Ⅲ 3,099 ○ ◎ ● ○ 塗装塗替工,支承防錆工等

今泉3号橋 杵藤 県 武雄白石線 5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅲ 1,397 ◎ ○ ● ○ 断面修復工等

岸岳橋1 唐津 主地 山本波多津線 8.6 ＲＣ橋 1979 2019 Ⅲ 4,757 ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

第二常広橋(側道橋.左) 杵藤 国 207号 3.6 鋼橋 不明 2015 Ⅲ 3,005 ○ ◎ ● ○ 断面修復工,部材取替工等

勝宿橋 佐賀 主地 主要地方道佐賀脊振線 6.9 ＲＣ橋 1972 2017 Ⅲ 3,227 ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

無名橋74 東部 県 脊振山公園線 5.8 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅲ 1,497 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工等

西分橋側道橋 東部 国 264号 10 鋼橋 不明 2015 Ⅲ 3,176 ○ ◎ ● ○ 塗装塗替工,伸縮装置取替工,断面修復工,支承防錆工等

下馬橋（無） 佐賀 主地 牛津芦刈線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅲ 11 ○ ◎ ● ○ 断面修復工等

大佐古橋 佐賀 県 藤原松瀬線 3.3 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅲ 1,579 ◎ ○ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工等

無名橋159 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅲ 1,026 ◎ ○ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

宮の前橋2側道橋 東部 国 国道264号 10 鋼橋 不明 2017 Ⅲ 2,116 ○ ◎ ● ○ 塗装塗替工,支承防錆工,根固め工等

土井ノ上橋（拡幅2） 東部 主地 佐賀外環状線 11 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅲ 893 ● ○ ● ○ 断面修復工,舗装打換工等

欠掛橋 杵藤 県 多良岳公園線 5.6 ＲＣ橋 1961 2015 Ⅲ 632 ○ ◎ ● ○ 断面修復工等

日の出橋 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 4.4 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅲ 375 ◎ ● ○ ○ 断面修復工等

土井ノ上橋（拡幅1） 東部 主地 佐賀外環状線 11 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅲ 1,333 ● ○ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工等

日当橋（無） 唐津 県 鳥巣浜崎停車場線 2 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅲ 767 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

箱川橋 東部 県 市武神埼線 13.55 ＰＣ橋 1980 2016 Ⅲ 9,406 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工等

黒尾林橋 杵藤 県 一般県道梅野有田線 6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅲ 299 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等

西谷七角橋（無） 佐賀 県 杉山小城線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅲ 250 ○ ◎ ● ○ 断面修復工等

角石橋 佐賀 県 杉山小城線 10 ＰＣ橋 1983 2017 Ⅲ 8,437 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,伸縮装置取替工,舗装打換工等

広田橋 佐賀 県 杉山小城線 13 ＰＣ橋 1994 2017 Ⅲ 5,711 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,舗装打換工等

中山橋 伊万里 主地 山本波多津線 4.25 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅲ 1,037 ◎ ○ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工,舗装打換工等

黒川橋（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 3.7 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅲ 630 ◎ ○ ● ○ 断面修復工,舗装打換工等

薮の橋側道橋 東部 主地 佐賀八女線 11.1 鋼橋 不明 2015 Ⅲ 2,872 ○ ◎ ● ○ 塗装塗替工,断面修復工,支承防錆工等

小野原1号BOX 杵藤 国 498号 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅲ 5,434 ◎ ○ ● ○ 断面修復工,BOX更新等

恵比寿橋 杵藤 県 久間深浦線 12 ＰＣ橋 1985 2015 Ⅲ 2,194 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工,断面修復工等
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土井ノ上橋 東部 主地 佐賀外環状線 11 石橋 不明 2016 Ⅲ 21,427 ● ○ ● ○ 舗装打換工,巻立て補強等

馬田橋 杵藤 県 久間大町線 270.3 不明 1975 2015 Ⅲ 50,000 158,000 ◎ ●△ ●△ ●△ ●△ ○ 2種ケレン+塗り替え(Rc-Ⅱ系)工法+当板補強工法,耐震補強等

原田跨線橋 杵藤 国 207号 272 鋼とＲＣ（ＰＣ）混合橋 2013 2015 Ⅱ 568,005 ○ ◎ ● ● ○ ● ● ● 3種ケレンB+塗替え(Rc-Ⅲ系)工法等

住之江橋 佐賀 国 444号 350 鋼橋 1955 2015 Ⅱ △ 344,321 315,126 ○ ◎ ●△ ●△ ○ ●△ ●△ ●△ 3種ケレンB+塗替え(Rc-Ⅲ系)工法,耐震補強等

五間橋側道橋 東部 県 鳥栖停車場曽根崎線 22.8 鋼橋 1999 2015 Ⅱ 3,911 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗替え(Rc-Ⅲ系)工法等

川副大橋 佐賀 県 大詫間光法停車場線 695 鋼とＲＣ（ＰＣ）混合橋 1983 2015 Ⅱ 545,023 ○ ●△ ◎ ○ 3種ケレンB+塗替え(Rc-Ⅲ系)工法,耐震補強等

直鳥橋 東部 国 264号 63 鋼橋 1970 2015 Ⅱ △ 76,916 365,343 ○ ◎ ●△ ○ ●△ ●△ ●△ 3種ケレンB+塗替え(Rc-Ⅲ系)工法,耐震補強等

佐代川橋 伊万里 国 204号 48 鋼橋 1956 2015 Ⅱ 8,568 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗替え(Rc-Ⅲ系)工法等

第一杉橋 杵藤 県 武雄白石線 40.8 鋼橋 1971 2015 Ⅱ 52,694 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗替え(Rc-Ⅲ系)工法等

鮎の瀬橋 佐賀 国 323号 99 鋼橋 1977 2015 Ⅱ △ 102,888 78,792 ○ ◎ ●△ ○ ●△ 3種ケレンB+塗替え(Rc-Ⅲ系)工法,耐震補強等

久保田橋側道橋 佐賀 国 444号 358.6 鋼とＲＣ（ＰＣ）混合橋 1984 2015 Ⅱ 62,335 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗替え(Rc-Ⅲ系)工法等

千石谷橋 東部 国 385号 31.9 鋼橋 2003 2015 Ⅱ 29,612 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗替え(Rc-Ⅲ系)工法等

官人橋 佐賀 国 323号 66.2 鋼橋 1953 2015 Ⅱ 11,029 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗替え(Rc-Ⅲ系)工法等

和泉橋（南側拡幅） 東部 国 264号 12.3 鋼橋 1963 2015 Ⅱ 761 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗替え(Rc-Ⅲ系)工法等

無名橋19（拡幅右） 佐賀 主地 県道佐賀外環状線 2.8 鋼橋 不明 2015 Ⅱ 42 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗替え(Rc-Ⅲ系)工法等

佐代川橋側道橋 伊万里 国 204号 48 鋼橋 1993 2015 Ⅱ 21,852 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗替え(Rc-Ⅲ系)工法等

東田橋側道橋 東部 国 500号 28.9 鋼とＲＣ（ＰＣ）混合橋 不明 2015 Ⅱ 9,040 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗替え(Rc-Ⅲ系)工法等

第二東本田橋(側道橋.右) 杵藤 国 207号 9.4 鋼橋 不明 2015 Ⅱ 948 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗替え(Rc-Ⅲ系)工法等

約束橋側道橋 東部 国 264号 11.6 鋼橋 不明 2015 Ⅱ 414 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗替え(Rc-Ⅲ系)工法等

円光院橋（側道橋） 佐賀 主地 県道佐賀外環状線 5.25 鋼橋 不明 2015 Ⅱ 848 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗替え(Rc-Ⅲ系)工法等

南中副橋（側道橋） 佐賀 主地 佐賀外環状線 8.95 鋼橋 不明 2015 Ⅱ 1,355 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗替え(Rc-Ⅲ系)工法等

五間橋（本橋） 東部 県 鳥栖停車場曽根崎線 15.2 鋼橋 1923 2016 Ⅱ 9,693 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

波瀬の浦大橋 杵藤 国 207号 380 鋼橋 1974 2016 Ⅱ △ 375,752 475,826 ○ ◎ ●△ ●△ ○ ●△ ●△ ●△ ●△ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法,耐震補強等

中央橋 唐津 県 虹の松原線 42 鋼橋 1961 2016 Ⅱ △ 67,805 83,614 ●△ ○ ◎ ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法,耐震補強等

井手橋 杵藤 県 嬉野川棚線 24.5 鋼橋 1978 2016 Ⅱ 17,799 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

一ノ瀬橋 杵藤 県 多良岳公園線 44 鋼橋 1976 2016 Ⅱ 34,629 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

祐徳橋 杵藤 県 奥山鹿島線 53.6 鋼橋 1987 2016 Ⅱ 56,787 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

住ノ江橋側道橋 佐賀 国 444号 349.2 鋼とＲＣ（ＰＣ）混合橋 不明 2016 Ⅱ 91,609 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

巌橋 杵藤 県 皿屋三河内線 38 鋼橋 2003 2016 Ⅱ 42,176 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

峰月橋 佐賀 国 207号 8 鋼とＲＣ（ＰＣ）混合橋 1955 2016 Ⅱ 6,821 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

堂原大橋 唐津 国 323号 84 鋼橋 2001 2016 Ⅱ 25,390 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

杢の瀬橋 東部 主地 中原三瀬線 15 鋼橋 1971 2016 Ⅱ 10,140 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

五本楠橋 東部 国 385号 40 鋼橋 1991 2016 Ⅱ 37,131 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

第一下方橋 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 16.4 鋼とＲＣ（ＰＣ）混合橋 1972 2016 Ⅱ 14,314 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

天河橋 佐賀 国 323号 25.5 鋼橋 1950 2016 Ⅱ 3,702 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

大刎溝側道橋 東部 主地 佐賀八女線 16 鋼橋 不明 2016 Ⅱ 2,422 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

川氏橋 伊万里 主地 山本波多津線 59 鋼とＲＣ（ＰＣ）混合橋 1982 2016 Ⅱ 61,615 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

伊福歩道橋 杵藤 国 207号 33 鋼橋 1992 2016 Ⅱ 8,990 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

大橋側道橋 唐津 主地 浜玉相知線 48.35 鋼橋 1994 2016 Ⅱ 16,099 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

横井手歩道橋 東部 国 264号 8 鋼橋 1969 2016 Ⅱ 1,534 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

宮の前橋歩道橋 東部 国 264号 12 鋼とＲＣ（ＰＣ）混合橋 1969 2016 Ⅱ 3,148 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

第一川北橋(側道橋.右) 杵藤 国 207号 3.5 鋼橋 不明 2016 Ⅱ 353 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

無名橋71（側道橋） 東部 国 264号 3 ＲＣ橋 不明 2010 Ⅱ 630 ○ ◎ ● ○ ひびわれ注入工法等

空港大橋（上り線） 佐賀 主地 主要地方道佐賀空港線 333.85 ＰＣ橋 1994 2017 Ⅱ △ 226,180 311,140 ○ ◎ ●△ ●△ ○ ひびわれ注入+断面修復工法,耐震補強等

芦刈中村橋インター 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 66.9 鋼橋 2013 2017 Ⅱ 71,552 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

嘉瀬橋 佐賀 国 207号 188 鋼橋 1963 2017 Ⅱ △ 214,352 864,216 ●△ ○ ◎ ●△ ●△ ○ ●△ ●△ ●△ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法,耐震補強等

平谷橋 杵藤 国 444号 30 鋼橋 1990 2017 Ⅱ 29,362 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

天河大橋 佐賀 国 323号 81.2 鋼橋 2009 2017 Ⅱ 117,161 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

渡瀬橋側道橋 佐賀 県 鍋島停車場東山田線 214.5 鋼とＲＣ（ＰＣ）混合橋 2003 2017 Ⅱ 82,244 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

平瀬橋 佐賀 主地 多久若木線 120 鋼橋 1981 2017 Ⅱ 118,053 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

六角橋側道橋 杵藤 国 207号 142.94 鋼とＲＣ（ＰＣ）混合橋 1986 2017 Ⅱ 31,518 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

飯田側道橋 杵藤 国 207号 24.7 鋼橋 1972 2017 Ⅱ 6,978 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

東分橋側道橋 東部 国 264号 27.3 鋼橋 1960 2017 Ⅱ 5,234 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

上大里橋側道橋 伊万里 国 498号 20 鋼橋 1996 2017 Ⅱ 7,063 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

西六田橋歩道橋 東部 国 264号 21.2 鋼橋 1976 2017 Ⅱ 4,064 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

牛津川新橋 佐賀 県 江北芦刈線 144.1 鋼橋 2006 2017 Ⅱ 174,476 ○ ◎ ● ○ ● 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

片木山橋 杵藤 県 奥山鹿島線 25 鋼橋 1985 2017 Ⅱ 16,901 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

古湯橋 佐賀 国 323号 30.7 鋼橋 1951 2017 Ⅱ 19,825 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

廻里江橋側道橋 杵藤 国 207号 44.4 鋼橋 2001 2017 Ⅱ 19,264 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

大谷橋 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 79 鋼橋 2007 2017 Ⅱ 87,682 ○ ◎ ○ ● 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

筒江大橋 伊万里 県 八幡岳公園線 79.2 鋼橋 2008 2017 Ⅱ 81,751 ○ ◎ ○ ● 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

轟木側道橋 唐津 主地 肥前呼子線 15.65 鋼橋 不明 2017 Ⅱ 3,158 ○ ◎ ○ ● 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

本村橋側道橋 東部 国 国道264号 20.1 鋼橋 1958 2017 Ⅱ 3,042 ○ ◎ ○ ● 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

高橋側道橋 東部 国 国道264号 16 鋼橋 1969 2017 Ⅱ 3,067 ○ ◎ ○ ● 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

大江湖橋 佐賀 県 佐賀環状自転車道線 31 鋼橋 1990 2017 Ⅱ 11,886 ○ ◎ ○ ● 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

上徳須恵橋側道橋 唐津 主地 山本波多津線 91.8 鋼橋 1991 2017 Ⅱ 35,198 ○ ◎ ○ ● 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

浦川橋（歩道部） 唐津 国 204号 12 鋼橋 2011 2017 Ⅱ 2,731 ○ ◎ ○ ● 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

天神橋（張出歩道部） 佐賀 国 444号 2.4 鋼橋 不明 2017 Ⅱ 1,017 ○ ◎ ○ ● 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

地蔵堂橋側道橋 東部 国 国道264号 10 鋼橋 不明 2017 Ⅱ 1,514 ○ ◎ ○ ● 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

新田橋(側道橋) 佐賀 主地 佐賀外環状線 3.6 鋼橋 不明 2017 Ⅱ 733 ○ ◎ ○ ● 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

廻里江橋 杵藤 国 207号 40 鋼橋 1970 2018 Ⅱ △ 41,167 154,168 ○ ◎ ●△ ○ ●△ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法,耐震補強等

中島橋 伊万里 国 204号 77.99 鋼橋 1988 2018 Ⅱ △ 92,463 104,600 ○ ◎ ●△ ○ ●△ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法,耐震補強等

関の平橋 佐賀 主地 富士三瀬線 46 鋼橋 2003 2018 Ⅱ 53,376 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

八田橋 佐賀 主地 佐賀川副線 59 鋼橋 2003 2018 Ⅱ 100,012 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

藤瀬蛍橋 佐賀 主地 富士三瀬線 67 鋼橋 2004 2018 Ⅱ 81,124 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

丸葉橋 佐賀 主地 富士三瀬線 29.4 鋼橋 2001 2018 Ⅱ 34,114 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

小坂橋 佐賀 国 国道323号 68 鋼橋 2003 2018 Ⅱ 85,765 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

本山橋側道橋(右) 唐津 県 相知厳木線 39.3 鋼橋 1987 2018 Ⅱ 10,508 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

本山橋側道橋(左) 唐津 県 相知厳木線 38.8 鋼橋 1987 2018 Ⅱ 10,375 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

直鳥橋側道橋 東部 国 264号 63 鋼橋 1992 2018 Ⅱ 24,155 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

上小副川橋 佐賀 県 松尾湯の原線 31 鋼橋 1995 2018 Ⅱ 25,649 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

日当側道橋 杵藤 国 207号 21.6 鋼橋 1971 2018 Ⅱ 5,231 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

堀越橋(拡幅部) 杵藤 主地 武雄福富線 3.4 鋼橋 不明 2018 Ⅱ 1,894 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

一の橋歩道橋 東部 主地 三瀬神埼線 16.1 鋼橋 2006 2018 Ⅱ 4,224 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

枝去木橋 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 88 鋼橋 2002 2018 Ⅱ 97,671 ○ ◎ ○ ● 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

八丁橋 佐賀 県 飯盛戸ヶ里港線 41.3 鋼橋 2000 2018 Ⅱ 50,006 ○ ◎ ○ ● 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

一ノ瀬橋 佐賀 県 広滝大和富士線 35.5 鋼橋 2006 2018 Ⅱ 44,774 ○ ◎ ○ ● 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

丸尾橋（側道橋） 伊万里 県 大木有田線 9.85 鋼橋 不明 2018 Ⅱ 2,485 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等
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刎溝橋側道橋 東部 主地 佐賀八女線 9.5 鋼橋 不明 2018 Ⅱ 1,438 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

高橋 東部 国 国道264号 16 鋼橋 1969 2019 Ⅱ 15,498 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

わちん谷橋 東部 国 国道385号 29.1 鋼橋 1989 2019 Ⅱ 27,013 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

大道１号橋 佐賀 国 323号 100 鋼橋 2003 2019 Ⅱ 149,332 ○ ◎ ● ○ ● 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

鳴瀬橋 杵藤 国 498号 63 鋼橋 2000 2019 Ⅱ 120,758 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

川西橋 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 82.1 鋼橋 2005 2019 Ⅱ 99,407 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

靴形橋側道橋 東部 国 国道264号 20.1 鋼橋 1958 2019 Ⅱ 3,042 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

嫁川側道橋 杵藤 国 207号 27.1 鋼橋 不明 2019 Ⅱ 4,922 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

大野橋側道部右 佐賀 主地 多久江北線 11.5 鋼橋 不明 2019 Ⅱ 2,785 ○ ◎ ● ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法等

八戸跨線橋 佐賀 国 208号 302 ＰＣ橋 1976 2015 Ⅱ 262,178 ○ ● ○ ◎ ● ● ひびわれ注入+断面修復工法等

西渕跨線橋 佐賀 県 佐賀環状東線 312 ＰＣ橋 1996 2015 Ⅱ △ 268,280 1,310,553 ○ ○ ◎ ●△ ●△ ひびわれ注入+断面修復工法,耐震補強等

鳥賊浮橋 杵藤 国 207号 32.3 ＰＣ橋 1989 2015 Ⅱ 30,177 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

鳥栖西跨線橋 東部 主地 久留米基山筑紫野線 259.6 ＰＣ橋 1976 2015 Ⅱ △ 193,174 ○ ○ ◎ ●△ ひびわれ注入+断面修復工法,耐震補強等

新浜橋 東部 主地 久留米基山筑紫野線 227 ＰＣ橋 1969 2015 Ⅱ 101,060 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

竹崎蟹橋 杵藤 県 竹崎上田古里線 22.7 ＰＣ橋 2002 2015 Ⅱ 13,607 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋98 東部 主地 久留米基山筑紫野線 4.67 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 2,747 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋94 東部 主地 久留米基山筑紫野線 4.15 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 2,877 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋96 東部 主地 久留米基山筑紫野線 2.5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,956 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋102 東部 主地 久留米基山筑紫野線 2.5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,590 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

大黒橋 伊万里 県 塩屋大曲線 34 ＰＣ橋 1985 2015 Ⅱ 13,191 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋101 東部 主地 久留米基山筑紫野線 2.5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,590 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋104 東部 主地 久留米基山筑紫野線 2.5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,455 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋103 東部 主地 久留米基山筑紫野線 2.5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,590 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

清水ヶ浦2号橋 東部 主地 久留米基山筑紫野線 8.4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 4,808 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

城戸橋(上り) 東部 主地 久留米基山筑紫野線 14 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅱ 4,363 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

城戸橋(下り) 東部 主地 久留米基山筑紫野線 14 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅱ 4,363 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

国泰寺1号橋 東部 主地 久留米基山筑紫野線 6.8 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 4,000 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋91 東部 主地 久留米基山筑紫野線 5.2 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 3,059 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋100 東部 主地 久留米基山筑紫野線 3.1 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 2,504 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋93 東部 主地 久留米基山筑紫野線 4.7 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 2,720 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

清水ヶ浦1号橋 東部 主地 久留米基山筑紫野線 3 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 2,461 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

下砥川永田陸橋 佐賀 県 県道江北芦刈線 64.5 ＰＣ橋 2006 2015 Ⅱ 24,511 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋87 東部 主地 久留米基山筑紫野線 4.1 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 3,520 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

名護屋橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 251 ＰＣ橋 1996 2015 Ⅱ △ 106,158 269,922 ○ ○ ◎ ●△ ひびわれ注入+断面修復工法,耐震補強等

東田橋 東部 国 500号 28 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅱ △ 7,435 52,551 ○ ○ ◎ ●△ ひびわれ注入工法,耐震補強等

蓮堀橋 東部 国 264号 15 ＲＣ橋 1966 2015 Ⅱ △ 3,673 164,667 ○ ○ ◎ ●△ ひびわれ注入+断面修復工法,耐震補強等

押川陸橋 唐津 県 平山相知線 2.1 ＲＣ橋 1968 2015 Ⅱ 494 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

久保一号橋 唐津 主地 相知山内線 4.5 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 1,603 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

本分橋 東部 国 264号 39.6 ＰＣ橋 1994 2015 Ⅱ △ 21,156 81,541 ○ ○ ◎ ●△ ひびわれ注入+断面修復工法,耐震補強等

寄人橋 東部 国 264号 16.95 ＰＣ橋 1962 2015 Ⅱ △ 3,935 70,552 ○ ○ ◎ ●△ ひびわれ注入工法,耐震補強等

東田橋（拡幅） 東部 国 500号 28 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 4,140 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

西六田橋 東部 国 264号 16.8 ＰＣ橋 1959 2015 Ⅱ 3,953 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

浦川橋 唐津 国 204号 18 ＲＣ橋 1967 2015 Ⅱ △ 4,121 ○ ○ ◎ ●△ ひびわれ注入工法,耐震補強等

上千栗橋 東部 県 江口長門石江島線 22.3 ＰＣ橋 1975 2015 Ⅱ 11,914 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

東分橋 東部 国 264号 22 ＰＣ橋 1960 2015 Ⅱ △ 5,107 69,759 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

下夫婦橋 佐賀 国 263号 70 ＰＣ橋 1975 2015 Ⅱ △ 21,147 65,539 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

上夫婦橋 佐賀 国 263号 52.9 ＰＣ橋 1975 2015 Ⅱ △ 15,981 55,558 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

百堂橋 杵藤 主地 相知山内線 4.15 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 1,065 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋71 東部 国 264号 3 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 801 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

牛島橋 佐賀 国 264号 29.2 ＲＣ橋 1932 2015 Ⅱ △ 14,486 184,011 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

浮殿橋 東部 県 江口長門石江島線 19 ＰＣ橋 1993 2015 Ⅱ 8,096 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋245 東部 国 264号 36.1 ＰＣ橋 2007 2015 Ⅱ 14,579 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

宮前橋 東部 県 江口長門石江島線 18 ＲＣ橋 1975 2015 Ⅱ 9,616 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋158 唐津 県 鎮西唐津線 3.85 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,224 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

八幡橋 唐津 主地 唐津呼子線 36 ＰＣ橋 1956 2015 Ⅱ △ 9,158 138,065 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

新猫橋 東部 県 坊所城島線 17.5 ＰＣ橋 1986 2015 Ⅱ 6,845 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

片田江橋 佐賀 主地 佐賀川副線 3.6 石橋 不明 2015 Ⅱ △ 600 25,070 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

境松橋(BOX) 伊万里 国 204号 4.3 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 1,531 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

庚申橋 伊万里 国 204号 9.8 ＲＣ橋 1983 2015 Ⅱ 3,428 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

金泉橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 50 ＰＣ橋 1991 2015 Ⅱ △ 20,352 69,222 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

第三松篭橋 杵藤 国 207号 2.96 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,675 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

高木瀬1号BOX 佐賀 国 国道263号 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 1,923 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

第一松篭橋 杵藤 国 207号 3.4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,135 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

十二神橋 杵藤 主地 伊万里山内線 22.6 ＰＣ橋 1989 2015 Ⅱ 8,984 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

大橋左岸陸橋 佐賀 県 県道別府牛津停車場線 20 ＰＣ橋 1985 2015 Ⅱ 5,565 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

武藤橋 佐賀 県 佐賀環状東線 11.2 ＰＣ橋 1976 2015 Ⅱ 10,400 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

住吉橋 杵藤 主地 伊万里山内線 16.5 ＰＣ橋 2002 2015 Ⅱ 7,792 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

新富松橋 佐賀 県 佐賀環状東線 14.5 ＰＣ橋 1990 2015 Ⅱ 13,418 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

明音谷第二橋 杵藤 主地 武雄伊万里線 20.4 ＰＣ橋 2001 2015 Ⅱ 9,147 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋169 伊万里 国 204号 5.9 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 3,021 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

和泉橋 東部 国 264号 11.4 ＰＣ橋 1963 2015 Ⅱ 2,610 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

第二常広橋 杵藤 国 207号 3 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,049 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

和泉橋（北側拡幅） 東部 国 264号 11.4 ＰＣ橋 1963 2015 Ⅱ 3,625 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

良寛橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 22 ＰＣ橋 1977 2015 Ⅱ 6,506 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

第三常広橋 杵藤 国 207号 3.4 ＲＣ橋 1958 2015 Ⅱ 1,179 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

七ツ江橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 23.5 ＰＣ橋 1981 2015 Ⅱ 7,025 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

乗越橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 9 ＰＣ橋 1959 2015 Ⅱ 2,375 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

有浦橋 唐津 主地 肥前呼子線 28 ＲＣ橋 1926 2015 Ⅱ 5,164 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

馬渡橋 佐賀 主地 県道厳木富士線 19.05 ＰＣ橋 1974 2015 Ⅱ 4,053 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

櫃石橋 佐賀 主地 小城富士線 16.1 ＲＣ橋 1978 2015 Ⅱ 2,662 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

万財橋 杵藤 県 皿屋三河内線 29.6 ＰＣ橋 1992 2015 Ⅱ 9,130 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋86 東部 主地 久留米基山筑紫野線 3.5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 2,872 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

長尾橋 伊万里 県 塩屋大曲線 15 ＰＣ橋 1980 2015 Ⅱ 4,818 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

東蓑原橋11（拡幅） 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.4 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅱ 282 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

今坂大橋 唐津 県 鳥巣浜崎停車場線 40.8 ＰＣ橋 1995 2015 Ⅱ 15,725 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

権現橋 杵藤 県 山浦肥前鹿島停車場線 17.4 ＰＣ橋 1982 2015 Ⅱ 5,948 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋187（拡幅左2） 杵藤 主地 武雄多久線 3.35 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 117 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

粛正橋 東部 主地 久留米基山筑紫野線 11 ＰＣ橋 1970 2015 Ⅱ 5,947 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等
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河内橋 唐津 県 半田鬼塚線 12.01 ＰＣ橋 1994 2015 Ⅱ 2,597 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

竹下橋 杵藤 主地 武雄多久線 5.4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,348 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

上滝2号橋 杵藤 主地 武雄多久線 3.2 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,089 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

実松上橋 東部 県 基山平等寺筑紫野線 13.15 ＰＣ橋 1984 2015 Ⅱ 26,345 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

川良橋 杵藤 主地 武雄多久線 2.9 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 756 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

小波瀬橋 伊万里 国 204号 4.8 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,099 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

富岡橋 杵藤 主地 武雄多久線 3.7 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 1,035 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

福島橋（拡幅部1） 佐賀 主地 佐賀外環状線 8 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 262 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

平田橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 4 ＲＣ橋 1935 2015 Ⅱ 1,151 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

出逢橋 唐津 県 平山相知線 17 ＲＣ橋 1948 2015 Ⅱ 4,595 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

井柳橋 東部 県 市武神埼線 29.5 ＰＣ橋 1979 2015 Ⅱ 9,193 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

広瀬大橋 唐津 主地 厳木富士線 80.3 ＲＣ橋 1984 2015 Ⅱ 20,939 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

若宮橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 10.6 ＰＣ橋 1981 2015 Ⅱ 5,157 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

赤瀬橋 杵藤 県 皿屋三河内線 38.4 ＰＣ橋 1992 2015 Ⅱ 12,516 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

福島橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 8 ＲＣ橋 1967 2015 Ⅱ 3,193 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

東蓑原橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 591 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

池ノ内1号橋12（拡幅部右） 東部 主地 久留米基山筑紫野線 4.1 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 326 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋187 杵藤 主地 武雄多久線 3.1 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 946 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

坂本大橋 東部 国 385号 167 ＰＣ橋 1983 2015 Ⅱ △ 54,168 125,925 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

藤の瀬橋 杵藤 県 奥山鹿島線 29 ＰＣ橋 1977 2015 Ⅱ 5,718 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋99 東部 主地 久留米基山筑紫野線 2 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,520 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

南香田橋12（拡幅）右 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.6 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅱ 438 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

長田橋 東部 主地 久留米基山筑紫野線 5.8 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 4,629 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

松土居橋 佐賀 主地 佐賀川副線 10.8 ＰＣ橋 1992 2015 Ⅱ 4,396 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

千石橋 東部 国 385号 60 ＰＣ橋 1993 2015 Ⅱ △ 19,843 62,844 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

南大崎橋 佐賀 主地 佐賀川副線 6.3 ＰＣ橋 1994 2015 Ⅱ 3,366 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

波瀬橋 伊万里 国 204号 5.5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,277 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋187（拡幅右） 杵藤 主地 武雄多久線 3 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 474 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

反賀須橋 東部 県 市武諸富線 32.9 ＰＣ橋 1982 2015 Ⅱ 8,579 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

鈴町橋 東部 県 基山平等寺筑紫野線 41 ＰＣ橋 1992 2015 Ⅱ 21,904 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

塩井川橋 東部 県 基山公園線 16.3 ＲＣ橋 1986 2015 Ⅱ 8,086 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

南香田橋11（拡幅）左 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.4 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅱ 222 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

愛右衛門橋 佐賀 主地 佐賀川副線 9 ＰＣ橋 1983 2015 Ⅱ 4,293 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋99（拡幅2） 東部 主地 久留米基山筑紫野線 4 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅱ 216 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

芦田橋 佐賀 県 県道川上牛津線 57.9 ＰＣ橋 1971 2015 Ⅱ 17,123 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

大牟田橋1（拡幅部） 唐津 主地 浜玉相知線 9.5 ＰＣ橋 1990 2015 Ⅱ 5,196 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

第三原口橋11（拡幅部左） 東部 主地 鳥栖朝倉線 4.9 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 2,345 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

原口橋 東部 主地 鳥栖朝倉線 3.45 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 1,075 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

二本谷三角橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 5.9 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 2,026 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

南中副橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 5 ＲＣ橋 1958 2015 Ⅱ 1,089 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

第二馬神橋 杵藤 主地 武雄多久線 4.7 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,196 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

天塘橋 東部 主地 三瀬神埼線 3.1 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 927 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

関屋橋 佐賀 主地 富士三瀬線 6.1 ＲＣ橋 1971 2015 Ⅱ 1,319 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

大地橋 東部 主地 三瀬神埼線 3.7 ＲＣ橋 1960 2015 Ⅱ 906 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

ゆら橋 唐津 主地 浜玉相知線 3.4 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 1,357 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

蔵上第一号橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 3.2 溝橋（カルバート） 2001 2015 Ⅱ 2,982 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

飯盛中橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 10.5 ＰＣ橋 1979 2015 Ⅱ 3,172 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

長八橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 6.3 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅱ 2,204 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

飯盛西橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 9.8 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅱ 2,961 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

鰻橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 8.9 ＰＣ橋 1979 2015 Ⅱ 2,660 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

四品橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 9.3 ＰＣ橋 1980 2015 Ⅱ 2,780 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

応法橋（拡幅部1） 伊万里 県 大木有田線 6.5 ＲＣ橋 1986 2015 Ⅱ 2,697 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

祇園川橋 佐賀 主地 県道小城富士線 36.8 ＰＣ橋 1983 2015 Ⅱ 10,766 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

つち橋 唐津 主地 伊万里畑川内厳木線 4.37 ＲＣ橋 1949 2015 Ⅱ 931 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

寒気橋 佐賀 県 県道天山公園線 12.35 ＰＣ橋 1968 2015 Ⅱ 2,631 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

三川橋 佐賀 主地 諸富西島線 92.2 ＰＣ橋 1965 2015 Ⅱ 15,246 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

原一号BOX 杵藤 主地 伊万里山内線 3.6 溝橋（カルバート） 1981 2015 Ⅱ 1,099 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

倉谷橋 杵藤 主地 嬉野山内線 10.05 ＲＣ橋 1987 2015 Ⅱ 1,892 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

丸目橋 佐賀 国 444号 30 ＰＣ橋 1983 2015 Ⅱ 10,876 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

下和泉1号BOX 佐賀 主地 佐賀外環状線 3 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅱ 444 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

新山王橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 8.25 ＰＣ橋 1994 2015 Ⅱ 11,307 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

屋敷橋 佐賀 県 松尾湯の原線 9.1 ＲＣ橋 1978 2015 Ⅱ 2,518 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

今山四本通1号橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 4.7 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 2,593 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋196 杵藤 主地 武雄福富線 2.4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 305 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

東大島橋 東部 県 江口東尾線 5.6 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,380 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

無名橋112 東部 県 基山平等寺筑紫野線 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 823 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

東尾橋歩道橋 東部 主地 北茂安三田川線 16.1 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,075 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

山口橋（拡幅右） 杵藤 主地 多久江北線 6.8 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 2,595 ○ ○ ◎ ● ひびわれ注入工法等

大谷橋 唐津 主地 伊万里畑川内厳木線 5.7 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 924 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

十二本松橋 杵藤 主地 武雄福富線 4.85 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 1,784 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

段道橋 佐賀 県 県道天山公園線 12.5 ＰＣ橋 1998 2015 Ⅱ 5,327 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

一本榎一号橋 杵藤 主地 武雄福富線 5.9 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 2,158 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

山ノ神橋 唐津 県 半田鬼塚線 9.5 ＰＣ橋 1972 2015 Ⅱ 2,447 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

塩鶴橋 唐津 県 鎮西唐津線 3 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 696 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

高柳橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 4.3 ＲＣ橋 1964 2015 Ⅱ 896 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

千国橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 10.7 ＰＣ橋 1974 2015 Ⅱ 3,641 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

下和泉3号BOX 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 813 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

山仁田橋 杵藤 主地 相知山内線 3.11 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 959 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

真橋 東部 県 基山公園線 5.3 ＲＣ橋 1978 2015 Ⅱ 1,542 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

岩井手橋 杵藤 主地 嬉野山内線 9.44 ＰＣ橋 1955 2015 Ⅱ 2,564 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

無名橋196（拡幅左） 杵藤 主地 武雄福富線 2.63 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 125 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

無名橋193 杵藤 主地 武雄福富線 4.92 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 3,544 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

小埼橋 唐津 主地 浜玉相知線 9.65 ＰＣ橋 1971 2015 Ⅱ 3,897 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

栄橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 7.3 ＰＣ橋 1969 2015 Ⅱ 2,960 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

小向橋 東部 県 基山平等寺筑紫野線 4.1 溝橋（カルバート） 1974 2015 Ⅱ 1,369 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

弁財橋(2連BOX) 佐賀 主地 佐賀川副線 10.5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 5,242 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

西古賀橋 佐賀 主地 佐賀川副線 2.8 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,380 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

黒橋 東部 県 基山平等寺筑紫野線 5 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 1,590 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等
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城橋 唐津 主地 浜玉相知線 10.72 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅱ 4,329 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

上原1号橋 杵藤 主地 伊万里山内線 5.1 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,622 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

真橋11（拡幅） 東部 県 基山公園線 8.7 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅱ 775 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

第三原口橋 東部 主地 鳥栖朝倉線 5.4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,254 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

無名橋9 佐賀 主地 富士三瀬線 3 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 615 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

池頭橋 東部 主地 鳥栖朝倉線 7.6 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,933 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

藤乃元橋 唐津 県 川古平山上線 9.6 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,282 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

福田橋 杵藤 主地 武雄福富線 10.75 ＲＣ橋 2002 2015 Ⅱ 2,735 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

大良二号橋 唐津 県 切木唐津線 7.3 ＲＣ橋 1971 2015 Ⅱ 1,811 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

無名橋16 佐賀 主地 佐賀外環状線 3 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,049 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

桑ノ木橋(側道橋) 杵藤 県 波佐見山内線 8.95 ＰＣ橋 1983 2015 Ⅱ 768 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

四本松十一1号橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.38 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,510 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

福富橋 杵藤 主地 武雄福富線 12.64 溝橋（カルバート） 1988 2015 Ⅱ 4,333 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

石垣橋 杵藤 県 大木庭武雄線 8.5 ＲＣ橋 1935 2015 Ⅱ 2,892 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

火の口橋 杵藤 県 大木庭武雄線 5.6 ＲＣ橋 1980 2015 Ⅱ 2,279 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

四本松十一2号橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 4.6 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 3,269 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

堀田川橋（側道橋） 伊万里 県 黒川松島線 5.8 石橋 不明 2015 Ⅱ 745 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

太田城東橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 4.8 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,832 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

郷東1号BOX 杵藤 主地 武雄福富線 5.8 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 1,595 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

谷橋 杵藤 県 嬉野下宿塩田線 5 ＰＣ橋 2017 2015 Ⅱ 636 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

臼久保1号BOX 杵藤 主地 伊万里山内線 3 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅱ 5,371 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

本谷橋（下流継足） 唐津 県 山崎町切線 2.7 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 601 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

八幡橋 杵藤 主地 武雄伊万里線 5.6 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅱ 1,393 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

太田橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 3 ＲＣ橋 1963 2015 Ⅱ 1,746 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

郷東1号BOX 拡幅部(左側) 杵藤 主地 武雄福富線 9.15 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅱ 393 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

大坪跨線橋 伊万里 国 498号 16 ＰＣ橋 1991 2016 Ⅱ 11,699 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

柚比橋 東部 主地 久留米基山筑紫野線 20.7 ＰＣ橋 1995 2016 Ⅱ 12,211 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

御髪橋 東部 国 385号 124.8 ＰＣ橋 1985 2016 Ⅱ △ 53,577 236,493 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

長野跨線橋 伊万里 主地 相知山内線 45.05 ＰＣ橋 2003 2016 Ⅱ 26,632 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

黒谷橋（下り） 東部 主地 久留米基山筑紫野線 19 ＰＣ橋 1972 2016 Ⅱ 5,800 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

黒谷橋（上り） 東部 主地 久留米基山筑紫野線 19 ＰＣ橋 1972 2016 Ⅱ 5,800 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

祇園山橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 30.6 溝橋（カルバート） 1986 2016 Ⅱ 17,515 ● ○ ○ ひびわれ注入工法等

三反田跨道橋 佐賀 国 263号 19.8 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ 4,093 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

無名橋22 佐賀 国 207号 3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 1,965 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

大薗橋 唐津 国 204号 117 ＰＣ橋 1981 2016 Ⅱ 40,927 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

泉山跨線橋 伊万里 県 上有田停車場線 12.3 ＲＣ橋 1978 2016 Ⅱ 4,693 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

無名橋72 東部 国 264号 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 2,061 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

無名橋73 東部 国 264号 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 2,061 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

四本柳篭橋 佐賀 国 207号 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 1,706 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

新田3号橋 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 15.7 溝橋（カルバート） 2009 2016 Ⅱ 9,107 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

無名橋23 佐賀 国 207号 3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 859 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

柿十二角1号BOX 佐賀 国 207号 5.9 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 2,195 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

箱町跨道橋 東部 県 基山停車場線 21.6 ＰＣ橋 1987 2016 Ⅱ 6,525 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

堂地1号橋 佐賀 主地 佐賀大川線 50 ＰＣ橋 1988 2016 Ⅱ 20,352 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

無名橋105 東部 主地 北茂安三田川線 7.8 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 4,743 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

無名橋32 佐賀 国 263号 3.7 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 1,735 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

南浜田橋 東部 県 西島筑邦線 75.8 ＰＣ橋 1999 2016 Ⅱ 38,085 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

正応寺橋(上り) 東部 主地 久留米基山筑紫野線 13 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ 3,969 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

無名橋90 東部 主地 久留米基山筑紫野線 3.8 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ 2,260 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

新田4号橋 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 14 溝橋（カルバート） 2009 2016 Ⅱ 4,519 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

三本谷籠1号橋 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 8.2 溝橋（カルバート） 2009 2016 Ⅱ 8,383 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

無名橋185 伊万里 国 498号 4 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ 1,399 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

本村市道地下道 唐津 国 204号 10.4 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 13,229 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

無名橋235 杵藤 県 皿屋三河内線 4.1 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 1,708 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

多於１号橋(BOX) 杵藤 県 竹崎上田古里線 6.1 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 3,686 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

曽根崎橋 東部 県 鳥栖停車場曽根崎線 3 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ 696 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

大手口地下道 唐津 国 204号 3 ＰＣ橋 1969 2016 Ⅱ 2,001 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

本村地下道 唐津 国 204号 3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 3,587 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

無名橋69 東部 県 市武諸富線 3.7 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 3,000 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

国見４号橋 伊万里 国 498号 31 ＰＣ橋 1976 2016 Ⅱ △ 9,858 8,175 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

曽根崎橋側道部左 東部 県 鳥栖停車場曽根崎線 7 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ 668 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

曽根崎橋側道部右 東部 県 鳥栖停車場曽根崎線 8.5 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ 811 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

星賀２号橋 唐津 県 鷹島肥前線 89.5 ＰＣ橋 2004 2016 Ⅱ 31,307 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

新村分二号橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 7 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 3,317 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

二本杉三号橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 4.1 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 2,542 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

野口橋 杵藤 県 山浦肥前鹿島停車場線 37 ＰＣ橋 1981 2016 Ⅱ 11,472 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

縄手橋 佐賀 国 207号 10.8 ＲＣ橋 1937 2016 Ⅱ 3,331 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

中央橋（拡幅部）左 佐賀 国 207号 7.5 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ 394 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

八田江橋 佐賀 国 208号 32.65 ＰＣ橋 1970 2016 Ⅱ △ 21,388 87,237 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

座川橋 唐津 国 204号 24 ＰＣ橋 1970 2016 Ⅱ 7,403 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

赤松橋 杵藤 県 多良岳公園線 19.1 ＰＣ橋 1993 2016 Ⅱ 4,981 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

高木瀬地下歩道 佐賀 国 263号 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 3,274 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

天佑寺橋 佐賀 国 207号 5.5 ＲＣ橋 1933 2016 Ⅱ 3,026 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

第一西尾橋 東部 主地 北茂安三田川線 5.2 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ 1,141 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

平島橋 佐賀 国 264号 3.48 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 4,061 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

四本谷橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 16.5 ＰＣ橋 1975 2016 Ⅱ 5,667 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

中央橋 佐賀 国 207号 6.5 ＲＣ橋 1937 2016 Ⅱ 2,088 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

無名橋97（拡幅） 東部 主地 久留米基山筑紫野線 4.6 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ 432 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

徳万1号BOX 佐賀 国 207号 4.9 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 1,698 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

どうのまえ橋 唐津 国 323号 2.4 溝橋（カルバート） 1971 2016 Ⅱ 782 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

赤川水路 唐津 国 204号 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 5,113 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

蓑原橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 18.3 ＰＣ橋 1993 2016 Ⅱ 7,449 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

中央橋（拡幅部）右 佐賀 国 207号 6.5 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ 475 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

地蔵前橋 佐賀 国 207号 11.7 ＰＣ橋 2003 2016 Ⅱ 5,879 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

大財1号BOX(拡幅.右) 佐賀 主地 佐賀川副線 3.5 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 557 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

沼川橋 東部 県 中原鳥栖線 28.9 ＰＣ橋 1986 2016 Ⅱ 7,076 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

先ノ橋 東部 国 264号 8 ＲＣ橋 1936 2016 Ⅱ 1,870 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

中ノ橋 東部 国 264号 10 ＲＣ橋 1936 2016 Ⅱ 2,251 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等
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江津橋 佐賀 国 207号 12.8 ＰＣ橋 1956 2016 Ⅱ 3,419 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

山田橋 杵藤 国 207号 11.74 ＰＣ橋 1979 2016 Ⅱ 4,069 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

新町橋 東部 国 264号 4.85 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 2,884 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

本部（無） 杵藤 国 498号 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 1,199 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

志雄里橋 杵藤 国 498号 7.7 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ 2,375 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

五反田橋（拡幅部） 杵藤 国 207号 5.5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ 787 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

灰川橋 杵藤 国 498号 6.55 ＲＣ橋 1970 2016 Ⅱ 2,114 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

無名橋120 東部 国 264号 4 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ 1,336 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

梅の木天神橋 伊万里 県 黒川松島線 38 ＰＣ橋 1998 2016 Ⅱ 51,720 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

山中橋 杵藤 国 498号 7 ＲＣ橋 1970 2016 Ⅱ 1,707 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

久富橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 6.5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ 1,974 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

江岡橋 杵藤 国 207号 14.6 ＲＣ橋 1965 2016 Ⅱ △ 4,132 71,610 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

黒川橋 杵藤 主地 鹿島嬉野線 21.9 ＰＣ橋 1984 2016 Ⅱ 10,795 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

若木郵便局前（無） 杵藤 国 498号 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 5,598 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

仲駄町橋 佐賀 国 264号 10 ＰＣ橋 1968 2016 Ⅱ 2,385 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

牟田橋(拡幅.右) 杵藤 国 207号 3.7 石橋 不明 2016 Ⅱ 815 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

渕ノ上橋 杵藤 国 498号 3.6 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ 893 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

山領橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 5.8 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ 1,383 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

下小田1号BOX 杵藤 国 207号 3.3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 1,170 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

久富1号BOX 佐賀 国 207号 5.2 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ 1,356 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

一里塚橋 佐賀 国 264号 12.5 ＰＣ橋 1968 2016 Ⅱ 2,981 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

築地橋 佐賀 県 鍋島停車場線 22.9 ＰＣ橋 1981 2016 Ⅱ 12,234 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

渕ノ上橋 拡幅部 杵藤 国 498号 3.9 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ 236 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

下小田2号BOX 杵藤 国 207号 3.3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 1,128 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

姉橋 東部 国 264号 8 溝橋（カルバート） 1969 2016 Ⅱ 2,798 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

廿治橋 杵藤 国 207号 6.05 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 3,201 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

秀津橋 杵藤 国 207号 5.2 溝橋（カルバート） 1988 2016 Ⅱ 3,663 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

上流橋 拡幅部 杵藤 国 498号 3.6 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ 1,068 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

清太橋 東部 国 264号 6 ＲＣ橋 1967 2016 Ⅱ 1,660 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

約束橋 東部 国 264号 9.5 ＰＣ橋 1959 2016 Ⅱ 2,356 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

太原橋 杵藤 国 207号 5.75 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 3,666 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

八幡橋 東部 主地 鳥栖朝倉線 34.5 ＰＣ橋 1973 2016 Ⅱ 8,557 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

八幡橋（一次継足し） 東部 主地 鳥栖朝倉線 34.7 ＰＣ橋 1996 2016 Ⅱ 9,821 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

無名橋121 東部 国 264号 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 1,302 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

音成橋 杵藤 国 207号 13.5 ＰＣ橋 2004 2016 Ⅱ 3,477 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

本浦橋 杵藤 国 207号 5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ 2,170 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

中央橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 46.5 ＰＣ橋 1968 2016 Ⅱ 11,016 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

茶屋田橋 東部 国 264号 3.1 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 976 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

高太郎橋 佐賀 主地 西与賀佐賀線 8.1 溝橋（カルバート） 1975 2016 Ⅱ 2,821 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

北東郷橋 杵藤 国 207号 8.1 溝橋（カルバート） 1967 2016 Ⅱ 3,271 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

続命院橋 東部 国 264号 11.4 溝橋（カルバート） 1993 2016 Ⅱ 5,485 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

四本松橋 佐賀 国 207号 3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 1,059 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

黒木橋（BOX） 杵藤 国 207号 5.9 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 3,171 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

下古川橋（拡幅左） 杵藤 国 207号 11.5 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ 1,061 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

八幡橋（二次継足し） 東部 主地 鳥栖朝倉線 34.7 ＰＣ橋 2005 2016 Ⅱ 12,690 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

下古川橋 杵藤 国 207号 9.2 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 2,516 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

柿樋瀬橋 佐賀 国 207号 7.8 ＲＣ橋 1956 2016 Ⅱ 2,046 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

平野橋 杵藤 主地 鹿島嬉野線 24.8 ＰＣ橋 1999 2016 Ⅱ 10,252 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

新鍛冶屋橋 東部 国 264号 7.5 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ 1,753 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

江福橋 杵藤 国 207号 3.6 ＲＣ橋 1966 2016 Ⅱ 939 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

新田橋 杵藤 国 207号 6.2 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 2,368 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

陸橋 佐賀 国 264号 5.4 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 2,782 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

道崎橋 佐賀 国 264号 12.8 ＰＣ橋 1971 2016 Ⅱ 3,195 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

箱崎橋 杵藤 国 207号 4 ＲＣ橋 1968 2016 Ⅱ 1,088 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

若宮橋（拡幅部）右Ｂ 佐賀 国 207号 7.6 ＰＣ橋 1978 2016 Ⅱ 1,136 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

第２竜宿浦橋 杵藤 国 207号 8 ＰＣ橋 1969 2016 Ⅱ 2,633 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

明神橋 佐賀 国 264号 5.4 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 3,263 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

不明1 東部 国 264号 4.8 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 2,900 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

塩屋橋 杵藤 国 207号 5.5 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 2,589 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

末次橋 佐賀 主地 佐賀空港線 13.6 ＰＣ橋 1988 2016 Ⅱ 8,736 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

一本杉2号橋(BOX) 佐賀 主地 佐賀空港線 4.4 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 2,910 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

直鳥1号BOX橋 東部 国 264号 12 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 7,136 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

江七角1号BOX 佐賀 国 207号 3.2 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 997 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

若宮橋 佐賀 国 207号 7.4 溝橋（カルバート） 1977 2016 Ⅱ 1,883 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

無名橋21 佐賀 国 207号 5.1 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 1,857 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

若宮橋（拡幅部）右Ａ 佐賀 国 207号 11.6 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ 738 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

第2山留橋 佐賀 国 323号 8 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ 2,048 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

徳富大橋 佐賀 主地 諸富西島線 115.2 ＰＣ橋 1999 2016 Ⅱ 64,841 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

下早橋 佐賀 国 444号 12.1 ＰＣ橋 1978 2016 Ⅱ 4,371 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

横野橋 唐津 国 204号 5.5 ＲＣ橋 1967 2016 Ⅱ 1,347 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

無名橋151 唐津 国 323号 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 1,068 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

城崎橋 杵藤 国 207号 6.5 ＲＣ橋 1962 2016 Ⅱ 1,654 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

宇土の谷橋 佐賀 国 263号 12 ＰＣ橋 2000 2016 Ⅱ 5,838 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

下田橋 佐賀 国 323号 8.9 ＲＣ橋 1969 2016 Ⅱ 2,660 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

殿待橋 佐賀 県 松尾湯の原線 16 ＰＣ橋 1980 2016 Ⅱ 4,172 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

沖の田１号BOX 唐津 国 204号 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 1,649 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

烏川橋 杵藤 国 207号 7.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ 2,816 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

長田橋11（拡幅部左1） 東部 主地 久留米基山筑紫野線 3.3 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ 567 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

下津毛２号橋 東部 主地 北茂安三田川線 2.7 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ 5,581 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

わたせ橋 唐津 国 204号 7.3 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ 1,927 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

夫婦橋 佐賀 主地 中原三瀬線 15 ＰＣ橋 1965 2016 Ⅱ 3,434 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

無名橋31 佐賀 国 263号 10.6 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ 4,247 ○ ○ ◎ ひびわれ注入+断面修復工法等

牟形橋 唐津 国 204号 8.6 ＲＣ橋 1993 2016 Ⅱ ○ ○

鎌倉水橋 杵藤 主地 武雄伊万里線 22.3 ＰＣ橋 2001 2016 Ⅱ ○ ○

中尾口大橋 杵藤 県 皿屋三河内線 66 ＰＣ橋 1993 2016 Ⅱ ○ ○

野上橋 杵藤 国 207号 7.58 ＲＣ橋 1963 2016 Ⅱ ○ ○

跳瓶橋 佐賀 国 444号 12 ＰＣ橋 1977 2016 Ⅱ ○ ○

界橋 杵藤 主地 相知山内線 24 ＰＣ橋 1960 2016 Ⅱ ○ ○
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さざんか橋 東部 国 385号 74.5 ＰＣ橋 1996 2016 Ⅱ △ 99,351 ○ ○

里子橋 杵藤 国 207号 7 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

無名橋95（拡幅） 東部 主地 久留米基山筑紫野線 13 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

無名橋31（拡幅部）左 佐賀 国 263号 3.9 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

名護屋橋 唐津 国 204号 4.7 ＲＣ橋 1972 2016 Ⅱ ○ ○

真南橋 東部 主地 久留米基山筑紫野線 14.9 ＰＣ橋 1969 2016 Ⅱ ○ ○

第2前田橋 唐津 国 204号 6.9 ＲＣ橋 1985 2016 Ⅱ ○ ○

無名橋152 唐津 国 323号 5.9 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

吉原橋 佐賀 主地 厳木富士線 21.2 ＲＣ橋 1962 2016 Ⅱ ○ ○

新川橋 唐津 県 半田鬼塚線 17.7 ＰＣ橋 1978 2016 Ⅱ ○ ○

本村一号橋1（拡幅部） 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 2 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

蓮池橋 佐賀 主地 佐賀大川線 34.5 ＰＣ橋 1987 2016 Ⅱ ○ ○

稗田橋 唐津 県 藤川二丈線 28.5 ＰＣ橋 1994 2016 Ⅱ ○ ○

長田橋12（拡幅部左2） 東部 主地 久留米基山筑紫野線 5.3 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

第二川北橋 杵藤 国 207号 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

天神橋（拡幅部）左 佐賀 国 264号 11.4 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

高峰１号BOX 唐津 国 204号 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

入江橋 唐津 国 204号 8.3 ＰＣ橋 1972 2016 Ⅱ ○ ○

第一白壁橋 東部 主地 北茂安三田川線 5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

美しゃ子橋 唐津 国 204号 5.1 ＲＣ橋 1970 2016 Ⅱ ○ ○

船津橋 杵藤 国 207号 8.8 ＰＣ橋 1963 2016 Ⅱ ○ ○

無名橋95 東部 主地 久留米基山筑紫野線 13 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

第一東尾橋12（拡幅部右） 東部 主地 北茂安三田川線 3.6 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

城野橋 東部 国 385号 54 ＰＣ橋 1987 2016 Ⅱ △ 39,592 ○ ○

城戸川橋 東部 主地 久留米基山筑紫野線 13 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

岩井谷橋 東部 国 385号 83 ＰＣ橋 1995 2016 Ⅱ △ 54,987 ○ ○

無名橋138 唐津 国 204号 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

杉谷橋 杵藤 国 207号 12.5 ＰＣ橋 1971 2016 Ⅱ ○ ○

若松橋 東部 県 基山平等寺筑紫野線 21.1 ＰＣ橋 1993 2016 Ⅱ ○ ○

一の瀬橋 東部 県 基山平等寺筑紫野線 22 ＰＣ橋 1994 2016 Ⅱ ○ ○

第二石貝橋 東部 主地 北茂安三田川線 2.6 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

新宮橋 東部 国 385号 130 ＰＣ橋 1986 2016 Ⅱ △ 90,088 ○ ○

西名尾1号橋 佐賀 県 広滝大和富士線 3.3 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

二瀬川橋 東部 県 基山平等寺筑紫野線 15.5 ＰＣ橋 1994 2016 Ⅱ ○ ○

原田橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 7.7 ＲＣ橋 1968 2016 Ⅱ ○ ○

江口北橋 東部 県 江口東尾線 27.6 ＰＣ橋 2000 2016 Ⅱ ○ ○

牟形橋（拡幅） 唐津 国 204号 8.6 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

無名橋229（拡幅右） 杵藤 国 207号 3.2 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

第一川北橋 杵藤 国 207号 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

錠井樋橋（拡幅） 東部 県 西島筑邦線 20.5 ＰＣ橋 2004 2016 Ⅱ ○ ○

錠井樋橋 東部 県 西島筑邦線 15 ＰＣ橋 2004 2016 Ⅱ ○ ○

開1号橋 佐賀 主地 佐賀空港線 3.1 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

五番外久左衛門搦1号橋(BOX) 佐賀 主地 佐賀空港線 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

伊勢多布施橋 佐賀 国 264号 11.3 ＰＣ橋 2001 2016 Ⅱ ○ ○

平尾橋 佐賀 国 263号 6.8 ＲＣ橋 1969 2016 Ⅱ ○ ○

峰月橋（拡幅部）右 佐賀 国 207号 9.4 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

満江橋（拡幅部）右 佐賀 国 207号 9.95 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

黒木籠1号橋 佐賀 国 444号 8.05 溝橋（カルバート） 2010 2016 Ⅱ ○ ○

峰月橋（拡幅部）左 佐賀 国 207号 9.7 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

四本松2号橋 佐賀 国 444号 5.82 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

久池井橋 佐賀 国 263号 7.1 ＲＣ橋 1968 2016 Ⅱ ○ ○

無名橋115 東部 県 江口長門石江島線 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

下古賀橋 佐賀 国 444号 3.48 溝橋（カルバート） 2010 2016 Ⅱ ○ ○

西浦畑１号橋 東部 県 鳥栖停車場線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

五丁目橋 東部 県 肥前神埼停車場線 2 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

竈内一号橋1（拡幅部） 東部 主地 北茂安三田川線 2.4 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

無名橋116 東部 県 江口長門石江島線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

無名橋136 唐津 国 204号 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

満江橋（拡幅部）左 佐賀 国 207号 9.95 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

境橋 東部 主地 北茂安三田川線 7.9 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

永里2号橋 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 10.8 溝橋（カルバート） 2009 2016 Ⅱ ○ ○

一本杉一号橋 東部 主地 北茂安三田川線 5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

牛王1号橋 佐賀 国 444号 3.1 溝橋（カルバート） 2010 2016 Ⅱ ○ ○

福島3号橋 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 10.1 溝橋（カルバート） 2009 2016 Ⅱ ○ ○

新田2号橋 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 13.7 溝橋（カルバート） 2012 2016 Ⅱ ○ ○

川原橋 (左拡幅橋) 東部 県 鳥栖停車場線 8.5 ＰＣ橋 1963 2016 Ⅱ ○ ○

川原橋 (右拡幅橋) 東部 県 鳥栖停車場線 8.5 ＰＣ橋 1963 2016 Ⅱ ○ ○

第２号黒岩橋 伊万里 県 大木有田線 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

桧詰橋 杵藤 県 波佐見塩田線 2.8 溝橋（カルバート） 1972 2016 Ⅱ ○ ○

無名橋199 杵藤 主地 嬉野山内線 2.3 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

無名橋150（拡幅） 唐津 国 323号 2.5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

高峯橋 唐津 国 204号 4.3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

観音橋 唐津 国 204号 10 ＲＣ橋 1994 2016 Ⅱ ○ ○

百合野橋 杵藤 主地 嬉野山内線 5.6 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

谷内橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 7 ＲＣ橋 1984 2016 Ⅱ ○ ○

井上橋 東部 県 広滝大和富士線 4 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

五丁田橋 東部 県 坊所城島線 4.2 ＲＣ橋 1976 2016 Ⅱ ○ ○

江越橋 東部 県 坊所城島線 4.2 ＲＣ橋 1977 2016 Ⅱ ○ ○

宇土谷橋 杵藤 主地 武雄伊万里線 5.1 ＲＣ橋 1970 2016 Ⅱ ○ ○

瀬堂橋 伊万里 県 黒川松島線 10.8 ＰＣ橋 2004 2016 Ⅱ ○ ○

立物橋 佐賀 県 川上牛津線 8.2 ＲＣ橋 1968 2016 Ⅱ ○ ○

真手野橋 伊万里 県 塩屋大曲線 12.5 ＰＣ橋 1979 2016 Ⅱ ○ ○

楠立橋 伊万里 県 塩屋大曲線 9.95 ＲＣ橋 1986 2016 Ⅱ ○ ○

古賀１号橋 東部 県 市武諸富線 3 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

清水1号BOX 杵藤 主地 相知山内線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

六地蔵橋 杵藤 主地 嬉野山内線 7.4 ＰＣ橋 1963 2016 Ⅱ ○ ○

協和橋側道橋 東部 主地 佐賀外環状線 66 ＰＣ橋 1981 2016 Ⅱ ○ ○

通山１号BOX 杵藤 県 奥山鹿島線 3.3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○
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江七角１号BOX側道部右 佐賀 国 207号 5.2 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

鹿路橋 東部 県 広滝大和富士線 7.4 ＲＣ橋 1965 2016 Ⅱ ○ ○

境橋（拡幅左） 佐賀 主地 佐賀背振線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

無名橋200 杵藤 主地 嬉野山内線 2.5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

唐ノ川橋 唐津 国 204号 4.1 溝橋（カルバート） 1970 2016 Ⅱ ○ ○

新屋敷橋 唐津 県 鏡山公園線 7.5 ＲＣ橋 1966 2016 Ⅱ ○ ○

拝所橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 9.5 ＲＣ橋 1978 2016 Ⅱ ○ ○

永井手橋 佐賀 主地 諸富西島線 9.9 ＲＣ橋 1977 2016 Ⅱ ○ ○

渡瀬橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 8.9 ＲＣ橋 1985 2016 Ⅱ ○ ○

無名橋202 杵藤 主地 嬉野山内線 2.3 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

倉谷橋(拡幅部) 杵藤 主地 嬉野山内線 10 ＲＣ橋 1987 2016 Ⅱ ○ ○

谷口橋 唐津 国 204号 8.2 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

無名橋150 唐津 国 323号 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

五丁分橋 佐賀 県 牛津停車場線 4.1 ＲＣ橋 1960 2016 Ⅱ ○ ○

高瀬橋 杵藤 主地 嬉野山内線 4.8 溝橋（カルバート） 1980 2016 Ⅱ ○ ○

二本黒木橋 東部 主地 中原三瀬線 2.3 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

潟橋 唐津 主地 肥前呼子線 24 ＰＣ橋 1985 2016 Ⅱ ○ ○

江四角1号橋 佐賀 県 牛津停車場線 2.7 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

柴尾橋側道橋 東部 主地 佐賀八女線 60 ＰＣ橋 1983 2016 Ⅱ ○ ○

呼合橋 唐津 主地 唐津北波多線 44.49 ＰＣ橋 1984 2016 Ⅱ ○ ○

荒瀬橋 東部 主地 佐賀脊振線 19.5 ＰＣ橋 1991 2016 Ⅱ ○ ○

清水橋 佐賀 主地 小城富士線 17 ＰＣ橋 2001 2016 Ⅱ ○ ○

平田橋 唐津 県 平山相知線 4.5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

中園橋 唐津 県 平山相知線 7.2 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

出逢側道橋 唐津 県 平山相知線 18 ＲＣ橋 1958 2016 Ⅱ ○ ○

唐ノ川橋1（拡幅部） 唐津 国 204号 4.1 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

中央橋側道橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 46.5 ＰＣ橋 1980 2016 Ⅱ ○ ○

無名橋67 東部 県 市武神埼線 4.15 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

無名橋176 伊万里 県 黒川松島線 2.33 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

八反田３号橋 東部 県 中原鳥栖線 4.75 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

儀徳橋 東部 県 中原鳥栖線 5 ＲＣ橋 1966 2016 Ⅱ ○ ○

江頭橋 佐賀 県 鍋島停車場東山田線 4.9 ＲＣ橋 1929 2016 Ⅱ ○ ○

岩井手橋(側道橋) 杵藤 主地 嬉野山内線 11.3 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

監橋一号橋 東部 県 鳥栖田代線 2.4 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

柚ノ木原橋 杵藤 主地 武雄伊万里線 8.6 ＲＣ橋 1973 2016 Ⅱ ○ ○

門口橋 杵藤 県 川古平山上線 6.6 ＲＣ橋 1976 2016 Ⅱ ○ ○

出店橋側道橋 東部 国 264号 11.4 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

原橋 伊万里 県 大川野停車場線 2.8 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

平木場橋 伊万里 県 黒川松島線 13.2 溝橋（カルバート） 1994 2016 Ⅱ ○ ○

杢兵衛橋（側道橋） 東部 国 264号 7.7 ＲＣ橋 1967 2016 Ⅱ ○ ○

米ノ山橋 唐津 県 平山相知線 12.5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

六地蔵橋(側道橋) 杵藤 主地 嬉野山内線 7.6 ＰＣ橋 1984 2016 Ⅱ ○ ○

一里塚橋（側道橋） 佐賀 国 264号 14.5 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

岩崎橋(側道橋.左) 杵藤 国 207号 6.5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

上山王橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 5.5 ＲＣ橋 1972 2016 Ⅱ ○ ○

柿の原橋 東部 県 基山平等寺筑紫野線 7 ＲＣ橋 1980 2016 Ⅱ ○ ○

榎ﾉ木元橋 唐津 主地 厳木富士線 11 ＰＣ橋 1983 2016 Ⅱ ○ ○

第１祭礼橋 東部 県 鳥栖田代線 3.1 溝橋（カルバート） 1929 2016 Ⅱ ○ ○

岩早橋 佐賀 県 岸川莇原線 9.8 ＲＣ橋 1987 2016 Ⅱ ○ ○

無名橋110 東部 県 早良中原停車場線 2.7 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

第三白壁橋側道橋 東部 主地 北茂安三田川線 6 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

江福橋(側道橋.右) 杵藤 国 207号 4 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

牟田石一号橋 東部 主地 佐賀脊振線 3.9 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅱ ○ ○

三本椎2号橋 佐賀 県 鍋島停車場東山田線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

東新庄1号橋 佐賀 県 鍋島停車場東山田線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

天神1号橋 佐賀 県 鍋島停車場東山田線 7 溝橋（カルバート） 1980 2016 Ⅱ ○ ○

川原橋 東部 県 市武神埼線 4.05 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅱ ○ ○

鳥越橋 東部 主地 佐賀脊振線 7.6 ＲＣ橋 1990 2016 Ⅱ ○ ○

油津歩道橋 杵藤 国 207号 17.4 鋼橋 1966 2008 Ⅰ ○ ○

江湖の辻高架橋 伊万里 国 204号 333.6 ＰＣ橋 1987 2017 Ⅱ △ 370,683 ○ ○

久里橋（下り線ランプ） 唐津 県 半田鬼塚線 136 ＰＣ橋 1976 2017 Ⅱ ○ ○

久里橋 唐津 県 半田鬼塚線 293.3 ＰＣ橋 1976 2017 Ⅱ ●△ ●△ ○ ○ ひびわれ注入+断面修復工法,耐震補強等

辻橋（下り） 東部 主地 久留米基山筑紫野線 21 ＰＣ橋 1972 2017 Ⅱ ○ ○

下河原橋 唐津 主地 厳木富士線 152 ＰＣ橋 1982 2017 Ⅱ ○ ○

浜玉高架橋 唐津 国 323号 100 ＰＣ橋 1998 2017 Ⅱ △ 222,586 ○ ○

クツ越2号橋（ム） 唐津 国 204号 4.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

搦橋（無） 伊万里 国 204号 7.4 溝橋（カルバート） 2008 2017 Ⅱ ○ ○

蟻尾山大橋 杵藤 国 207号 237 ＰＣ橋 2003 2017 Ⅱ ○ ○

祐徳大橋 杵藤 国 207号 196 ＰＣ橋 1996 2017 Ⅱ △ 312,208 ○ ○

上新田橋（無） 唐津 国 204号 9.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

丸隈橋 東部 主地 久留米基山筑紫野線 34 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

麦尾橋（無） 東部 主地 久留米基山筑紫野線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

三王崎陸橋 佐賀 県 江北芦刈線 75.4 ＰＣ橋 2006 2017 Ⅱ ○ ○

谷口２号橋（無） 唐津 主地 相知山内線 7.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

黒木籠8号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 7 溝橋（カルバート） 2011 2017 Ⅱ ○ ○

福島2号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 6 溝橋（カルバート） 2010 2017 Ⅱ ○ ○

下新ヶ江1号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 6 溝橋（カルバート） 2010 2017 Ⅱ ○ ○

下新ヶ江2号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 11.8 溝橋（カルバート） 2011 2017 Ⅱ ○ ○

平成橋 佐賀 国 263号 64.3 ＰＣ橋 1998 2017 Ⅱ ○ ○

永里1号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 6 溝橋（カルバート） 2010 2017 Ⅱ ○ ○

谷口１号橋（無） 唐津 主地 相知山内線 4.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

谷川橋 唐津 主地 厳木富士線 40 ＲＣ橋 1980 2017 Ⅱ ○ ○

馬場橋（無） 唐津 県 鎮西唐津線 3.9 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

貝手橋 杵藤 国 444号 59.2 ＰＣ橋 2001 2017 Ⅱ ○ ○

大井手橋 佐賀 主地 多久江北線 91.8 ＰＣ橋 1974 2017 Ⅱ ○ ○

池森橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 205 ＰＣ橋 1993 2017 Ⅱ ○ ○

八戸橋 佐賀 国 208号 15 ＰＣ橋 1975 2017 Ⅱ ○ ○

松ノ坂大橋 杵藤 国 444号 105.4 ＰＣ橋 1999 2017 Ⅱ △ 182,480 ○ ○
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石木津橋 杵藤 国 207号 26 ＰＣ橋 1973 2017 Ⅱ ○ ○

伊福橋 杵藤 国 207号 30 ＰＣ橋 1992 2017 Ⅱ △ 166,150 ○ ○

光一丁目一号橋拡幅部左 佐賀 主地 主要地方道西与賀佐賀線 7.9 ＰＣ橋 1994 2017 Ⅱ ○ ○

伊福橋（左拡幅部） 杵藤 国 207号 30 ＰＣ橋 1992 2017 Ⅱ ○ ○

井手川橋 杵藤 国 498号 25.05 ＰＣ橋 1966 2017 Ⅱ △ ○ ○

玄海橋 佐賀 主地 主要地方道佐賀脊振線 13.5 ＰＣ橋 1996 2017 Ⅱ ○ ○

新宮田尾橋 杵藤 国 207号 17.4 ＰＣ橋 1987 2017 Ⅱ ○ ○

錦江橋 杵藤 国 498号 20.4 ＰＣ橋 1984 2017 Ⅱ ○ ○

東渕1号橋（無） 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 5.31 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

谷口跨道橋 唐津 主地 厳木富士線 14.2 ＲＣ橋 1982 2017 Ⅱ ○ ○

木須川橋 伊万里 国 204号 26.2 ＰＣ橋 1999 2017 Ⅱ ○ ○

沖田2号橋（無） 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 4.88 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

二ッ枝橋 杵藤 主地 主要地方道伊万里山内線 19.7 ＰＣ橋 1981 2017 Ⅱ ○ ○

大善坊橋 東部 国 国道264号 32 ＰＣ橋 2005 2017 Ⅱ ○ ○

第10号橋（拡幅部）左 佐賀 国 207号 19.9 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

大正橋(拡幅.右) 佐賀 主地 主要地方道佐賀川副線 3.9 ＲＣ橋 1995 2017 Ⅱ ○ ○

龍王橋 佐賀 主地 主要地方道佐賀空港線 16.5 ＰＣ橋 1991 2017 Ⅱ ○ ○

兵庫南4丁目橋（無） 佐賀 県 佐賀環状東線 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

天建寺橋 東部 県 西島筑邦線 426 ＰＣ橋 1999 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋231 杵藤 国 207号 4.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

唐ノ原橋 佐賀 国 263号 18.9 ＰＣ橋 1987 2017 Ⅱ ○ ○

無名BOX 佐賀 国 264号 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

本村橋(無） 唐津 国 204号 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

山の宇土橋 佐賀 国 263号 30 ＰＣ橋 2000 2017 Ⅱ ○ ○

片田江橋(拡幅.左) 佐賀 主地 主要地方道佐賀川副線 3.5 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

第一西宇土橋 唐津 主地 厳木富士線 50 ＰＣ橋 1981 2017 Ⅱ ○ ○

第一深浦橋 杵藤 国 207号 5.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

兵庫南3丁目橋（無） 佐賀 県 佐賀環状東線 2.25 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

雄渕橋 佐賀 国 323号 105 ＰＣ橋 1983 2017 Ⅱ △ 46,248 ○ ○

中木庭橋２ 杵藤 国 444号 52 ＰＣ橋 2000 2017 Ⅱ ○ ○

第二深浦橋 杵藤 国 207号 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

新十間堀橋 佐賀 国 264号 12.9 溝橋（カルバート） 1999 2017 Ⅱ ○ ○

大月橋 杵藤 国 444号 15 ＰＣ橋 1999 2017 Ⅱ ○ ○

南浦田橋（無） 唐津 国 204号 2.3 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

国尺橋（無） 佐賀 国 263号 7.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

イゲダニ橋（無） 唐津 国 204号 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

赤玉毛橋（無） 唐津 国 204号 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

大正橋(拡幅.左) 佐賀 主地 主要地方道佐賀川副線 3.9 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

紺屋橋 佐賀 国 264号 8.3 ＲＣ橋 1932 2017 Ⅱ ○ ○

開篭橋 杵藤 国 207号 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

日恵寺２号橋（無） 東部 国 500号 2.136 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

犬尾橋 佐賀 主地 佐賀大川線 67.5 ＰＣ橋 1979 2017 Ⅱ ○ ○

下無津呂橋 佐賀 主地 富士三瀬線 81.68 ＰＣ橋 1982 2017 Ⅱ △ 40,179 ○ ○

徳万2号BOX 佐賀 国 207号 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

日恵寺１号橋（無） 東部 国 500号 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

学校東橋 佐賀 国 264号 8.7 溝橋（カルバート） 1990 2017 Ⅱ ○ ○

堀川橋（無） 佐賀 国 264号 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋224 杵藤 国 207号 2 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

二本松1号橋 東部 国 国道264号 9.45 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

桜大橋 杵藤 国 207号 61.3 ＰＣ橋 1996 2017 Ⅱ ○ ○

天神橋 東部 国 国道264号 5 溝橋（カルバート） 2007 2017 Ⅱ ○ ○

宮の前橋2 東部 国 国道264号 7.6 ＲＣ橋 1962 2017 Ⅱ ○ ○

松原三丁目１号橋（無） 佐賀 国 264号 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

行武橋 東部 国 国道264号 4.85 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

新両国橋 東部 県 坊所城島線 49.6 ＰＣ橋 2001 2017 Ⅱ ○ ○

井手原橋（無） 佐賀 国 263号 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

十善寺橋 東部 国 国道264号 7.85 溝橋（カルバート） 1990 2017 Ⅱ ○ ○

赤松橋 佐賀 国 264号 6.7 ＲＣ橋 1936 2017 Ⅱ ○ ○

新妙橋 佐賀 国 207号 7.1 ＲＣ橋 1937 2017 Ⅱ ○ ○

地蔵堂橋 東部 国 国道264号 7.6 ＲＣ橋 1962 2017 Ⅱ ○ ○

二俣橋 杵藤 国 498号 20.8 ＰＣ橋 1982 2017 Ⅱ ○ ○

二本松橋 杵藤 国 207号 7.37 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

小長橋 佐賀 国 264号 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

日恵寺２号橋（無）（拡幅部） 東部 国 500号 3.9 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

西一本杉2号橋（無） 東部 国 国道385号 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

八反田２号橋（無） 佐賀 主地 大牟田川副線 16.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

村中橋 東部 国 国道264号 7.55 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

永枕橋（無） 東部 国 国道385号 2.1 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

鹿谷橋 杵藤 主地 大村嬉野線 20.1 ＲＣ橋 1953 2017 Ⅱ ○ ○

廣瀬橋 杵藤 県 山浦肥前鹿島停車場線 35.55 ＰＣ橋 1977 2017 Ⅱ ○ ○

上徳須恵橋 唐津 主地 山本波多津線 91.7 ＰＣ橋 1977 2017 Ⅱ ○ ○

一本排橋 佐賀 県 一般県道江上光法停車場線 15.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

白山二丁目橋（無） 佐賀 主地 佐賀停車場線 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

源田橋 東部 県 基山平等寺筑紫野線 18.3 ＰＣ橋 1995 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 7.7 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

中央橋 佐賀 主地 佐賀停車場線 11.2 ＰＣ橋 1989 2017 Ⅱ ○ ○

上園橋（無） 唐津 県 平山相知線 4 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

早津江1号BOX 佐賀 国 444号 15.28 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

協和橋 東部 主地 佐賀外環状線 66 ＰＣ橋 1969 2017 Ⅱ ○ ○

今広江橋 佐賀 国 444号 39 ＰＣ橋 1971 2017 Ⅱ ○ ○

丁ノ坪橋（拡幅左） 杵藤 主地 主要地方道武雄多久線 5.2 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

下埼野橋（無） 杵藤 国 207号 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

参の柳1号橋 杵藤 国 207号 4.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

参の柳2号橋 杵藤 国 207号 4.5 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

松原橋 佐賀 主地 佐賀停車場線 6.1 ＰＣ橋 1991 2017 Ⅱ ○ ○

城山橋 佐賀 県 池原古湯線 18 ＰＣ橋 1973 2017 Ⅱ ○ ○

三反田橋 佐賀 主地 多久若木線 2.45 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋129 唐津 主地 唐津呼子線 3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○
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郷蔵橋 佐賀 国 444号 3.1 ＲＣ橋 1970 2017 Ⅱ ○ ○

八戸二丁目２号橋（無） 佐賀 国 208号 2 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

井手分橋 杵藤 県 奥山鹿島線 22.5 ＰＣ橋 1978 2017 Ⅱ ○ ○

新栄橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋60 佐賀 国 444号 3.656 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

二本松1号橋（無） 杵藤 国 207号 1.82 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

第1大良橋 唐津 県 切木唐津線 6.4 ＲＣ橋 1969 2017 Ⅱ ○ ○

二夕子二丁目橋（無） 唐津 主地 唐津呼子線 2.6 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋228（拡幅右） 杵藤 国 207号 3.1 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

東ノ原橋 佐賀 主地 多久若木線 3.4 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

甘久崎1号橋拡幅左 杵藤 主地 主要地方道武雄多久線 4.2 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

東土居橋（無） 佐賀 県 鍋島停車場線 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

四本柳橋（無） 佐賀 県 鍋島停車場線 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

八幡橋 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 3.7 ＲＣ橋 1926 2017 Ⅱ ○ ○

二本杉橋（無） 東部 県 吉田鶴線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

保四郎1号BOX 佐賀 主地 多久若木線 3.9 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

大牟田橋 唐津 主地 浜玉相知線 9.4 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

八町橋（無） 唐津 主地 浜玉相知線 3.75 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

枝町橋 東部 県 吉田鶴線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

曲田橋 東部 主地 佐賀八女線 5.7 ＲＣ橋 1961 2017 Ⅱ ○ ○

道見橋 佐賀 主地 多久若木線 6 ＲＣ橋 1969 2017 Ⅱ ○ ○

湯穴１号橋 佐賀 主地 中原三瀬線 3.4 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

尾平橋 東部 主地 三瀬神埼線 7.4 ＲＣ橋 1969 2017 Ⅱ ○ ○

すみの橋 東部 県 吉田鶴線 3.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

八頭田橋 佐賀 主地 多久若木線 6.4 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

女山橋 佐賀 主地 多久若木線 5.5 ＲＣ橋 1969 2017 Ⅱ ○ ○

多久町２号橋（無） 佐賀 主地 武雄多久線 12 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

五本松橋（無） 佐賀 主地 大牟田川副線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

二本杉橋（無） 佐賀 主地 富士三瀬線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

永枕橋(拡幅部) 東部 国 国道385号 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

四反田籠橋（無） 佐賀 主地 大牟田川副線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

松浦橋側道橋 唐津 県 虹ノ松原線 496 ＰＣ橋 1939 2017 Ⅱ ○ ○

前原橋（無） 唐津 県 平山相知線 2.7 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

和崎橋(BOX) 佐賀 県 大詫間光法停車場線 3.6 溝橋（カルバート） 1972 2017 Ⅱ ○ ○

祭場橋 杵藤 県 奥山鹿島線 3 ＲＣ橋 1978 2017 Ⅱ ○ ○

上和泉南橋 佐賀 主地 主要地方道佐賀脊振線 4.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

平原橋 唐津 県 鳥巣浜崎停車場線 11.7 ＰＣ橋 1987 2017 Ⅱ ○ ○

掘立橋 佐賀 主地 主要地方道佐賀脊振線 15 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

二本榎2号橋 杵藤 県 肥前白石停車場線 2.4 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

水町橋 佐賀 県 大詫間光法停車場線 2.91 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋248 佐賀 主地 小城牛津線 2.7 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

新天神橋(BOX) 佐賀 県 大詫間光法停車場線 5.8 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

久富一本松1号橋（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

尾部田橋（無） 唐津 主地 伊万里畑川内厳木線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

川上橋 唐津 県 鳥巣浜崎停車場線 7.4 ＲＣ橋 1978 2017 Ⅱ ○ ○

野ノ平２号橋（無） 唐津 主地 厳木富士線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋147 唐津 県 鳥巣浜崎停車場線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

栄橋 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 14.8 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

第一東宇土橋 唐津 主地 厳木富士線 50.1 ＰＣ橋 1981 2017 Ⅱ ○ ○

二の瀬橋 唐津 県 平山相知線 3.5 ＲＣ橋 1949 2017 Ⅱ ○ ○

明神山橋（無） 唐津 県 七山厳木線 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

西蕨野橋（無） 唐津 県 川古平山上線 4.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

貝野橋 佐賀 県 池原古湯線 9.9 ＲＣ橋 1980 2017 Ⅱ ○ ○

多久原橋（無） 佐賀 県 小侍多久原線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

原口1号橋（無） 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

天神橋 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋186 伊万里 国 498号 5.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

大ノ原橋（無） 佐賀 県 松尾湯の原線 6.3 ＲＣ橋 1971 2017 Ⅱ ○ ○

中瀬尾橋 東部 県 吉野ヶ里公園線 5 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

六間橋 佐賀 県 別府牛津停車場線 28.25 ＰＣ橋 1983 2017 Ⅱ ○ ○

久町橋 佐賀 主地 主要地方道佐賀空港線 6 ＲＣ橋 1970 2017 Ⅱ ○ ○

後川内橋 唐津 県 切木唐津線 4.9 溝橋（カルバート） 1969 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋234 杵藤 県 奥山鹿島線 3.545 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

山法師橋 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

大捷橋 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 3.1 溝橋（カルバート） 1972 2017 Ⅱ ○ ○

ぼん川橋 唐津 県 鳥巣浜崎停車場線 11.2 ＲＣ橋 1985 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋249 佐賀 主地 小城牛津線 2.7 石橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

本村橋 佐賀 県 広滝大和富士線 18.75 ＲＣ橋 1965 2017 Ⅱ ○ ○

第一炭山橋(BOX)（無） 伊万里 国 498号 4.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

浮毛田橋（無） 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.05 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

久富一本松4号橋（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

西中村橋 佐賀 国 444号 3.1 ＲＣ橋 1970 2017 Ⅱ ○ ○

牟田2号橋（無） 唐津 主地 厳木富士線 5.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

新橋 東部 県 西島筑邦線 14 ＰＣ橋 1970 2017 Ⅱ ○ ○

鏡ヶ原1号橋 佐賀 主地 多久江北線 3.2 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

小川橋（無） 佐賀 国 323号 4.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

布上二本松1号BOX 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 4.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

魚釣橋 唐津 主地 厳木富士線 12.7 ＰＣ橋 1975 2017 Ⅱ ○ ○

神名川橋 唐津 県 鳥巣浜崎停車場線 9.6 ＲＣ橋 1980 2017 Ⅱ ○ ○

下野原橋（無） 唐津 主地 肥前呼子線 4.7 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

下津毛橋（無） 東部 県 坊所城島線 3.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

屋敷橋 唐津 県 七山厳木線 7 ＲＣ橋 1972 2017 Ⅱ ○ ○

四本黒木橋 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 6.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋225（側道橋左） 杵藤 国 207号 3.9 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

原口橋 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 6.9 ＲＣ橋 1976 2017 Ⅱ ○ ○

中島橋 唐津 県 七山厳木線 9.5 ＲＣ橋 1970 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋61 佐賀 国 444号 2.527 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

中村橋 佐賀 国 444号 4.6 ＲＣ橋 1974 2017 Ⅱ ○ ○
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広田橋 唐津 主地 唐津北波多線 31 ＰＣ橋 2008 2017 Ⅱ ○ ○

第一鳴瀬橋 杵藤 県 奥山鹿島線 2.15 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

山口橋（無） 杵藤 主地 主要地方道嬉野山内線 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

新大野橋 佐賀 国 444号 3.6 ＲＣ橋 1975 2017 Ⅱ ○ ○

東名二本黒木橋（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

井戸川橋 杵藤 県 中野武雄線 13.7 ＰＣ橋 1974 2017 Ⅱ ○ ○

今井手橋 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 13.6 ＰＣ橋 1994 2017 Ⅱ ○ ○

森園橋 杵藤 県 一般県道中野武雄線 3.7 ＲＣ橋 1973 2017 Ⅱ ○ ○

平尾橋 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 4.3 溝橋（カルバート） 1981 2017 Ⅱ ○ ○

天神南橋 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 4.5 溝橋（カルバート） 1981 2017 Ⅱ ○ ○

五本松BOX橋 東部 国 国道385号 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

下中杖橋 東部 県 神埼北茂安線 7.2 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

栄橋(拡幅.左) 佐賀 主地 大牟田川副線 14 ＰＣ橋 1986 2017 Ⅱ ○ ○

一本松橋 東部 国 国道385号 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

柳原橋 佐賀 県 多久牛津線 10.6 ＰＣ橋 1986 2017 Ⅱ ○ ○

江津橋（側道橋）右 佐賀 国 207号 16 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

御手水橋（無） 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

大仏橋 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

三本黒木橋 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

二本杉1号橋 東部 国 国道385号 11.4 溝橋（カルバート） 1995 2017 Ⅱ ○ ○

野ノ平１号橋（無） 唐津 主地 厳木富士線 3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

栄橋(拡幅.右) 佐賀 主地 大牟田川副線 14 ＰＣ橋 1986 2017 Ⅱ ○ ○

雲州二本松1号BOX 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

大北一本杉1号BOX 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 3.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

四本松橋（無） 東部 国 国道385号 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

雲州町角1号BOX 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 5.8 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋79（無） 東部 国 国道385号 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋80 東部 国 国道385号 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

東山田橋 佐賀 県 川上牛津線 3.4 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

天神北橋 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 3.7 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

杢の瀬３号橋（無） 東部 主地 中原三瀬線 2.15 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

赤石橋 東部 主地 中原三瀬線 7.15 ＲＣ橋 1970 2017 Ⅱ ○ ○

杢の瀬２号橋（無） 東部 主地 中原三瀬線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

三本椎2号橋拡幅部右 佐賀 県 鍋島停車場東山田線 3.4 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

恵比寿橋 唐津 県 唐津港線 11.5 ＰＣ橋 1988 2017 Ⅱ ○ ○

西の橋 佐賀 県 多久牛津線 8.4 ＲＣ橋 1977 2017 Ⅱ ○ ○

三本椎1号橋拡幅部右 佐賀 県 鍋島停車場東山田線 2.5 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

三本椎2号橋拡幅部左 佐賀 県 鍋島停車場東山田線 4.3 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

三本椎1号橋拡幅部左 佐賀 県 鍋島停車場東山田線 4 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

塩井川橋側道橋 東部 県 基山公園線 9.6 ＲＣ橋 1965 2017 Ⅱ ○ ○

三本松２号ＢＯＸ 佐賀 県 大詫間大川線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

畑ヶ田橋(無) 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 2.531 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

大浦橋 杵藤 県 大木庭武雄線 4.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

野倉橋 佐賀 国 444号 3.02 溝橋（カルバート） 1979 2017 Ⅱ ○ ○

釜蓋橋 東部 県 脊振山公園線 10.5 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋140 唐津 県 七山厳木線 4.15 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

吉野橋 伊万里 主地 相知山内線 2.589 溝橋（カルバート） 1974 2017 Ⅱ ○ ○

平瀬橋 伊万里 県 伊万里有田線 5.5 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋75 東部 県 脊振山公園線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

三本杉1号橋 佐賀 県 一般県道市武諸富線 2.8 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

千堂橋 杵藤 県 大木庭武雄線 9.2 ＲＣ橋 1983 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋215 杵藤 県 一般県道久間白石線 13.8 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

板屋橋（無） 佐賀 県 板屋厳木線 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

今峠1号橋(BOX) 佐賀 主地 主要地方道佐賀脊振線 3.53 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

明林橋 佐賀 国 444号 4.939 溝橋（カルバート） 1973 2017 Ⅱ ○ ○

中高橋側道橋 佐賀 主地 小城牛津線 8.3 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

天水橋 佐賀 主地 小城富士線 5 ＲＣ橋 1976 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋206 杵藤 県 白石大町線 8.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

茂手橋 杵藤 県 大木庭武雄線 3.17 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋213 杵藤 県 一般県道久間白石線 5.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

四本松橋 杵藤 県 白石大町線 8.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

岡崎2号橋 杵藤 県 白石大町線 6.5 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

上園橋（無）拡幅部 唐津 県 平山相知線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋43 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

三本杉橋 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

園田橋 東部 県 脊振山公園線 7 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

馬洗1号BOX 杵藤 県 白石大町線 3.83 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

大財橋 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 12 ＰＣ橋 1970 2017 Ⅱ ○ ○

大財西橋 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 5 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

舞野橋 佐賀 県 杉山小城線 8.5 ＲＣ橋 1974 2017 Ⅱ ○ ○

岩上橋 東部 国 国道385号 7.4 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

木ノ下橋(無) 伊万里 県 塩屋大曲線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋207 杵藤 県 白石大町線 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋146 唐津 県 鳥巣浜崎停車場線 4.9 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

岡崎1号橋 杵藤 県 白石大町線 4.5 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

松平橋（無） 東部 県 藤原松瀬線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

大谷橋 杵藤 県 大木庭武雄線 3.6 ＰＣ橋 1983 2017 Ⅱ ○ ○

第二板部橋1（歩道部） 東部 主地 北茂安三田川線 2.3 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

二本松橋 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

鐘突橋（無） 東部 県 早良中原停車場線 2.4 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

市川橋 佐賀 県 杉山小城線 8.9 ＰＣ橋 1976 2017 Ⅱ ○ ○

第一一本松橋 杵藤 県 白石大町線 6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

七曲橋 佐賀 県 杉山小城線 9.2 ＰＣ橋 1975 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋144 唐津 県 七山厳木線 6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

曲り橋（無） 唐津 主地 唐津北波多線 2.3 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

松尾橋 佐賀 県 松尾湯の原線 4.94 溝橋（カルバート） 1991 2017 Ⅱ ○ ○

道祖先橋 杵藤 県 多良岳公園線 6.4 ＲＣ橋 1991 2017 Ⅱ ○ ○

屋敷田橋（無） 杵藤 主地 主要地方道嬉野山内線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○
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屋敷橋（無） 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 9.73 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

川津橋(無) 杵藤 県 白石大町線 4.75 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋51 佐賀 県 川古平山上線 3.5 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

上黒木1号BOX 杵藤 県 白石大町線 9.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

宮ノ元歩道橋 杵藤 主地 嬉野塩田線 2.1 石橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

第二湯崎橋（無） 杵藤 県 白石大町線 4.8 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

三本松橋 東部 国 国道385号 6 ＲＣ橋 2003 2017 Ⅱ ○ ○

第二一本松橋 杵藤 県 白石大町線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

渡石川橋 佐賀 県 杉山小城線 10 ＲＣ橋 1979 2017 Ⅱ ○ ○

岩上橋（拡幅部） 東部 国 国道385号 7.4 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋216 杵藤 県 一般県道久間白石線 6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

沖田1号橋（無） 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

皆木1号BOX 佐賀 県 別府牛津停車場線 4.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

大平橋 唐津 県 川古平山上線 5.8 ＲＣ橋 1984 2017 Ⅱ ○ ○

無名橋49 佐賀 県 杉山小城線 5 ＲＣ橋 2021 2017 Ⅱ ○ ○

第二日焼橋 佐賀 県 岸川莇原線 4.7 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

谷下橋歩道橋 佐賀 主地 多久江北線 9.7 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅱ ○ ○

松平１号橋（無） 東部 県 藤原松瀬線 3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

一の瀬橋 佐賀 県 板屋厳木線 6.8 ＲＣ橋 1994 2017 Ⅱ ○ ○

下渕橋側道橋 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 5.1 溝橋（カルバート） 2015 2017 Ⅱ ○ ○

綿打橋 佐賀 県 板屋厳木線 6.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

天山2号橋 佐賀 県 岸川莇原線 3.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅱ ○ ○

竜作橋 東部 主地 佐賀脊振線 6 溝橋（カルバート） 1957 2017 Ⅱ ○ ○

石上橋 東部 国 385号 61.5 ＰＣ橋 1984 2018 Ⅱ △ 59,348 ○ ○

高瀬新橋 杵藤 主地 嬉野山内線 43.08 ＲＣ橋 1983 2018 Ⅱ ○ ○

神辺橋（上り） 東部 主地 久留米基山筑紫野線 21.66 ＰＣ橋 1972 2018 Ⅱ △ 148,915 ○ ○

大畑橋 唐津 県 半田鬼塚線 31.4 ＰＣ橋 1976 2018 Ⅱ △ 77,761 ○ ○

山彦大橋 唐津 主地 唐津北波多線 156 ＰＣ橋 2000 2018 Ⅱ ○ ○

潮見橋 杵藤 県 武雄塩田線 60.9 ＰＣ橋 1985 2018 Ⅱ △ 36,999 ○ ○

山内高架橋左ランプ橋 杵藤 主地 伊万里山内線 154.21 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

牛津二橋（無） 佐賀 県 別府牛津停車場線 4.8 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

山内高架橋右ランプ橋 杵藤 主地 伊万里山内線 160.18 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

鈴山橋 杵藤 主地 多久江北線 13.6 ＰＣ橋 1973 2018 Ⅱ ○ ○

杉籠1号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 6.2 溝橋（カルバート） 2012 2018 Ⅱ ○ ○

杉籠3号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 12.8 溝橋（カルバート） 2011 2018 Ⅱ ○ ○

神辺橋（河川橋下り） 東部 主地 久留米基山筑紫野線 15.3 ＰＣ橋 1972 2018 Ⅱ ○ ○

浜白橋 唐津 県 一般県道相知唐津浜玉線 63 ＰＣ橋 1994 2018 Ⅱ ○ ○

長松大橋 唐津 国 204号 18.93 ＰＣ橋 1994 2018 Ⅱ ○ ○

新大橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 49.5 ＰＣ橋 1994 2018 Ⅱ △ 70,614 ○ ○

高橋橋 杵藤 主地 武雄多久線 37.05 ＰＣ橋 1984 2018 Ⅱ △ 92,631 ○ ○

石原橋 唐津 主地 主要地方道厳木富士線 38.3 ＰＣ橋 1982 2018 Ⅱ ○ ○

新直江橋 杵藤 国 444号 16.7 ＰＣ橋 1988 2018 Ⅱ ○ ○

鹿島橋 杵藤 国 207号 45.16 ＰＣ橋 1994 2018 Ⅱ △ 704,468 ○ ○

無名橋256 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場 5.345 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

無名橋255 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場 4.855 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

迎二本松2号橋 東部 主地 佐賀八女線 5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

蔵堂橋 杵藤 主地 武雄福富線 18.2 ＰＣ橋 2001 2018 Ⅱ ○ ○

東六田橋 東部 国 264号 18.6 ＰＣ橋 1998 2018 Ⅱ ○ ○

彦島橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 40.6 ＰＣ橋 1987 2018 Ⅱ △ 150,198 ○ ○

菅生橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 55.5 ＰＣ橋 1976 2018 Ⅱ △ 103,557 ○ ○

松浦橋 唐津 国 323号 20.5 ＲＣ橋 1960 2018 Ⅱ ○ ○

仮屋橋 唐津 国 204号 94 ＰＣ橋 1990 2018 Ⅱ △ 99,079 ○ ○

八戸北橋 佐賀 国 208号 4 ＰＣ橋 1971 2018 Ⅱ ○ ○

松坂橋 東部 国 385号 17.2 ＲＣ橋 1978 2018 Ⅱ ○ ○

八戸橋1 佐賀 国 208号 4 溝橋（カルバート） 1971 2018 Ⅱ ○ ○

二本柳橋 佐賀 国 208号 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

下田橋 佐賀 国 208号 8 溝橋（カルバート） 1971 2018 Ⅱ ○ ○

入道橋 佐賀 国 国道323号線 21 ＰＣ橋 2002 2018 Ⅱ ○ ○

弓野橋 杵藤 主地 嬉野山内線 19.1 ＲＣ橋 1982 2018 Ⅱ ○ ○

末広橋 佐賀 国 208号 9.5 溝橋（カルバート） 1971 2018 Ⅱ ○ ○

二本柳橋 杵藤 国 207号 6.9 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

夕日ヶ大橋 唐津 県 波戸岬線 103 ＰＣ橋 1993 2018 Ⅱ ○ ○

山崎橋 唐津 主地 浜玉相知線 69.8 ＰＣ橋 1990 2018 Ⅱ ○ ○

亀清水橋 杵藤 国 207号 5.5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

第二向原橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 18 ＰＣ橋 1990 2018 Ⅱ ○ ○

馬場橋 杵藤 主地 武雄伊万里線 16 ＰＣ橋 1976 2018 Ⅱ ○ ○

ふじ大橋 佐賀 国 国道323号 224.3 ＰＣ橋 2005 2018 Ⅱ ○ ○

高橋 杵藤 主地 武雄福富線 16.05 ＰＣ橋 1986 2018 Ⅱ ○ ○

神六橋 杵藤 県 波佐見塩田線 15 ＰＣ橋 1989 2018 Ⅱ ○ ○

第一笹橋 杵藤 県 武雄塩田線 19.9 ＰＣ橋 1972 2018 Ⅱ ○ ○

栗並大橋 佐賀 国 国道323号線 165 ＰＣ橋 2003 2018 Ⅱ ○ ○

鷹の羽第２号橋 佐賀 国 国道323号 55 ＰＣ橋 2003 2018 Ⅱ ○ ○

永野大橋 杵藤 県 大木庭武雄線 21 ＰＣ橋 1991 2018 Ⅱ ○ ○

大谷橋 佐賀 国 国道323号 106 ＰＣ橋 2004 2018 Ⅱ ○ ○

立土井橋 佐賀 主地 佐賀川副線 15 ＰＣ橋 2002 2018 Ⅱ ○ ○

第二新南川良原橋 伊万里 県 伊万里有田線 39.5 ＰＣ橋 1975 2018 Ⅱ ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工法等

浦川橋 杵藤 国 498号 7.1 ＲＣ橋 1973 2018 Ⅱ ○ ○

服巻橋 東部 主地 三瀬神埼線 18.8 鋼とＲＣ（ＰＣ）混合橋 1931 2018 Ⅱ △ 147,658 ○ ○

浪瀬橋 唐津 県 相知厳木線 8.9 ＰＣ橋 1973 2018 Ⅱ ○ ○

山神橋（拡幅部） 東部 主地 三瀬神埼線 35 ＰＣ橋 1999 2018 Ⅱ ○ ○

松原新橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 49 ＰＣ橋 1992 2018 Ⅱ △ 98,993 ○ ○

福所江橋 佐賀 国 444号 49.7 ＰＣ橋 1994 2018 Ⅱ △ 75,663 ○ ○

五畝田橋(拡幅.右) 杵藤 国 207号 3.45 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

中野橋 杵藤 国 498号 3.6 溝橋（カルバート） 1974 2018 Ⅱ ○ ○

広坂1号橋 佐賀 国 国道263号線 3 溝橋（カルバート） 1934 2018 Ⅱ ○ ○

生駒大橋 唐津 主地 浜玉相知線 48.9 ＰＣ橋 1998 2018 Ⅱ ○ ○

地北橋 伊万里 県 伊万里停車場線 19.64 ＰＣ橋 1995 2018 Ⅱ ○ ○

第一上野橋 杵藤 県 武雄塩田線 6.2 溝橋（カルバート） 1964 2018 Ⅱ ○ ○
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西山橋 杵藤 国 498号 12 ＰＣ橋 1982 2018 Ⅱ ○ ○

第一大崎橋 杵藤 国 498号 3.8 ＲＣ橋 1970 2018 Ⅱ ○ ○

第1丸隈橋 杵藤 県 武雄塩田線 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

松ﾉ森橋（拡幅部1） 東部 国 385号 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

無名橋219 杵藤 県 武雄塩田線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

赤松町橋（無） 佐賀 主地 西与賀佐賀線 3.78 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

清用橋 杵藤 主地 鹿島嬉野線 31.5 ＰＣ橋 1998 2018 Ⅱ ○ ○

只江橋 杵藤 国 444号 34.4 ＰＣ橋 1989 2018 Ⅱ △ 108,627 ○ ○

銀河大橋 佐賀 県 三瀬栗並線 277 ＰＣ橋 2006 2018 Ⅱ ○ ○

東の前橋 伊万里 県 有田停車場線 39.45 ＰＣ橋 1972 2018 Ⅱ ○ ○

的場橋 佐賀 国 国道323号線 13 ＰＣ橋 1976 2018 Ⅱ ○ ○

柳瀬橋 唐津 国 323号 6.975 ＲＣ橋 1954 2018 Ⅱ ○ ○

川寄橋 東部 県 若宮鶴線 60.08 ＰＣ橋 1973 2018 Ⅱ ○ ○

加与丁大橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 55.5 ＰＣ橋 1988 2018 Ⅱ ○ ○

中島橋 唐津 県 七山厳木線 20.45 ＲＣ橋 1961 2018 Ⅱ ○ ○

中島橋（拡幅部） 唐津 県 七山厳木線 19.95 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

大網場籠橋（無） 佐賀 国 444号 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

新南川良原橋 伊万里 県 伊万里有田線 30.1 ＰＣ橋 1973 2018 Ⅱ ○ ○

苣木大橋 佐賀 主地 厳木富士線 80 ＰＣ橋 1995 2018 Ⅱ ○ ○

無名橋52 佐賀 国 国道323号線 4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

細川橋 唐津 国 323号 3.65 溝橋（カルバート） 1971 2018 Ⅱ ○ ○

杉山橋 佐賀 県 池原古湯線 17.6 ＰＣ橋 1997 2018 Ⅱ ○ ○

第二鳴瀬橋 杵藤 県 奥山鹿島線 20.8 ＰＣ橋 1964 2018 Ⅱ ○ ○

竹崎島橋 杵藤 県 竹崎上田古里線 12 ＰＣ橋 1974 2018 Ⅱ ○ ○

朝日橋拡幅部（左側） 杵藤 国 498号 5.9 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

笠原橋 佐賀 国 国道323号線 5.4 ＲＣ橋 1977 2018 Ⅱ ○ ○

無名橋65 佐賀 国 444号 9.5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

太田橋 唐津 国 204号 8 ＲＣ橋 1972 2018 Ⅱ ○ ○

小川橋 佐賀 国 国道323号線 10.1 ＲＣ橋 1973 2018 Ⅱ ○ ○

江川橋 唐津 国 204号 3.6 溝橋（カルバート） 1970 2018 Ⅱ ○ ○

三十ノ角橋(BOX) 東部 国 385号 3 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

無名橋153 唐津 国 323号 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

野中1号橋 唐津 国 204号 5.5 ＲＣ橋 1955 2018 Ⅱ ○ ○

相賀橋 唐津 国 204号 4.04 ＲＣ橋 1970 2018 Ⅱ ○ ○

平原橋(拡幅部) 杵藤 主地 武雄伊万里線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

川崎橋 東部 主地 佐賀八女線 36.3 ＰＣ橋 2002 2018 Ⅱ ○ ○

第一土穴橋 杵藤 国 444号 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

惣春橋 東部 主地 佐賀外環状線 18.7 ＰＣ橋 1987 2018 Ⅱ ○ ○

長松大橋側道橋（上流側） 唐津 国 204号 18.9 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

大作橋 東部 主地 佐賀脊振線 27.6 ＰＣ橋 1995 2018 Ⅱ ○ ○

吉原橋 東部 主地 佐賀八女線 16 ＲＣ橋 1958 2018 Ⅱ ○ ○

大町陸橋 杵藤 県 白石大町線 25 ＰＣ橋 1995 2018 Ⅱ ○ ○

無名橋154 唐津 国 323号 4.7 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

一本松橋 佐賀 国 444号 3 溝橋（カルバート） 1972 2018 Ⅱ ○ ○

樽門橋 唐津 国 323号 5 ＲＣ橋 1961 2018 Ⅱ ○ ○

一本松橋 佐賀 国 国道323号線 10 ＲＣ橋 1973 2018 Ⅱ ○ ○

上無津呂橋 佐賀 主地 前原富士線 22.5 ＰＣ橋 2004 2018 Ⅱ ○ ○

薬師丸橋 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 34 ＰＣ橋 2006 2018 Ⅱ ○ ○

五反田橋 東部 主地 佐賀八女線 21.65 ＰＣ橋 1986 2018 Ⅱ ○ ○

三本杉橋 佐賀 主地 佐賀大川線 16.2 ＰＣ橋 1987 2018 Ⅱ ○ ○

鷺田橋 杵藤 県 武雄塩田線 10.2 ＰＣ橋 2002 2018 Ⅱ ○ ○

日の隈橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 5.8 溝橋（カルバート） 2002 2018 Ⅱ ○ ○

城の前橋 杵藤 主地 佐世保嬉野線 10.4 ＲＣ橋 1985 2018 Ⅱ ○ ○

大日橋 佐賀 主地 富士三瀬線 44 ＰＣ橋 1999 2018 Ⅱ △ 88,037 ○ ○

板屋３号橋（無） 佐賀 主地 多久若木線 15.4 溝橋（カルバート） 2015 2018 Ⅱ ○ ○

二本松橋 杵藤 主地 鹿島嬉野線 2.4 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

東尾橋BOX 唐津 県 一般県道板屋厳木線 4.5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

堀越橋（無） 杵藤 主地 武雄福富線 2.45 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

満江橋 杵藤 国 444号 7.3 ＰＣ橋 1970 2018 Ⅱ ○ ○

医王寺橋 杵藤 主地 武雄福富線 8.9 ＰＣ橋 2008 2018 Ⅱ ○ ○

石堂橋 東部 主地 三瀬神埼線 6.6 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

出店橋（拡幅部） 東部 主地 三瀬神埼線 5.1 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

迎１号橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 3.2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

出店橋 東部 主地 三瀬神埼線 5.1 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

第二板部橋 東部 県 中津隈原古賀線 3.9 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

第２前平橋 伊万里 県 塩屋大曲線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

東五ﾉ坪橋 東部 国 385号 4.6 溝橋（カルバート） 1997 2018 Ⅱ ○ ○

達磨橋 杵藤 国 444号 6.2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

満江橋 拡幅部 杵藤 国 444号 7.3 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

馬木橋 佐賀 県 東与賀佐賀線 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

床並橋（無） 杵藤 主地 武雄多久線 3.1 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

仁右門橋 東部 主地 三瀬神埼線 2.74 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

浄光橋 杵藤 国 444号 9.6 ＰＣ橋 1983 2018 Ⅱ ○ ○

無名橋250 佐賀 県 川上牛津線 2.2 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

中野1号橋 佐賀 県 松尾湯の原線 5.9 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

中野橋 唐津 県 鎮西唐津線 6.5 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

丸尾橋 伊万里 県 大木有田線 7.6 ＲＣ橋 1951 2018 Ⅱ ○ ○

射場ノ元1号BOX 杵藤 国 498号 4.9 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

八幡橋 唐津 県 七山唐津線 5 ＲＣ橋 1972 2018 Ⅱ ○ ○

無名橋220 杵藤 主地 嬉野塩田線 2.2 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

第1山留橋 佐賀 国 国道323号線 6.6 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

河内２号橋 東部 県 九千部山公園線 8.8 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

山口橋 唐津 県 千々賀神田線 9.05 ＲＣ橋 1971 2018 Ⅱ ○ ○

金松１号橋（無） 杵藤 主地 大村嬉野線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

妙見橋 佐賀 県 三瀬栗並線 8.1 ＲＣ橋 1951 2018 Ⅱ ○ ○

下原橋 佐賀 県 松尾湯の原線 3.4 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

一本木１号BOX 杵藤 県 奥山鹿島線 3.9 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

万才橋 杵藤 主地 嬉野塩田線 5.2 ＲＣ橋 1966 2018 Ⅱ ○ ○
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鍋島藩窯橋 伊万里 県 黒髪山公園線 9.5 ＲＣ橋 1989 2018 Ⅱ ○ ○

四ッ枝1号橋（上流継足） 唐津 県 千々賀神田線 6.7 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

古場橋 佐賀 県 三瀬栗並線 5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

藤原橋（無） 杵藤 県 梅野有田線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

天神BOX 杵藤 県 山浦肥前鹿島停車場線 3.67 溝橋（カルバート） 1992 2018 Ⅱ ○ ○

搦橋 佐賀 国 444号 3.6 溝橋（カルバート） 1970 2018 Ⅱ ○ ○

無名橋236 杵藤 県 皿屋三河内線 2.2 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

東橋 杵藤 県 山浦肥前鹿島停車場線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

下坊所橋 東部 県 神埼北茂安線 5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

第二平谷橋 杵藤 国 444号 6.1 ＲＣ橋 1980 2018 Ⅱ ○ ○

湯の尻橋（拡幅） 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 9 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

山川橋 伊万里 主地 武雄伊万里線 9.8 ＲＣ橋 1968 2018 Ⅱ ○ ○

馬場３号橋（無） 杵藤 国 498号 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

無名橋241 杵藤 国 444号 2.32 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

原部田橋 唐津 県 千々賀神田線 14.1 ＰＣ橋 1972 2018 Ⅱ ○ ○

豆田橋 東部 県 神埼北茂安線 24.8 ＰＣ橋 1978 2018 Ⅱ ○ ○

馬場1号BOX 杵藤 国 498号 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

鬼崎橋 佐賀 国 444号 9.5 溝橋（カルバート） 1991 2018 Ⅱ ○ ○

八反原橋 佐賀 国 国道323号線 3.5 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

萩原１号橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

竹ノ下橋 唐津 県 七山唐津線 14.3 ＰＣ橋 1972 2018 Ⅱ ○ ○

和田第2橋 杵藤 県 武雄白石線 3.6 ＲＣ橋 1971 2018 Ⅱ ○ ○

観音橋 東部 主地 佐賀八女線 7.5 溝橋（カルバート） 1969 2018 Ⅱ ○ ○

広瀬１号BOX 杵藤 県 奥山鹿島線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

二本木橋（無） 杵藤 県 奥山鹿島線 2.5 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

横竹橋（無） 杵藤 県 皿屋三河内線 2.5 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

無名橋160 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

桑原橋 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 5.8 ＲＣ橋 1950 2018 Ⅱ ○ ○

薮の橋 東部 主地 佐賀八女線 8.4 ＰＣ橋 1963 2018 Ⅱ ○ ○

無名橋29 佐賀 県 鍋島停車場線 3 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

八反原橋（拡幅部）右 佐賀 国 国道323号線 4.7 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

搦橋 東部 県 市武諸富線 6 ＲＣ橋 1966 2018 Ⅱ ○ ○

第１旭橋 東部 県 肥前旭停車場線 2.52 溝橋（カルバート） 1971 2018 Ⅱ ○ ○

古藤橋 唐津 県 七山唐津線 5.4 ＲＣ橋 1972 2018 Ⅱ ○ ○

納所橋（無） 佐賀 県 別府牛津停車場線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

天神橋(無) 佐賀 県 大詫間光法停車場線 13.9 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

八反田橋 唐津 県 鎮西唐津線 2.9 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

平原橋 杵藤 県 皿屋三河内線 4.2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

八枚橋 東部 県 坊所城島線 6.2 ＲＣ橋 1976 2018 Ⅱ ○ ○

東津橋 東部 県 市武諸富線 15.8 溝橋（カルバート） 1982 2018 Ⅱ ○ ○

四ッ枝1号橋 唐津 県 千々賀神田線 4.8 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

柳田橋 唐津 県 納所入野線 7 ＲＣ橋 1984 2018 Ⅱ ○ ○

鐘搗橋 杵藤 国 498号 8.2 溝橋（カルバート） 1993 2018 Ⅱ ○ ○

中の原橋 佐賀 国 国道323号線 10.5 溝橋（カルバート） 1978 2018 Ⅱ ○ ○

構江橋 杵藤 県 山浦肥前鹿島停車場線 10.2 ＰＣ橋 1994 2018 Ⅱ ○ ○

狩集橋（無）(拡幅部) 杵藤 県 皿屋三河内線 3 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

刎溝橋 東部 主地 佐賀八女線 6.4 ＰＣ橋 1962 2018 Ⅱ ○ ○

田中橋 東部 主地 中原三瀬線 13.5 ＰＣ橋 1964 2018 Ⅱ ○ ○

杷田橋 東部 主地 佐賀八女線 4.6 溝橋（カルバート） 1968 2018 Ⅱ ○ ○

無名橋66 佐賀 国 444号 7.4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

岩崎橋（拡幅部1） 杵藤 県 皿屋三河内線 3 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

四ﾉ坪橋 東部 主地 佐賀八女線 12 溝橋（カルバート） 1991 2018 Ⅱ ○ ○

柳谷橋（無） 杵藤 主地 多久江北線 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

佐房橋 佐賀 主地 佐賀空港線 3.95 溝橋（カルバート） 1937 2018 Ⅱ ○ ○

三河内橋 杵藤 県 皿屋三河内線 4 ＲＣ橋 1961 2018 Ⅱ ○ ○

一本楠２号橋（無） 杵藤 主地 武雄福富線 7.9 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

無名橋222 杵藤 県 嬉野川棚線 2.5 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

新若松橋 佐賀 主地 前原富士線 20.8 ＰＣ橋 2005 2018 Ⅱ ○ ○

岩崎橋 杵藤 県 皿屋三河内線 3 ＲＣ橋 1928 2018 Ⅱ ○ ○

大正橋 杵藤 県 北方朝日線 10 ＰＣ橋 1969 2018 Ⅱ ○ ○

新堀橋 東部 主地 佐賀八女線 3 溝橋（カルバート） 1971 2018 Ⅱ ○ ○

十ﾉ角2号橋(BOX) 東部 国 385号 6.1 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

辺田橋（無） 杵藤 県 久間白石線 2.19 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

吉原橋側道橋 東部 主地 佐賀八女線 15.8 ＰＣ橋 1984 2018 Ⅱ ○ ○

宿橋（上り） 東部 主地 佐賀八女線 10 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

十ﾉ角1号橋(BOX) 東部 国 385号 8.8 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

第２旭橋 東部 県 肥前旭停車場線 3.75 溝橋（カルバート） 1971 2018 Ⅱ ○ ○

東野ｹ里橋 東部 主地 佐賀八女線 11 ＰＣ橋 1971 2018 Ⅱ ○ ○

二本谷1号橋(B0X) 佐賀 主地 佐賀川副線 2.36 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

小々森2号橋 佐賀 国 444号 2.65 溝橋（カルバート） 1968 2018 Ⅱ ○ ○

年玉橋 杵藤 県 北方朝日線 13.8 ＰＣ橋 1994 2018 Ⅱ ○ ○

椎葉川橋 杵藤 主地 大村嬉野線 14.2 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

蓬原1号BOX橋 東部 主地 佐賀脊振線 3.8 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

日新橋 佐賀 県 十五中原線 6.1 溝橋（カルバート） 2018 2018 Ⅱ ○ ○

道免1号BOX 佐賀 国 444号 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

新屋敷橋 佐賀 県 東与賀佐賀線 3.5 ＲＣ橋 1967 2018 Ⅱ ○ ○

中原橋 唐津 県 一般県道山崎町切線 4.9 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

地蔵橋 東部 主地 佐賀外環状線 5 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

湯の頭橋 唐津 県 一般県道山崎町切線 8.9 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

畑刈１号BOX橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

尾崎橋 東部 主地 佐賀外環状線 14 ＰＣ橋 1987 2018 Ⅱ ○ ○

前田１号橋(BOX)（無） 伊万里 主地 山本波多津線 3.75 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

関戸八橋 唐津 県 相知唐津浜玉線 5.2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

稗田橋（無） 杵藤 県 波佐見山内線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

佐志1号橋 唐津 県 鎮西唐津線 9.5 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

荻平橋（無） 唐津 県 一般県道相知唐津浜玉線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

西ノ上橋 伊万里 主地 山本波多津線 8.3 ＲＣ橋 1934 2018 Ⅱ ○ ○

内野１号橋 杵藤 県 山浦肥前鹿島停車場線 2.94 溝橋（カルバート） 1998 2018 Ⅱ ○ ○



○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　△：耐震補強

補修費 耐震補強費 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事

2021 20222020
橋梁名 事務所 路線

種別
路線名 橋長

（m）
架設年次 最新

点検年度
健全度 耐震

補強

工事費（千円）
橋種

2023 2024 2025
対策内容

2027 2028 20292026

大野原橋 杵藤 県 岩屋川内嬉野温泉停車場線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

三本松橋(BOX) 佐賀 県 飯盛戸ヶ里港線 4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

無名橋238 杵藤 県 久間深浦線 3 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

山中橋 杵藤 県 岩屋川内嬉野温泉停車場線 3 溝橋（カルバート） 1977 2018 Ⅱ ○ ○

二本杉橋(無) 杵藤 県 白石大町線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

第三深浦橋 杵藤 県 久間深浦線 3.3 溝橋（カルバート） 1965 2018 Ⅱ ○ ○

一本松１号橋（無） 杵藤 主地 多久江北線 2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

高野橋 唐津 県 鎮西唐津線 10.85 ＰＣ橋 1973 2018 Ⅱ ○ ○

宮の内橋 東部 主地 佐賀脊振線 7.8 ＲＣ橋 1992 2018 Ⅱ ○ ○

明泉寺橋（無） 杵藤 主地 相知山内線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

両岩橋 杵藤 県 皿屋三河内線 3.8 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

馬場１号橋（無） 杵藤 国 498号 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

千堂橋 杵藤 県 嬉野下宿塩田線 3.7 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

畦川内橋 杵藤 県 嬉野下宿塩田線 6.45 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

江口橋 東部 県 江口東尾線 11.5 ＰＣ橋 1968 2018 Ⅱ ○ ○

山領分三本松八角橋（無） 佐賀 県 佐賀環状自転車道線 4.7 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

四本松２号橋（無） 杵藤 県 江北芦刈線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

三本松１号橋（無） 杵藤 県 江北芦刈線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

千秋橋(BOX) 佐賀 県 飯盛戸ヶ里港線 9.95 溝橋（カルバート） 1991 2018 Ⅱ ○ ○

不明橋3 東部 主地 中原三瀬線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

無名橋163 伊万里 主地 山本波多津線 3 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

無名橋239 杵藤 県 嬉野下宿塩田線 3 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

小杉橋 東部 主地 中原三瀬線 7.2 ＲＣ橋 1968 2018 Ⅱ ○ ○

四本松１号橋（無） 杵藤 県 江北芦刈線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

加盛橋 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 6.8 ＲＣ橋 1978 2018 Ⅱ ○ ○

牛ノ谷橋（無） 杵藤 県 中野武雄線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

納手橋 杵藤 県 武雄白石線 5.9 溝橋（カルバート） 1988 2018 Ⅱ ○ ○

無名橋108 東部 県 早良中原停車場線 2.85 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

馬洗2号橋 杵藤 県 武雄白石線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

南橋 杵藤 県 嬉野下宿塩田線 4.9 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

江口一号橋 東部 県 江口東尾線 9 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

迎大橋 東部 主地 佐賀八女線 12 溝橋（カルバート） 1993 2018 Ⅱ ○ ○

五右ヱ門搦橋(BOX) 佐賀 県 飯盛戸ヶ里港線 3.015 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

無名橋238（拡幅左） 杵藤 県 久間深浦線 3.1 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

上米多橋 東部 県 神埼北茂安線 6.1 溝橋（カルバート） 2009 2018 Ⅱ ○ ○

馬洗1号橋 杵藤 県 武雄白石線 3.8 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

参道橋 杵藤 県 武雄白石線 9.2 溝橋（カルバート） 1993 2018 Ⅱ ○ ○

廿治1号橋 杵藤 県 武雄白石線 4.8 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

古道橋 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 5.8 ＲＣ橋 1979 2018 Ⅱ ○ ○

山田上橋 東部 県 早良中原停車場線 2.2 ＲＣ橋 1950 2018 Ⅱ ○ ○

多田橋（無） 杵藤 県 武雄白石線 2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

中之小路橋側道橋 東部 主地 佐賀八女線 8 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

徳左ヱ門搦1号橋(BOX) 佐賀 県 飯盛戸ヶ里港線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

七番搦橋(BOX) 佐賀 県 飯盛戸ヶ里港線 2.94 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

徳左ヱ門搦2号橋(BOX) 佐賀 県 飯盛戸ヶ里港線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

甚左衛門搦1号橋(BOX) 佐賀 県 飯盛戸ヶ里港線 2.695 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

寺堀橋側道橋 東部 主地 佐賀八女線 11 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

川津１号橋（無） 杵藤 県 白石大町線 2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅱ ○ ○

杷田橋側道橋 東部 主地 佐賀八女線 10.6 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅱ ○ ○

尼寺橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 34 ＰＣ橋 1986 2019 Ⅱ △ 35,436 ○ ○

靴形橋 東部 国 国道264号 17 ＲＣ橋 1958 2019 Ⅱ △ 77,883 ○ ○

四道号橋 唐津 主地 山本波多津線 4.3 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅱ ○ ○

伊萬里津大橋 伊万里 国 204号 94.5 ＰＣ橋 1986 2019 Ⅱ △ 332,804 ○ ○

境川橋 佐賀 国 207号 23 ＰＣ橋 1985 2019 Ⅱ ○ ○

柿ノ木瀬橋 杵藤 国 498号 42 ＰＣ橋 1980 2019 Ⅱ △ ○ ○

高縄手橋（拡幅部） 杵藤 国 207号 4.4 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅱ ○ ○

靴形橋（拡幅部） 東部 国 国道264号 17 ＰＣ橋 2001 2019 Ⅱ ○ ○

新村橋 佐賀 国 264号 16.5 ＰＣ橋 2009 2019 Ⅱ ○ ○

塩田橋 杵藤 国 498号 90.2 ＰＣ橋 1980 2019 Ⅱ ○ ○

九瀬谷橋 東部 国 国道385号 116 ＰＣ橋 1988 2019 Ⅱ △ 71,433 ○ ○

若宮1号BOX 佐賀 国 264号 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅱ ○ ○

第二下潟橋(BOX) 伊万里 国 204号 3.7 溝橋（カルバート） 1969 2019 Ⅱ ○ ○

大橋右岸陸橋 佐賀 県 別府牛津停車場線 36.6 ＰＣ橋 1985 2019 Ⅱ ○ ○

神有橋 佐賀 国 263号 37.5 ＰＣ橋 1988 2019 Ⅱ ○ ○

平松橋 佐賀 国 208号 8.4 溝橋（カルバート） 1971 2019 Ⅱ ○ ○

現能地橋 佐賀 主地 佐賀川副線 5 ＰＣ橋 1993 2019 Ⅱ ○ ○

第二西宇土橋 唐津 主地 厳木富士線 68 ＰＣ橋 1981 2019 Ⅱ ○ ○

浦潟橋(BOX) 伊万里 国 204号 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅱ ○ ○

東鋤崎橋 佐賀 国 208号 10.8 溝橋（カルバート） 1969 2019 Ⅱ ○ ○

神野西1号BOX 佐賀 国 264号 2.56 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅱ ○ ○

高木橋 佐賀 主地 佐賀川副線 2.9 ＰＣ橋 不明 2019 Ⅱ ○ ○

五本杉橋 佐賀 国 208号 5.2 溝橋（カルバート） 1971 2019 Ⅱ ○ ○

大江橋 佐賀 国 208号 6.5 溝橋（カルバート） 1969 2019 Ⅱ ○ ○

西頭橋 佐賀 国 208号 6.9 溝橋（カルバート） 1971 2019 Ⅱ ○ ○

一本杉6号BOX 佐賀 国 263号 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅱ ○ ○

次郎橋 東部 国 国道385号 16 ＰＣ橋 1996 2019 Ⅱ ○ ○

砥川大橋 佐賀 県 県道別府牛津停車場線 116.25 ＰＣ橋 1985 2019 Ⅱ ○ ○

鷹の羽第一号橋 佐賀 国 323号 81 ＰＣ橋 2004 2019 Ⅱ ○ ○

深江橋 佐賀 国 323号 4 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅱ ○ ○

第二東本田橋 杵藤 国 207号 10.05 ＰＣ橋 不明 2019 Ⅱ △ 67,597 ○ ○

武坂橋 杵藤 国 207号 6.5 ＲＣ橋 1956 2019 Ⅱ ○ ○

鍋鶴橋（拡幅部） 伊万里 国 204号 5.2 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅱ ○ ○

多久橋 佐賀 主地 武雄多久線 52.4 ＰＣ橋 1992 2019 Ⅱ △ 113,048 ○ ○

大堤橋 伊万里 国 498号 60 ＰＣ橋 1998 2019 Ⅱ ○ ○

黒尾岳川橋 伊万里 国 498号 25.7 ＰＣ橋 1999 2019 Ⅱ ○ ○

厳木橋 唐津 県 相知厳木線 48.2 ＰＣ橋 1961 2019 Ⅱ ○ ○

新厳木橋 唐津 県 相知厳木線 53 ＰＣ橋 1972 2019 Ⅱ ○ ○

松浦川橋（本線） 伊万里 国 498号 73.7 ＰＣ橋 1993 2019 Ⅱ △ 129,351 ○ ○
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三本谷籠2号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 16.1 溝橋（カルバート） 2009 2019 Ⅱ ○ ○

一の橋 東部 主地 三瀬神埼線 20.3 ＰＣ橋 2004 2019 Ⅱ ○ ○

一本松橋 杵藤 国 207号 4.9 ＲＣ橋 1959 2019 Ⅱ ○ ○

常広橋 杵藤 国 207号 4.85 ＲＣ橋 1959 2019 Ⅱ ○ ○

第三常広橋(拡幅.右) 杵藤 国 207号 11.6 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅱ ○ ○

小船津橋 杵藤 国 207号 2.8 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅱ ○ ○

西田橋 杵藤 国 207号 8.1 ＰＣ橋 不明 2019 Ⅱ ○ ○

黒木橋(拡幅.右) 杵藤 国 207号 11.77 ＰＣ橋 2003 2019 Ⅱ ○ ○

雨降谷橋 東部 国 385号 104 ＰＣ橋 1997 2019 Ⅱ △ 50,877 ○ ○

岩井谷上橋 東部 国 385号 81 ＰＣ橋 2000 2019 Ⅱ ○ ○

香椎橋 伊万里 国 204号 5.1 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅱ ○ ○

長仙坊橋 伊万里 国 204号 5 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅱ ○ ○

和田山橋 唐津 主地 相知山内線 99.8 ＰＣ橋 1994 2019 Ⅱ ○ ○

無名橋167 伊万里 国 204号 4.8 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅱ ○ ○

東大崎橋 佐賀 国 208号 6.6 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅱ ○ ○

高田橋 伊万里 国 204号 4.1 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅱ ○ ○

池ノ平第2橋 伊万里 国 204号 9.1 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅱ ○ ○

花ノ木橋 東部 国 385号 58 ＰＣ橋 1999 2019 Ⅱ ○ ○

象の鼻橋 佐賀 国 208号 6.6 溝橋（カルバート） 1969 2019 Ⅱ ○ ○

鳥町橋 杵藤 国 498号 6.4 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅱ ○ ○

大西橋(BOX) 伊万里 国 204号 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅱ ○ ○

地蔵橋 唐津 県 藤川二丈線 15.7 ＰＣ橋 1990 2019 Ⅱ ○ ○

田島橋 伊万里 国 204号 9 ＲＣ橋 1982 2019 Ⅱ ○ ○

三十六石橋 伊万里 国 204号 12.7 ＲＣ橋 1984 2019 Ⅱ ○ ○

園田橋 佐賀 国 444号 5.1 ＲＣ橋 1963 2019 Ⅱ ○ ○

下川橋 伊万里 国 204号 9.7 ＲＣ橋 1982 2019 Ⅱ ○ ○

西谷橋 佐賀 国 323号 9.5 ＲＣ橋 1977 2019 Ⅱ ○ ○

松瀬橋 佐賀 主地 武雄多久線 5.1 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅱ ○ ○

八竜橋 佐賀 主地 多久若木線 2.8 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅱ ○ ○

唐堀橋 佐賀 主地 多久若木線 6 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅱ ○ ○

円光院橋 佐賀 主地 県道佐賀外環状線 3.7 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅱ ○ ○

成川内橋 唐津 県 相知厳木線 12 ＰＣ橋 1972 2019 Ⅱ ○ ○

厳木橋側道橋 唐津 県 相知厳木線 48.2 ＰＣ橋 1972 2019 Ⅱ ○ ○

無名橋19 佐賀 主地 県道佐賀外環状線 2.8 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅱ ○ ○

桜木橋 佐賀 主地 多久若木線 10.1 ＰＣ橋 1997 2019 Ⅱ ○ ○

唐堀橋拡幅部左 佐賀 主地 多久若木線 8 ＰＣ橋 2002 2019 Ⅱ ○ ○

西之川橋 佐賀 主地 多久若木線 12.8 溝橋（カルバート） 2015 2019 Ⅱ ○ ○

西郷川橋 佐賀 主地 多久若木線 5.4 溝橋（カルバート） 2010 2019 Ⅱ ○ ○

古賀橋 佐賀 県 別府牛津停車場線 118.56 ＰＣ橋 1987 2019 Ⅱ ○ ○

新鹿の口橋 唐津 主地 山本波多津線 10.6 ＰＣ橋 1974 2019 Ⅱ ○ ○

早津江3号橋 佐賀 国 444号 12 ＰＣ橋 不明 2019 Ⅱ ○ ○

トヲメキ1号橋 唐津 主地 山本波多津線 4.4 ＲＣ橋 1979 2019 Ⅱ ○ ○

馬蛤潟橋 伊万里 国 204号 8.4 ＰＣ橋 1967 2019 Ⅱ ○ ○

龍宮橋 伊万里 国 204号 8.5 ＰＣ橋 1967 2019 Ⅱ ○ ○

ちやのき橋 佐賀 主地 西与賀佐賀線 4.9 ＲＣ橋 1924 2019 Ⅱ ○ ○

堺橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 5.1 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅱ ○ ○

小々森1号橋 佐賀 国 444号 4.3 ＲＣ橋 1968 2019 Ⅱ ○ ○

日水橋 佐賀 県 県道天山公園線 10 ＰＣ橋 1997 2019 Ⅱ ○ ○

無名橋45 佐賀 県 池原古湯線 3.2 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅱ ○ ○

本庄江橋 佐賀 国 444号 110 鋼橋 1964 2012 Ⅰ △ 151,433 ○ ○

六五郎歩道橋 東部 主地 佐賀八女線 450 鋼橋 1982 2012 Ⅰ ○ ○

六五郎橋 東部 主地 佐賀八女線 450 鋼橋 1966 2014 Ⅰ ○ ○

有明嘉瀬川大橋 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 710 鋼とＲＣ（ＰＣ）混合橋 2011 2015 Ⅰ ○ ○

福所江大橋 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 102 鋼橋 2011 2015 Ⅰ ○ ○

菩提樹橋 伊万里 主地 川棚有田線 90.5 鋼橋 1993 2015 Ⅰ ○ ○

上神田橋 唐津 主地 唐津肥前線 50 鋼橋 1990 2015 Ⅰ ○ ○

上新田橋 唐津 国 204号 65.7 鋼橋 1996 2015 Ⅰ ○ ○

中原橋 唐津 県 池原古湯線 20 鋼橋 1970 2015 Ⅰ ○ ○

長谷大橋 東部 国 385号 96.5 鋼橋 2011 2015 Ⅰ ○ ○

福島橋（拡幅部2） 佐賀 主地 佐賀外環状線 10.3 鋼橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋19（拡幅左） 佐賀 主地 県道佐賀外環状線 2.8 鋼橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

宮淵橋 佐賀 県 広滝大和富士線 40.1 鋼橋 1965 2015 Ⅰ ○ ○

岩栗側道橋 伊万里 県 伊万里停車場線 74.2 鋼橋 2003 2015 Ⅰ ○ ○

中須橋側道部左 佐賀 主地 牛津芦刈線 12.5 鋼橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

常広橋(側道橋.右) 杵藤 国 207号 5.5 鋼橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

上黒木1号BOX(側道橋-2) 杵藤 県 白石大町線 12 鋼橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

福田歩道橋 杵藤 主地 武雄福富線 11.9 鋼橋 2002 2015 Ⅰ ○ ○

五間橋（拡幅） 東部 県 鳥栖停車場曽根崎線 15.2 鋼橋 1999 2016 Ⅰ ○ ○

上原橋 伊万里 国 498号 34 鋼橋 1996 2016 Ⅰ ○ ○

西尾橋歩道橋 東部 主地 北茂安三田川線 16 鋼橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

有浦側道橋 唐津 主地 肥前呼子線 29.3 鋼橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

明治歩道橋 杵藤 国 207号 7.97 鋼橋 1958 2016 Ⅰ ○ ○

岩崎橋(側道橋.右) 杵藤 国 207号 8.05 鋼橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

ふれあい橋 佐賀 県 佐賀環状自転車道線 32 鋼橋 1991 2017 Ⅰ ○ ○

立堀橋 佐賀 国 207号 61.5 鋼橋 1955 2017 Ⅰ △ 89,514 ○ ○

宮ノ前橋 唐津 県 半田鬼塚線 24 鋼橋 1989 2017 Ⅰ ○ ○

千歳橋 東部 主地 佐賀八女線 79.3 鋼橋 1971 2017 Ⅰ ○ ○

大川内橋 佐賀 国 323号 35 鋼橋 2003 2017 Ⅰ ○ ○

星子橋 佐賀 県 杉山小城線 15 鋼橋 1997 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋226 杵藤 国 207号 4.6 鋼橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

道祖瀬側道橋 伊万里 主地 伊万里山内線 25.4 鋼橋 2014 2017 Ⅰ ○ ○

新持石橋 唐津 主地 唐津北波多線 40 鋼橋 2011 2017 Ⅰ ○ ○

古湯歩道橋 佐賀 国 323号 30.7 鋼橋 1976 2017 Ⅰ ○ ○

村中橋側道橋 東部 国 国道264号 10 鋼橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

高橋 東部 県 鳥栖停車場曽根崎線 65.2 鋼橋 1972 2018 Ⅰ ○ ○

東分ＩＣ橋 伊万里 国 498号 32.7 鋼橋 1994 2018 Ⅰ ○ ○

白野跨道橋 伊万里 国 498号 66 鋼橋 2007 2018 Ⅰ ○ ○

境谷橋 佐賀 国 国道323号 70.5 鋼橋 2003 2018 Ⅰ ○ ○
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観音橋 東部 主地 中原三瀬線 32 鋼橋 2003 2018 Ⅰ ○ ○

毘沙門橋 杵藤 国 498号 37.08 鋼橋 1972 2018 Ⅰ △ ○ ○

中島橋（復路側） 伊万里 国 204号 77.99 鋼橋 1979 2018 Ⅰ ○ ○

恵比須橋 佐賀 国 207号 20 鋼橋 1956 2018 Ⅰ ○ ○

松森橋 佐賀 国 国道323号 93 鋼橋 2005 2018 Ⅰ ○ ○

神社橋 佐賀 国 国道323号 30.5 鋼橋 2007 2018 Ⅰ ○ ○

野上橋側道橋 杵藤 国 207号 16.46 鋼橋 2017 2018 Ⅰ ○ ○

今里橋 杵藤 国 207号 133.2 鋼橋 1976 2018 Ⅰ △ 139,816 ◎ ○ ○

大木庭橋 杵藤 県 大木庭武雄線 37 鋼橋 1999 2018 Ⅰ ○ ○

新天神橋（BOX)拡幅部左 佐賀 県 大詫間光法停車場線 6.1 鋼橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

上黒木1号BOX(側道橋-1) 杵藤 県 白石大町線 12 鋼橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋123（側道部) 東部 県 江口東尾線 4.1 鋼橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

柿樋瀬橋（側道橋） 佐賀 国 207号 8.5 鋼とＲＣ（ＰＣ）混合橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

曲田橋側道橋 東部 主地 佐賀八女線 14.25 鋼橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

岡崎1号橋(側道橋-1) 杵藤 県 白石大町線 6 鋼橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

岡崎2号橋(側道橋-1) 杵藤 県 白石大町線 11.55 鋼橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

岡崎2号橋(側道橋-2) 杵藤 県 白石大町線 11.55 鋼橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

名荷谷跨道橋 伊万里 国 498号 74 鋼橋 1992 2019 Ⅰ ○ ○

戸次郎跨道橋 伊万里 国 498号 43.2 鋼橋 2010 2019 Ⅰ ○ ○

鷹島肥前大橋 唐津 県 鷹島肥前線 1251 鋼橋 2009 2019 Ⅰ ○ ○

福島大橋 伊万里 県 喜内瀬鍋串辻線 225 鋼橋 1967 2019 Ⅰ △ 133,367 ●△ ○ ○ 3種ケレンB+塗り替え(Rc-Ⅲ系)工法,耐震補強等

中原橋 佐賀 国 323号 66 鋼橋 2009 2019 Ⅰ ○ ○

由井ノ佐古橋 佐賀 国 323号 104 鋼橋 2004 2019 Ⅰ ○ ○

満江橋 佐賀 国 207号 10 鋼とＲＣ（ＰＣ）混合橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

楠久側道橋 伊万里 国 204号 16.4 鋼橋 1991 2019 Ⅰ ○ ○

狩川橋 唐津 県 藤川二丈線 55 鋼橋 1997 2019 Ⅰ ○ ○

佐賀大橋 東部 国 385号 338 鋼橋 2011 2019 Ⅰ ○ ○

町切側道橋 唐津 県 相知厳木線 82 鋼橋 2003 2019 Ⅰ ○ ○

金ノ瀬橋 佐賀 県 広滝大和富士線 36.5 鋼橋 2008 2019 Ⅰ ○ ○

第一下方橋側道橋 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 21 鋼橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

杏子橋側道橋 伊万里 主地 伊万里山内線 43 鋼橋 2004 2019 Ⅰ ○ ○

蓮堀橋側道橋 東部 国 264号 17.05 鋼橋 1966 2019 Ⅰ ○ ○

下村橋 唐津 主地 肥前呼子線 20 鋼橋 1969 2019 Ⅰ ○ ○

豆津橋 東部 国 264号 335 ＰＣ橋 1993 2012 Ⅰ △ 248,346 ○ ○

早津江橋 佐賀 主地 大牟田川副線 510 ＰＣ橋 1990 2012 Ⅰ ○ ○

浦之崎跨道橋（拡幅部1） 伊万里 国 204号 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

浦之崎跨道橋 伊万里 国 204号 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

浦之崎跨道橋（拡幅部2） 伊万里 国 204号 3.6 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋15 佐賀 主地 佐賀外環状線 7.8 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

久保田新田橋 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 24 ＰＣ橋 2012 2015 Ⅰ ○ ○

下古賀2号橋 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 22.4 ＰＣ橋 2012 2015 Ⅰ ○ ○

永里橋 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 15.9 ＰＣ橋 2012 2015 Ⅰ ○ ○

雌渕橋 佐賀 国 323号 40 ＰＣ橋 1980 2015 Ⅰ △ 36,363 ○ ○

星賀大橋 唐津 県 鷹島肥前線 135 ＰＣ橋 2005 2015 Ⅰ ○ ○

眼鏡橋 東部 主地 三瀬神埼線 55.8 ＰＣ橋 1978 2015 Ⅰ △ 53,363 ○ ○

尾の上陸橋 唐津 国 382号 10 ＰＣ橋 1973 2015 Ⅰ ○ ○

枝ヶ里１号BOX橋 東部 主地 佐賀外環状線 13.65 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

野々分１号BOX橋 東部 主地 佐賀外環状線 3.3 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

第二深浦橋（拡幅部） 杵藤 国 207号 3.3 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

渡瀬橋 佐賀 県 鍋島停車場東山田線 217 ＰＣ橋 1974 2015 Ⅰ △ 192,688 ○ ○

久本橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 30 ＲＣ橋 1961 2015 Ⅰ △ 118,178 ○ ○

中島橋 杵藤 国 207号 4.3 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

上石動橋 東部 主地 中原三瀬線 3.4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

柳橋 杵藤 国 207号 4.75 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

七山橋 唐津 国 323号 35.7 ＰＣ橋 1976 2015 Ⅰ ○ ○

第2煤屋橋 伊万里 国 204号 5.06 ＲＣ橋 1971 2015 Ⅰ ○ ○

大川橋 伊万里 国 204号 23 ＰＣ橋 1984 2015 Ⅰ ○ ○

共栄橋 佐賀 県 佐賀環状東線 6.5 溝橋（カルバート） 1999 2015 Ⅰ ○ ○

石田橋 唐津 国 204号 145 ＰＣ橋 1979 2015 Ⅰ △ 102,955 ○ ○

江上橋 佐賀 県 佐賀環状東線 12 ＰＣ橋 1969 2015 Ⅰ ○ ○

新橋橋 佐賀 県 佐賀環状東線 10 ＰＣ橋 1996 2015 Ⅰ ○ ○

浜崎橋 唐津 県 鳥巣浜崎停車場線 47.4 ＰＣ橋 2007 2015 Ⅰ ○ ○

高尾橋 唐津 国 204号 15.2 ＰＣ橋 1988 2015 Ⅰ ○ ○

念仏橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 27.3 ＰＣ橋 1990 2015 Ⅰ ○ ○

境松橋(BOX)（拡幅部） 伊万里 国 204号 4.3 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

新十五橋 佐賀 県 佐賀環状東線 7.3 ＰＣ橋 1974 2015 Ⅰ ○ ○

宝橋 佐賀 県 佐賀環状東線 3.1 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

裏町橋 杵藤 国 207号 6.05 ＰＣ橋 1958 2015 Ⅰ ○ ○

鞁橋 唐津 国 204号 24.2 ＰＣ橋 2011 2015 Ⅰ ○ ○

小笹橋 佐賀 県 佐賀環状東線 6.1 溝橋（カルバート） 1999 2015 Ⅰ ○ ○

大正橋 佐賀 主地 佐賀川副線 4.5 ＰＣ橋 1995 2015 Ⅰ ○ ○

下の宮橋 佐賀 県 佐賀環状東線 5.6 溝橋（カルバート） 1964 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋170 伊万里 国 204号 7.55 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋244 佐賀 県 佐賀環状東線 4.9 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

上野原橋（拡幅部下り） 伊万里 国 204号 8.5 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

上野原橋（拡幅部上り） 伊万里 国 204号 8.5 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

天神橋 佐賀 国 263号 15.6 ＰＣ橋 2012 2015 Ⅰ ○ ○

芦町橋 佐賀 主地 佐賀川副線 2.9 ＰＣ橋 1995 2015 Ⅰ ○ ○

小村橋 佐賀 県 佐賀環状東線 10.4 ＰＣ橋 1992 2015 Ⅰ ○ ○

嫁川橋 杵藤 国 207号 26 ＰＣ橋 1992 2015 Ⅰ △ 90,742 ○ ○

杏子橋 伊万里 主地 伊万里山内線 37.5 ＰＣ橋 1969 2015 Ⅰ ○ ○

竜源寺搦橋(拡幅.右) 杵藤 国 207号 2.4 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

堂地大橋 佐賀 主地 佐賀大川線 63.2 ＰＣ橋 1988 2015 Ⅰ ○ ○

枝吉橋 佐賀 主地 佐賀大川線 26.2 ＰＣ橋 1993 2015 Ⅰ ○ ○

第一常広橋 杵藤 国 207号 3.1 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

三本槲十一角橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 16 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

一本杉橋 佐賀 主地 県道佐賀外環状線 69.05 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ △ 51,453 ○ ○

三本谷橋 杵藤 国 207号 2.7 ＲＣ橋 1961 2015 Ⅰ ○ ○
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上平木場橋 唐津 主地 唐津肥前線 12.4 ＰＣ橋 1990 2015 Ⅰ ○ ○

山田川橋 杵藤 国 207号 3 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

中ノ川橋 唐津 主地 唐津肥前線 11.6 ＰＣ橋 1997 2015 Ⅰ ○ ○

上下BOX 佐賀 主地 佐賀外環状線 20 溝橋（カルバート） 1981 2015 Ⅰ ○ ○

羽佐間橋 佐賀 主地 多久江北線 39.2 ＰＣ橋 1975 2015 Ⅰ ○ ○

神水川橋(拡幅.右) 杵藤 国 207号 7.5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

轉鼓橋 伊万里 主地 伊万里山内線 17.5 ＰＣ橋 1988 2015 Ⅰ ○ ○

土井外橋 杵藤 国 207号 5.4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

明治橋 杵藤 国 207号 8.45 ＰＣ橋 1958 2015 Ⅰ ○ ○

山中橋 唐津 主地 唐津肥前線 11.6 ＰＣ橋 1994 2015 Ⅰ ○ ○

吉野ヶ里橋 東部 県 吉田鶴線 50.1 ＰＣ橋 1988 2015 Ⅰ ○ ○

一本松二号橋（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.96 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

郷倉橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.4 ＲＣ橋 1979 2015 Ⅰ ○ ○

廿橋 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 17.7 ＰＣ橋 1997 2015 Ⅰ ○ ○

本郷橋 東部 国 500号 14.7 ＰＣ橋 1977 2015 Ⅰ ○ ○

神水川橋(拡幅.中) 杵藤 国 207号 9.2 ＰＣ橋 1996 2015 Ⅰ ○ ○

元相応新橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 24.5 ＰＣ橋 1988 2015 Ⅰ ○ ○

新川橋 唐津 主地 唐津肥前線 2 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

竜源寺搦橋 杵藤 国 207号 2.8 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

広崎橋 杵藤 国 207号 2.5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

岩崎橋 伊万里 県 伊万里有田線 18 ＰＣ橋 1980 2015 Ⅰ ○ ○

門前橋 唐津 国 204号 4 ＲＣ橋 1967 2015 Ⅰ ○ ○

岩中橋 伊万里 県 大木有田線 19 ＰＣ橋 1994 2015 Ⅰ ○ ○

甘久橋 杵藤 主地 武雄多久線 5.3 溝橋（カルバート） 1956 2015 Ⅰ ○ ○

有の木橋 杵藤 主地 相知山内線 23 ＰＣ橋 2001 2015 Ⅰ ○ ○

宮野瀬橋 伊万里 主地 相知山内線 90 ＰＣ橋 1966 2015 Ⅰ ○ ○

一ノ島橋 東部 主地 久留米基山筑紫野線 5.5 溝橋（カルバート） 1970 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋135 唐津 国 204号 4.6 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

下古賀1号橋 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 33.7 ＰＣ橋 2012 2015 Ⅰ ○ ○

大橋 唐津 主地 浜玉相知線 48 ＰＣ橋 1971 2015 Ⅰ ○ ○

坂本橋 東部 国 385号 19.9 ＰＣ橋 1980 2015 Ⅰ ○ ○

眼鏡橋 伊万里 県 大木有田線 18.3 ＰＣ橋 1995 2015 Ⅰ ○ ○

羽佐間橋 伊万里 国 204号 3 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

舟津橋 佐賀 主地 佐賀空港線 14.25 ＰＣ橋 1993 2015 Ⅰ ○ ○

西千布橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 9.9 ＲＣ橋 1973 2015 Ⅰ ○ ○

寄野橋 杵藤 主地 武雄多久線 2.65 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋92 東部 主地 久留米基山筑紫野線 3.7 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

逢合橋 唐津 国 323号 24.2 ＰＣ橋 1999 2015 Ⅰ ○ ○

上滝1号橋 杵藤 主地 武雄多久線 2.6 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

岩野橋 唐津 主地 唐津呼子線 5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

医王寺川橋 伊万里 主地 相知山内線 17 ＰＣ橋 2000 2015 Ⅰ ○ ○

朝日橋 杵藤 国 498号 10.8 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

丁ノ坪橋 杵藤 主地 武雄多久線 4 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

川良橋（拡幅左） 杵藤 主地 武雄多久線 2.95 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

別段搦西ノ間1号橋(BOX) 佐賀 主地 佐賀空港線 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

池ノ内1号橋11（拡幅部左） 東部 主地 久留米基山筑紫野線 5.1 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

平塚一号橋 東部 主地 久留米基山筑紫野線 3.3 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

大地町1号BOX 佐賀 主地 佐賀外環状線 6.4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

一本杉3号BOX 佐賀 主地 佐賀空港線 4 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

久原橋 伊万里 国 204号 3.2 ＲＣ橋 1961 2015 Ⅰ ○ ○

大地町2号BOX 佐賀 主地 佐賀外環状線 6.6 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

一本杉4号BOX 佐賀 主地 佐賀空港線 4.25 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

井樋口橋 伊万里 国 204号 7 ＲＣ橋 1953 2015 Ⅰ ○ ○

弁天搦1号橋(BOX) 佐賀 主地 佐賀空港線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

都1号橋 東部 主地 久留米基山筑紫野線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

巨勢川越流堰管理橋 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 92 ＰＣ橋 2005 2015 Ⅰ ○ ○

羽佐間橋（拡幅部） 伊万里 国 204号 3.5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

立草大橋 唐津 主地 厳木富士線 70.3 ＰＣ橋 1982 2015 Ⅰ ○ ○

堂地大橋2号橋 東部 主地 佐賀大川線 48 ＰＣ橋 1988 2015 Ⅰ ○ ○

北羽佐間橋 伊万里 国 204号 4 ＲＣ橋 1960 2015 Ⅰ ○ ○

一本杉1号橋(BOX) 佐賀 主地 佐賀空港線 4 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

波瀬橋（拡幅部） 伊万里 国 204号 8.8 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

住吉橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.55 ＲＣ橋 1974 2015 Ⅰ ○ ○

大野大橋 東部 国 385号 197 ＰＣ橋 2008 2015 Ⅰ ○ ○

共栄橋 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 18.5 ＰＣ橋 1996 2015 Ⅰ ○ ○

斎藤搦1号橋 佐賀 主地 佐賀川副線 2.945 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

小波瀬橋（拡幅部） 伊万里 国 204号 3.5 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

波佐古1号橋 佐賀 主地 佐賀空港線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

戸建橋 東部 県 市武諸富線 27 ＰＣ橋 1980 2015 Ⅰ ○ ○

原橋 伊万里 国 204号 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

大崎橋 佐賀 主地 佐賀川副線 5.5 ＰＣ橋 1987 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋166（拡幅） 伊万里 国 204号 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

南香田橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 2 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

水ヶ江2号BOX 佐賀 主地 佐賀川副線 2.7 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

犬井道2号橋(BOX) 佐賀 主地 佐賀川副線 2.894 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

原田橋 伊万里 国 204号 11.7 ＰＣ橋 1987 2015 Ⅰ ○ ○

永田１号橋（無） 佐賀 県 江北芦刈線 15.3 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

道久篭三角1号橋 佐賀 主地 佐賀川副線 2.7 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

二本松1号橋(BOX) 佐賀 主地 佐賀川副線 7.32 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

大野1号橋(2連BOX) 佐賀 主地 佐賀川副線 4.4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

一番1号橋(BOX) 佐賀 主地 佐賀川副線 2 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

二番1号橋(2連BOX) 佐賀 主地 佐賀川副線 5.214 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

別段搦東の間1号橋 佐賀 主地 佐賀川副線 2.64 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

白鬚橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 8.8 ＰＣ橋 1990 2015 Ⅰ ○ ○

南西搦1号橋(BOX) 佐賀 主地 佐賀空港線 5.4 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

南西搦2号橋(BOX) 佐賀 主地 佐賀空港線 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

三本谷1号BOX 佐賀 主地 佐賀空港線 2 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

新野間口橋 東部 県 市武神埼線 17.5 ＰＣ橋 1977 2015 Ⅰ ○ ○
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平塚一号橋1（拡幅部） 東部 主地 久留米基山筑紫野線 3.2 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

井樋口橋（拡幅部） 伊万里 国 204号 8.8 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋187（拡幅左1） 杵藤 主地 武雄多久線 2.22 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

湯溝橋 杵藤 主地 武雄多久線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

川良橋（拡幅右） 杵藤 主地 武雄多久線 2.9 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

第二原口橋 東部 主地 鳥栖朝倉線 5.35 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

第二原口橋12（拡幅部右） 東部 主地 鳥栖朝倉線 5.35 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

八の幡１号橋 東部 県 江口長門石江島線 2.65 溝橋（カルバート） 1993 2015 Ⅰ ○ ○

畑刈２号BOX橋（南側拡幅部） 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.4 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

牟田橋11（拡幅部左1） 東部 主地 鳥栖朝倉線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

二本杉BOX（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 4.2 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

新方橋 杵藤 国 207号 2.6 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋7 佐賀 主地 富士三瀬線 3 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

第二原口橋11（拡幅部左） 東部 主地 鳥栖朝倉線 4.2 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

楠川橋 杵藤 主地 多久若木線 13.9 ＲＣ橋 1967 2015 Ⅰ ○ ○

宮前橋 佐賀 主地 富士三瀬線 10 ＰＣ橋 1996 2015 Ⅰ ○ ○

牟田橋12（拡幅部左2） 東部 主地 鳥栖朝倉線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

畑刈２号BOX橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 5.5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

二本柳1号橋 佐賀 主地 佐賀川副線 2.6 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

原口橋11（拡幅部） 東部 主地 鳥栖朝倉線 2.9 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

牟田橋 東部 主地 鳥栖朝倉線 2.4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

唐川橋 東部 主地 三瀬神埼線 13.2 ＰＣ橋 2005 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋177 伊万里 県 黒川松島線 3.4 溝橋（カルバート） 2013 2015 Ⅰ ○ ○

一本松一号橋（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.6 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

三本松橋（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

牟田橋13（拡幅部右） 東部 主地 鳥栖朝倉線 2 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

畑刈２号BOX橋（北側拡幅部） 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

八田分1号橋(BOX) 佐賀 主地 佐賀川副線 9.5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

田中橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 9.9 ＰＣ橋 1978 2015 Ⅰ ○ ○

飯盛東橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 10 ＰＣ橋 1978 2015 Ⅰ ○ ○

快万橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 3.68 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

長兵エ橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.575 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

南小路橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

中小路橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.6 ＲＣ橋 1935 2015 Ⅰ ○ ○

一本松三号橋（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.46 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

一本松四号橋（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 5.7 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

前川橋 東部 県 中原鳥栖線 22 ＰＣ橋 2011 2015 Ⅰ ○ ○

石体橋 佐賀 県 県道杉山小城線 28.5 ＰＣ橋 1972 2015 Ⅰ ○ ○

谷下橋 佐賀 主地 多久江北線 9.11 ＲＣ橋 1969 2015 Ⅰ ○ ○

永倉1号橋 佐賀 主地 多久江北線 6.4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

鳥谷橋 杵藤 主地 佐世保嬉野線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

唐の木1号橋 唐津 主地 唐津北波多線 3.1 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

観音橋 佐賀 主地 小城牛津線 2.7 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

つち橋1（拡幅部） 唐津 主地 伊万里畑川内厳木線 2.32 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

山下橋 伊万里 県 八幡岳公園線 4.2 ＲＣ橋 1966 2015 Ⅰ ○ ○

石原橋 佐賀 主地 多久江北線 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

竜喰橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 24.2 ＰＣ橋 1973 2015 Ⅰ ○ ○

片渕1号BOX 杵藤 主地 伊万里山内線 2.75 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

山口橋（拡幅左） 杵藤 主地 多久江北線 6.8 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

前田橋 杵藤 主地 相知山内線 6.7 ＲＣ橋 1982 2015 Ⅰ ○ ○

大佐古橋 佐賀 主地 中原三瀬線 7.4 ＲＣ橋 1998 2015 Ⅰ ○ ○

下和泉1号BOX（拡幅部） 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.6 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

向ノ原橋 伊万里 県 稗木場有田線 14.6 ＰＣ橋 1984 2015 Ⅰ ○ ○

下和泉4号BOX 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

山口橋 杵藤 主地 多久江北線 3.5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋196（拡幅右） 杵藤 主地 武雄福富線 3.25 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

持万橋 佐賀 主地 厳木富士線 14 ＰＣ橋 1993 2015 Ⅰ ○ ○

神辺橋 杵藤 主地 武雄福富線 11.84 ＰＣ橋 1992 2015 Ⅰ ○ ○

橋下橋 杵藤 主地 武雄福富線 2.49 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

惣春橋２号BOX橋（２連） 東部 主地 佐賀外環状線 10.3 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

原田一号橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋126 唐津 主地 伊万里畑川内厳木線 4.7 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

南郷橋（上り） 東部 県 新鳥栖停車場線 40 ＰＣ橋 2010 2015 Ⅰ ○ ○

松本2号橋 唐津 国 204号 2.05 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

神辺一号橋（拡幅） 杵藤 主地 武雄福富線 4.54 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

南郷橋（下り） 東部 県 新鳥栖停車場線 40 ＰＣ橋 1999 2015 Ⅰ ○ ○

堀除橋 伊万里 主地 山本波多津線 18.5 ＰＣ橋 1997 2015 Ⅰ ○ ○

天神四角1号橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 4.7 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

一本黒木1号BOX（拡幅） 杵藤 主地 武雄福富線 4.9 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋192 杵藤 主地 武雄福富線 2.61 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

小杭1号BOX 佐賀 主地 佐賀外環状線 16.5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

榎一1号橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 4.416 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

中の坪橋 唐津 県 加倉仮屋港線 7.1 ＲＣ橋 1967 2015 Ⅰ ○ ○

一谷橋 東部 主地 中原三瀬線 2.5 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

六本松橋（拡幅） 杵藤 主地 武雄福富線 3.42 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

神辺一号橋 杵藤 主地 武雄福富線 4.54 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

八本松橋 杵藤 主地 武雄福富線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

舎人橋 佐賀 主地 県道牛津芦刈線 3.2 溝橋（カルバート） 1934 2015 Ⅰ ○ ○

大谷橋1（拡幅部） 唐津 主地 伊万里畑川内厳木線 5.7 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

六本松橋 杵藤 主地 武雄福富線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

八郎橋 杵藤 主地 武雄福富線 8.8 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

榎一2号橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 5.4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

中尾橋 唐津 主地 伊万里畑川内厳木線 2 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

下一本松一号橋 杵藤 主地 武雄福富線 4.91 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

三本松一号橋 杵藤 主地 武雄福富線 6.9 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

西南里橋 佐賀 主地 佐賀川副線 7 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

園田橋(2連BOX) 佐賀 主地 佐賀川副線 10.16 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

二本谷2号橋(BOX) 佐賀 主地 佐賀川副線 4.5 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○
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南里橋 佐賀 主地 佐賀川副線 3.5 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

浦田二角1号橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 4.5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

一本黒木1号BOX 杵藤 主地 武雄福富線 4.64 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

宿橋（下り） 東部 主地 佐賀八女線 4.6 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋190 杵藤 主地 多久江北線 2.2 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

白石橋 杵藤 主地 武雄福富線 4.05 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

野元BOX 唐津 主地 唐津呼子線 3 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

二本松七割橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.5 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

道免境橋 佐賀 主地 佐賀川副線 8.2 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

八郎橋（拡幅） 杵藤 主地 武雄福富線 11.85 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

渚橋 伊万里 県 伊万里有田線 17 ＰＣ橋 2003 2015 Ⅰ ○ ○

石室橋 唐津 主地 唐津呼子線 7 ＲＣ橋 1973 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋190（拡幅右2） 杵藤 主地 多久江北線 2.1 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

夫婦橋 佐賀 主地 佐賀川副線 7.8 ＲＣ橋 1999 2015 Ⅰ ○ ○

中尾崎橋 東部 主地 中原三瀬線 4.9 ＲＣ橋 1992 2015 Ⅰ ○ ○

小副川橋 佐賀 県 広滝大和富士線 24.5 ＰＣ橋 2007 2015 Ⅰ ○ ○

前坂橋 伊万里 県 八幡岳公園線 7.4 ＲＣ橋 1997 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋12 佐賀 主地 県道小城牛津線 4.35 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

唐津橋 佐賀 主地 佐賀川副線 3.7 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

瀬戸口橋 佐賀 県 県道松尾佐賀停車場線 2.14 溝橋（カルバート） 2008 2015 Ⅰ ○ ○

五目堀橋 佐賀 主地 佐賀川副線 3.5 ＰＣ橋 1932 2015 Ⅰ ○ ○

生島橋 伊万里 県 黒川松島線 8.4 ＰＣ橋 1971 2015 Ⅰ ○ ○

東橋 杵藤 主地 武雄福富線 4.46 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

豆野橋 東部 県 早良中原停車場線 30.5 ＰＣ橋 2010 2015 Ⅰ ○ ○

二本松橋 杵藤 主地 武雄福富線 2.69 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

五本松橋 杵藤 主地 武雄福富線 4.85 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

水界橋 佐賀 主地 佐賀川副線 3.8 ＰＣ橋 1932 2015 Ⅰ ○ ○

南ノ曲橋 佐賀 主地 佐賀川副線 3.513 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

下和泉2号BOX 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

下神代橋 東部 主地 佐賀八女線 4.5 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

惣春橋２号BOX橋（単独） 東部 主地 佐賀外環状線 3.2 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

中郷橋 東部 主地 佐賀外環状線 3.3 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

中郷橋（拡幅） 東部 主地 佐賀外環状線 2.6 ＰＣ橋 1992 2015 Ⅰ ○ ○

中央橋（BOX） 東部 国 385号 5.5 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

持石橋 唐津 主地 唐津北波多線 20.4 ＰＣ橋 1983 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋126（拡幅） 唐津 主地 伊万里畑川内厳木線 5.2 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

鶴田橋 唐津 主地 伊万里畑川内厳木線 11 ＲＣ橋 2014 2015 Ⅰ ○ ○

辻橋 唐津 主地 浜玉相知線 4 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋190（拡幅右1） 杵藤 主地 多久江北線 2.9 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋191 杵藤 主地 多久江北線 3.2 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋191（拡幅） 杵藤 主地 多久江北線 3.1 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

二本松一号橋 杵藤 主地 武雄福富線 4.2 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋194 杵藤 主地 武雄福富線 5.66 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

新糸岐歩道橋 杵藤 国 207号 54.68 ＰＣ橋 1963 2015 Ⅰ ○ ○

五藤田橋 唐津 主地 浜玉相知線 13.4 ＰＣ橋 1986 2015 Ⅰ ○ ○

材木町1号橋 唐津 県 名護屋港線 2.3 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

小峠橋 杵藤 主地 多久若木線 8.4 ＲＣ橋 1967 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋8 佐賀 主地 富士三瀬線 3 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋6 佐賀 主地 富士三瀬線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

宿町１号BOX橋 東部 主地 佐賀外環状線 2.8 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

目黒橋 佐賀 主地 富士三瀬線 5.8 ＲＣ橋 1976 2015 Ⅰ ○ ○

不明 東部 主地 佐賀外環状線 11.55 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

馬場下１号BOX橋 東部 主地 佐賀外環状線 3.7 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋134 唐津 主地 唐津北波多線 2.32 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

一本松橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 9.6 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋131 唐津 主地 浜玉相知線 2.4 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

千代橋 東部 県 小郡基山線 2 溝橋（カルバート） 1999 2015 Ⅰ ○ ○

池頭橋12（拡幅部左2） 東部 主地 鳥栖朝倉線 3.2 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

池頭橋11（拡幅部左1） 東部 主地 鳥栖朝倉線 3.2 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

平原橋 佐賀 主地 小城富士線 2.32 溝橋（カルバート） 2012 2015 Ⅰ ○ ○

池頭橋13（拡幅部右） 東部 主地 鳥栖朝倉線 7.6 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

月縄橋 佐賀 主地 小城富士線 9.6 ＲＣ橋 1960 2015 Ⅰ ○ ○

大木橋側道部左 佐賀 主地 小城牛津線 5 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

尾越橋 佐賀 主地 小城富士線 11.4 ＰＣ橋 1975 2015 Ⅰ ○ ○

江川橋側道橋 唐津 国 204号 5.6 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

第2吉原橋 佐賀 主地 厳木富士線 3.5 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

上江良橋側道部左 佐賀 主地 小城牛津線 7.8 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

滝見橋 佐賀 主地 小城富士線 13.7 ＲＣ橋 1970 2015 Ⅰ ○ ○

大谷橋側道橋 唐津 主地 伊万里畑川内厳木線 5.7 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

永江橋 東部 主地 中原三瀬線 3.6 ＰＣ橋 1994 2015 Ⅰ ○ ○

牟田橋 唐津 主地 唐津北波多線 3.56 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

柚木橋 佐賀 主地 県道小城富士線 11.6 ＲＣ橋 1969 2015 Ⅰ ○ ○

原橋 杵藤 主地 相知山内線 3.95 溝橋（カルバート） 1979 2015 Ⅰ ○ ○

楠篭1号橋 杵藤 主地 武雄福富線 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

上野原歩道橋 伊万里 国 204号 11.5 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

蓮和橋 東部 主地 中原三瀬線 5.8 ＲＣ橋 1973 2015 Ⅰ ○ ○

寒気1号橋 佐賀 県 県道天山公園線 13 ＰＣ橋 1995 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋54 佐賀 県 県道天山公園線 3.1 溝橋（カルバート） 不明 2015 Ⅰ ○ ○

水車橋 佐賀 主地 小城富士線 6.05 ＲＣ橋 1971 2015 Ⅰ ○ ○

清水1号橋 佐賀 主地 小城富士線 4 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

新川橋 東部 主地 佐賀外環状線 4.6 ＰＣ橋 1991 2015 Ⅰ ○ ○

為重1号橋（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 3.6 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

畑刈１号BOX橋（側道橋） 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 4.2 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

不明 東部 主地 佐賀外環状線 3 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

藤乃元橋（下流継足） 唐津 県 川古平山上線 9.6 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

無名橋13（側道部右） 佐賀 主地 牛津芦刈線 10 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

太田橋（拡幅部） 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.7 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

水町橋側道橋 東部 主地 佐賀八女線 6.2 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○
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不明 東部 主地 中原三瀬線 2.7 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

大野橋 東部 主地 佐賀脊振線 11.4 ＲＣ橋 1994 2015 Ⅰ ○ ○

生駒第二号橋 唐津 主地 浜玉相知線 3.5 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

郷東1号BOX 拡幅部(右側） 杵藤 主地 武雄福富線 8.96 ＰＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

第一常広橋(側道橋.右) 杵藤 国 207号 3.2 ＲＣ橋 不明 2015 Ⅰ ○ ○

宿分橋 伊万里 国 498号 23.5 ＰＣ橋 1999 2016 Ⅰ ○ ○

中野原橋 伊万里 国 498号 39.4 ＰＣ橋 1999 2016 Ⅰ ○ ○

城山橋 伊万里 国 498号 23.5 ＰＣ橋 1996 2016 Ⅰ ○ ○

正応寺橋(下り) 東部 主地 久留米基山筑紫野線 13 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅰ ◎ ● ○ ○ ひびわれ注入工法等

柿角橋 杵藤 国 207号 7 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋183 伊万里 国 498号 3 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

押川陸橋（拡幅部） 唐津 県 平山相知線 2.1 溝橋（カルバート） 1968 2016 Ⅰ ○ ○

第一上大里橋 伊万里 国 498号 2 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

平田橋 佐賀 県 鍋島停車場東山田線 11.3 ＰＣ橋 1984 2016 Ⅰ ○ ○

本村橋 東部 国 264号 18 ＰＣ橋 1958 2016 Ⅰ △ 69,612 ○ ○

平田橋 東部 国 500号 18.1 ＰＣ橋 1999 2016 Ⅰ ○ ○

雁爪橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 18 ＰＣ橋 2014 2016 Ⅰ ○ ○

平田橋（二次継足し） 東部 国 500号 18.1 ＰＣ橋 2005 2016 Ⅰ ○ ○

平田橋（一次継足し） 東部 国 500号 18.1 ＰＣ橋 2005 2016 Ⅰ ○ ○

新村分一号橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 4.5 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

長瀬1号BOX 佐賀 国 207号 5.65 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋31（拡幅部）右 佐賀 国 263号 15.3 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

三本杉1号BOX 佐賀 国 263号 3.1 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

昭和搦橋 佐賀 主地 佐賀空港線 26 ＰＣ橋 1998 2016 Ⅰ ○ ○

大財1号BOX(拡幅.左) 佐賀 主地 佐賀川副線 4.2 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

三川橋 唐津 国 204号 6.3 ＲＣ橋 1972 2016 Ⅰ ○ ○

楠久橋 伊万里 国 204号 16.5 ＰＣ橋 1962 2016 Ⅰ △ 77,941 ○ ○

天神橋 佐賀 国 264号 11.4 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

通瀬橋（拡幅） 東部 主地 北茂安三田川線 17.7 ＰＣ橋 1993 2016 Ⅰ ○ ○

五反田橋 杵藤 国 207号 5.1 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

江越橋（拡幅部） 杵藤 国 207号 5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

下古川橋（拡幅右） 杵藤 国 207号 10.24 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

東郷橋 杵藤 国 207号 8.7 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

夢生橋 伊万里 県 黒川松島線 26.4 ＰＣ橋 1998 2016 Ⅰ ○ ○

高縄手橋 杵藤 国 207号 3.8 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

大戸橋 杵藤 国 207号 8.1 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋120（拡幅） 東部 国 264号 3.8 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

八反田橋 杵藤 国 207号 6.1 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

昭和橋 東部 国 264号 13 ＰＣ橋 1970 2016 Ⅰ ○ ○

神水川橋 杵藤 国 207号 8.8 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

横井手橋 東部 国 264号 3.6 溝橋（カルバート） 1969 2016 Ⅰ ○ ○

不明2 東部 国 264号 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

道祖瀬橋 伊万里 主地 伊万里山内線 24.7 ＰＣ橋 1996 2016 Ⅰ ○ ○

郷司給橋 杵藤 国 207号 8.1 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

山中橋 拡幅部 杵藤 国 498号 7 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

江越橋 杵藤 国 207号 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

城南橋 東部 国 264号 10 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

兵庫橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 10.1 ＰＣ橋 1985 2016 Ⅰ ○ ○

久保田1号BOX 佐賀 国 207号 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

遠ノ江橋 杵藤 国 207号 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

関橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 9.8 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

竜宿浦橋 杵藤 国 207号 10 ＰＣ橋 1969 2016 Ⅰ ○ ○

本浦橋(拡幅.左) 杵藤 国 207号 4.8 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

遠ノ江橋（拡幅部） 杵藤 国 207号 3.5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

北川橋 杵藤 国 207号 5.9 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

二本杉1号BOX 佐賀 主地 西与賀佐賀線 3.2 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

宮の前橋 東部 国 264号 12 ＰＣ橋 1969 2016 Ⅰ ○ ○

上流橋 杵藤 国 498号 4.114 ＲＣ橋 1972 2016 Ⅰ ○ ○

中郷橋 杵藤 国 207号 6.05 溝橋（カルバート） 1967 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋39 佐賀 国 264号 2.32 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

小路橋 杵藤 国 207号 14.5 ＰＣ橋 1987 2016 Ⅰ ○ ○

一本柳橋(BOX) 佐賀 主地 佐賀空港線 4.2 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

三本釘1号BOX 佐賀 主地 佐賀空港線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

一本榎1号BOX 佐賀 主地 佐賀空港線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

二ッ川橋 杵藤 国 498号 5 ＲＣ橋 1976 2016 Ⅰ ○ ○

丸熊橋 唐津 主地 浜玉相知線 24 ＰＣ橋 1989 2016 Ⅰ ○ ○

嘉瀬の浦橋 杵藤 国 207号 10 ＰＣ橋 1982 2016 Ⅰ ○ ○

五本松一号橋(BOX) 佐賀 主地 佐賀脊振線 6.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

出店橋 東部 国 264号 8.5 ＰＣ橋 1961 2016 Ⅰ ○ ○

上古川橋 杵藤 国 207号 4 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

新田橋（拡幅部） 杵藤 国 207号 6.2 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

牟田橋(拡幅.中) 杵藤 国 207号 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

北中橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 5.1 溝橋（カルバート） 2004 2016 Ⅰ ○ ○

西分橋 東部 国 264号 10 溝橋（カルバート） 1954 2016 Ⅰ ○ ○

黒木橋 杵藤 国 207号 11 ＰＣ橋 2003 2016 Ⅰ ○ ○

新掘橋 佐賀 主地 佐賀空港線 13.9 ＰＣ橋 1987 2016 Ⅰ ○ ○

杢兵衛橋 東部 国 264号 6 ＲＣ橋 1967 2016 Ⅰ ○ ○

修理田水路橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 10 ＰＣ橋 1995 2016 Ⅰ ○ ○

堺橋 杵藤 国 207号 6.9 溝橋（カルバート） 1961 2016 Ⅰ ○ ○

五本榎1号BOX 佐賀 主地 佐賀空港線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

五本榎2号BOX 佐賀 主地 佐賀空港線 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

中角橋 佐賀 主地 西与賀佐賀線 6.2 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

板橋 佐賀 主地 佐賀空港線 11 ＰＣ橋 1991 2016 Ⅰ ○ ○

四本杉一号BOX 佐賀 主地 佐賀空港線 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

稲荷橋 杵藤 国 207号 19.1 ＰＣ橋 1998 2016 Ⅰ ○ ○

兵庫橋（拡幅左） 佐賀 主地 佐賀背振線 10.1 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

材木橋 佐賀 国 264号 9.4 ＲＣ橋 1932 2016 Ⅰ ○ ○

嘉納橋 東部 国 264号 9.6 ＲＣ橋 2019 2016 Ⅰ ○ ○
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宮田１号橋 東部 国 264号 2.35 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

白石橋 杵藤 国 207号 7 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

海童橋 杵藤 国 207号 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

縄手橋（拡幅部）左 佐賀 国 207号 12 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

上大里橋 伊万里 国 498号 17.8 ＰＣ橋 1974 2016 Ⅰ ○ ○

小石原橋 伊万里 主地 伊万里山内線 15.1 ＰＣ橋 1998 2016 Ⅰ ○ ○

戸杓橋 伊万里 県 稗木場有田線 37.3 ＰＣ橋 1988 2016 Ⅰ ○ ○

第二白壁橋 東部 主地 北茂安三田川線 3 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

前田橋 杵藤 国 207号 13.2 ＰＣ橋 1969 2016 Ⅰ ○ ○

塚田橋 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 15.6 ＰＣ橋 1978 2016 Ⅰ ○ ○

川久保橋 伊万里 県 黒川松島線 31 ＰＣ橋 2002 2016 Ⅰ ○ ○

天神橋（拡幅部）右 佐賀 国 264号 11.5 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

黒川橋 伊万里 県 蔵宿有田線 15.9 ＰＣ橋 1996 2016 Ⅰ ○ ○

東分橋 伊万里 県 川内野浦の崎港線 25 ＰＣ橋 1986 2016 Ⅰ ○ ○

川原田橋 伊万里 主地 相知山内線 34 ＰＣ橋 1999 2016 Ⅰ ○ ○

第一東尾橋11（拡幅部左） 東部 主地 北茂安三田川線 3.5 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

中野原橋 伊万里 県 大木有田線 17.6 ＰＣ橋 1993 2016 Ⅰ ○ ○

姥谷橋 東部 国 385号 32 ＰＣ橋 1985 2016 Ⅰ ○ ○

吉田橋 伊万里 県 黒髪山公園線 24.95 ＰＣ橋 1987 2016 Ⅰ ○ ○

昭和搦1号橋(BOX) 佐賀 主地 佐賀空港線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

笛の橋 東部 国 385号 30 ＰＣ橋 1970 2016 Ⅰ ○ ○

吉富橋 佐賀 県 川上牛津線 16.6 ＰＣ橋 2013 2016 Ⅰ ○ ○

下田橋 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 17.3 ＰＣ橋 1999 2016 Ⅰ ○ ○

六番搦1号BOX 佐賀 主地 佐賀空港線 3.1 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

第一石貝橋 東部 主地 北茂安三田川線 3.5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

下の宮橋 佐賀 県 広滝大和富士線 13 ＰＣ橋 2001 2016 Ⅰ ○ ○

柴尾橋 東部 主地 佐賀八女線 60 ＰＣ橋 1958 2016 Ⅰ ○ ○

山田橋 東部 県 早良中原停車場線 27.61 ＰＣ橋 1971 2016 Ⅰ ○ ○

第二白壁橋11（拡幅部） 東部 主地 北茂安三田川線 3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

新曲り橋 唐津 主地 唐津北波多線 24 ＰＣ橋 1998 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋64 佐賀 国 444号 3.1 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

東尾橋 東部 主地 北茂安三田川線 11 ＲＣ橋 1959 2016 Ⅰ △ 88,794 ○ ○

屋形所橋 佐賀 県 広滝大和富士線 4.8 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

別段搦西ノ間2号橋(BOX) 佐賀 主地 佐賀空港線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

三本松二角1号橋 佐賀 主地 佐賀空港線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

龍王1号橋 佐賀 主地 佐賀空港線 3.2 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋251 佐賀 国 263号 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

第一西尾橋1（拡幅部） 東部 主地 北茂安三田川線 6.5 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

第一板部橋1（拡幅部） 東部 主地 北茂安三田川線 2 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

浪瀬大橋 唐津 主地 伊万里畑川内厳木線 28.9 ＰＣ橋 1993 2016 Ⅰ ○ ○

丁ノ坪橋（拡幅右） 杵藤 主地 武雄多久線 4.2 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

鹿ノ子橋 佐賀 県 東与賀佐賀線 7.3 ＰＣ橋 1966 2016 Ⅰ ○ ○

鹿の子橋 佐賀 県 東与賀佐賀線 2.5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

畷橋 佐賀 主地 西与賀佐賀線 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

中島橋 伊万里 県 伊万里停車場線 9.5 ＲＣ橋 1996 2016 Ⅰ ○ ○

校南橋 佐賀 県 東与賀佐賀線 3.4 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋137 唐津 国 204号 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

下津毛１号橋 東部 主地 北茂安三田川線 2.3 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

佐大裏橋 佐賀 県 東与賀佐賀線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

一本松二橋 佐賀 県 川上牛津線 4.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

羽犬塚橋（BOX） 佐賀 県 東与賀佐賀線 3.5 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

黒木籠2号橋 佐賀 国 444号 5.1 溝橋（カルバート） 2010 2016 Ⅰ ○ ○

厘外1号橋 佐賀 主地 西与賀佐賀線 3.3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

藤町橋 佐賀 県 鍋島停車場線 6 ＲＣ橋 1976 2016 Ⅰ ○ ○

役場前橋 佐賀 県 東与賀佐賀線 4.9 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

田中橋 佐賀 県 東与賀佐賀線 3.5 ＲＣ橋 1966 2016 Ⅰ ○ ○

上古賀橋 佐賀 県 東与賀佐賀線 2 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

黒木籠3号橋 佐賀 国 444号 3.6 溝橋（カルバート） 2010 2016 Ⅰ ○ ○

川原橋 東部 県 鳥栖停車場線 8.5 ＰＣ橋 1963 2016 Ⅰ ○ ○

西分橋 伊万里 県 川内野浦の崎港線 9.3 ＲＣ橋 1977 2016 Ⅰ ○ ○

第一神六橋 杵藤 県 波佐見塩田線 4.2 溝橋（カルバート） 1991 2016 Ⅰ ○ ○

堀田川橋 伊万里 県 黒川松島線 8.3 ＰＣ橋 1998 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋184 伊万里 国 498号 2.5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋26 佐賀 県 川上牛津線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

鳥越橋 東部 主地 中原三瀬線 4.8 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

相頭崎橋 杵藤 県 波佐見塩田線 3.9 溝橋（カルバート） 1970 2016 Ⅰ ○ ○

上幸平橋 伊万里 県 上有田停車場線 3.9 ＲＣ橋 1931 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋197 杵藤 主地 相知山内線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

応法橋（拡幅部2） 伊万里 県 大木有田線 6.5 ＲＣ橋 1986 2016 Ⅰ ○ ○

応法橋 伊万里 県 大木有田線 6.5 ＲＣ橋 1986 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋201（拡幅1） 杵藤 主地 嬉野山内線 2 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

佐子橋 伊万里 県 山谷大木線 18.5 ＰＣ橋 1984 2016 Ⅰ ○ ○

地蔵橋（拡幅部） 伊万里 県 上有田停車場線 4 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

境橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

駅前橋 東部 県 肥前神埼停車場平八本松線 2 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

四本黒木橋(西八田) 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 4.5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋174 伊万里 県 塩屋大曲線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

長松大橋側道橋（下流側） 唐津 国 204号 18.9 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

中の橋 佐賀 県 牛津停車場線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

明神橋 伊万里 県 黒川松島線 8.6 ＰＣ橋 2001 2016 Ⅰ ○ ○

高柳橋11（拡幅部左） 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 4.9 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

二本杉橋 東部 県 市武諸富線 3.7 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

釈迦谷橋 伊万里 県 上有田停車場線 2.5 溝橋（カルバート） 1996 2016 Ⅰ ○ ○

第３号黒岩橋 伊万里 県 大木有田線 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

館屋敷橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 5.7 溝橋（カルバート） 1993 2016 Ⅰ ○ ○

蓬原1号BOX橋（拡幅部） 東部 主地 佐賀脊振線 3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

山ウド橋 東部 県 広滝大和富士線 4.8 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋46 佐賀 県 池原古湯線 3 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○
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高柳橋12（拡幅部右） 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 4.9 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

広円橋 東部 国 385号 67 ＰＣ橋 1997 2016 Ⅰ ○ ○

綾部橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.6 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

上応法橋 伊万里 県 大木有田線 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

江六角1号橋 佐賀 県 牛津停車場線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋182 伊万里 国 498号 3.6 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋198 杵藤 主地 嬉野山内線 3 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

大野原橋 佐賀 県 松尾湯の原線 6.8 ＲＣ橋 1971 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋174（拡幅） 伊万里 県 塩屋大曲線 3.5 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

柿田橋 杵藤 県 波佐見塩田線 2 溝橋（カルバート） 1962 2016 Ⅰ ○ ○

高峯橋1（拡幅部） 唐津 国 204号 4.3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

百合野橋(拡幅部) 杵藤 主地 嬉野山内線 5.6 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋201 杵藤 主地 嬉野山内線 2.3 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋201（拡幅2） 杵藤 主地 嬉野山内線 2 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

江岡歩道橋 杵藤 国 207号 16.3 ＰＣ橋 1965 2016 Ⅰ ○ ○

三本杉1号橋 東部 県 市武諸富線 2 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

柿樋瀬橋 佐賀 県 川上牛津線 3.7 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

一本杉1号橋 佐賀 県 川上牛津線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

十本柳橋 東部 県 市武諸富線 10.3 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

中央橋側道橋（左） 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 46.9 ＰＣ橋 2014 2016 Ⅰ ○ ○

境橋（拡幅右） 佐賀 主地 佐賀背振線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

古郷橋 杵藤 主地 嬉野山内線 3.5 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

徳富橋 佐賀 主地 諸富西島線 3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

和泉野橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

鋤崎橋(2連BOX) 佐賀 主地 佐賀川副線 10 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

綾部橋11（拡幅部左） 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

大堀橋 東部 県 市武諸富線 4 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

二本杉橋(拡幅) 東部 県 市武諸富線 3.7 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

五本椎橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 7.3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

寺内一号BOX 佐賀 主地 佐賀脊振線 3.2 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

久保二号橋 唐津 主地 相知山内線 5.25 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

一本松１号橋 東部 主地 中原三瀬線 3.7 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

地蔵橋 伊万里 県 上有田停車場線 4 ＲＣ橋 1928 2016 Ⅰ ○ ○

中野一号BOX 佐賀 主地 佐賀脊振線 2.9 溝橋（カルバート） 1934 2016 Ⅰ ○ ○

井手橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

扉建橋 佐賀 県 川上牛津線 14.8 ＰＣ橋 2011 2016 Ⅰ ○ ○

野開橋 佐賀 県 江上光法停車場線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

通下橋 佐賀 県 江上光法停車場線 3.1 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

第2山留橋（拡幅右） 佐賀 国 323号 7.8 溝橋（カルバート） 2016 2016 Ⅰ ○ ○

長橋 東部 国 385号 6.15 ＲＣ橋 1926 2016 Ⅰ ○ ○

小田橋 東部 主地 諸富西島線 31.2 ＰＣ橋 1968 2016 Ⅰ ○ ○

綾部橋12（拡幅部右） 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 3.8 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

北の川内橋 伊万里 県 曲川心野線 13.45 ＰＣ橋 2003 2016 Ⅰ ○ ○

水下川側道橋 杵藤 国 207号 24.4 ＰＣ橋 2005 2016 Ⅰ ○ ○

五本松1号橋 佐賀 県 鍋島停車場東山田線 3.6 溝橋（カルバート） 1984 2016 Ⅰ ○ ○

八の坪橋 東部 県 中原鳥栖線 8 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋30 佐賀 県 鍋島停車場東山田線 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

屋形原橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 11.6 ＰＣ橋 2001 2016 Ⅰ ○ ○

上小堂橋 佐賀 県 東与賀佐賀線 4.4 ＲＣ橋 1968 2016 Ⅰ ○ ○

下小堂橋 佐賀 県 東与賀佐賀線 7 ＲＣ橋 1968 2016 Ⅰ ○ ○

四本松2号橋（拡幅部） 佐賀 国 444号 5.82 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

平塚橋 東部 県 本郷基山線 2.1 ＰＣ橋 1992 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋175 伊万里 県 黒川松島線 3.6 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

上木和田橋 伊万里 県 川内野浦の崎港線 7.4 ＲＣ橋 1982 2016 Ⅰ ○ ○

轉橋 伊万里 県 浦の崎停車場線 4.6 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

久富1号BOX（側道橋）右 佐賀 国 207号 4.45 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

大正橋 伊万里 県 黒髪山公園線 11.45 ＰＣ橋 1990 2016 Ⅰ ○ ○

先ノ橋側道橋 東部 国 264号 11 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋204 杵藤 県 波佐見山内線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

上園橋 唐津 県 平山相知線 3.7 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

相生橋 佐賀 県 久保田停車場線 7 ＰＣ橋 1971 2016 Ⅰ ○ ○

森田橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 2.6 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

天神橋 唐津 県 七山厳木線 4.4 ＲＣ橋 1974 2016 Ⅰ ○ ○

地下道 唐津 県 七山厳木線 4 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

星倉橋 唐津 県 半田鬼塚線 14 ＲＣ橋 1971 2016 Ⅰ ○ ○

新鍛冶屋橋側道橋 東部 国 264号 9.4 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

第二川北橋(側道橋.右) 杵藤 国 207号 4.2 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋111 東部 県 基山平等寺筑紫野線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

近戸３号橋 伊万里 県 有田ポーセリンパーク線 6.5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

米ノ山橋1 唐津 県 平山相知線 12.5 ＰＣ橋 1993 2016 Ⅰ ○ ○

原橋（拡幅部） 伊万里 県 大川野停車場線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋179 伊万里 県 有田ポーセリンパーク線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

城南橋側道橋 東部 国 264号 11.5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

上東新庄橋 佐賀 県 鍋島停車場東山田線 11 ＰＣ橋 1979 2016 Ⅰ ○ ○

新八尻橋 佐賀 県 鍋島停車場東山田線 10.5 ＰＣ橋 1979 2016 Ⅰ ○ ○

下野山橋 伊万里 県 大木有田線 7.9 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

北寺山1号橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 4 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

三本椎1号橋（下八尻橋） 佐賀 県 鍋島停車場東山田線 5.8 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

柏木橋(BOX) 伊万里 県 川内野浦の崎港線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

船津橋(側道橋.右) 杵藤 国 207号 8.8 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

嘉納橋側道橋 東部 国 264号 9.6 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

地蔵山橋 伊万里 県 山谷大木線 8.6 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

広曾尾橋 唐津 県 半田鬼塚線 8.2 ＲＣ橋 1982 2016 Ⅰ ○ ○

柏木橋 伊万里 県 川内野浦の崎港線 3.64 溝橋（カルバート） 1984 2016 Ⅰ ○ ○

儀徳橋側道部左 東部 県 中原鳥栖線 5 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

宮田橋 伊万里 県 川内野浦の崎港線 2.96 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

四軒家橋 伊万里 県 楠久停車場線 13.6 ＰＣ橋 1999 2016 Ⅰ ○ ○

川内野橋 伊万里 県 川内野浦の崎港線 8.5 ＲＣ橋 1980 2016 Ⅰ ○ ○
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本浦橋(側道橋.右) 杵藤 国 207号 6.1 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

三本松橋 杵藤 県 久間深浦線 3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

鞍懸橋 東部 県 基山平等寺筑紫野線 5.5 ＲＣ橋 1978 2016 Ⅰ ○ ○

柳橋 佐賀 県 市武諸富線 14.4 ＰＣ橋 1984 2016 Ⅰ ○ ○

前田橋(側道橋.左) 杵藤 国 207号 13.2 ＰＣ橋 1969 2016 Ⅰ ○ ○

八本柳橋 東部 県 市武諸富線 10.3 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

神納橋 東部 県 市武神埼線 13.9 ＰＣ橋 1993 2016 Ⅰ ○ ○

稗田橋 杵藤 主地 武雄伊万里線 4.7 ＲＣ橋 1972 2016 Ⅰ ○ ○

中ノ橋側道橋 東部 国 264号 11.9 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

近戸橋 伊万里 県 有田ポーセリンパーク線 10.7 ＰＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

東新庄橋 佐賀 県 鍋島停車場東山田線 5.5 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

四ノ谷橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

第1雨域BOX橋 東部 県 市武神埼線 2.4 溝橋（カルバート） 1991 2016 Ⅰ ○ ○

三本松1号BOX 佐賀 県 大詫間大川線 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋113 東部 県 基山平等寺筑紫野線 3.2 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

搦橋 伊万里 県 楠久停車場線 2.6 ＲＣ橋 1970 2016 Ⅰ ○ ○

境橋側道部左 佐賀 主地 牛津芦刈線 3 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

舎人橋側道部左 佐賀 主地 牛津芦刈線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

笹隈橋 東部 県 市武神埼線 9.9 ＰＣ橋 1992 2016 Ⅰ ○ ○

第2雨域BOX橋 東部 県 市武神埼線 2.3 溝橋（カルバート） 1991 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋68 東部 県 市武神埼線 3.7 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

第一白壁橋側道橋 東部 主地 北茂安三田川線 7 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

新屋敷橋側道橋 唐津 県 鏡山公園線 11.7 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

上園橋（拡幅） 唐津 県 平山相知線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋141（拡幅） 唐津 県 七山厳木線 4.9 ＲＣ橋 不明 2016 Ⅰ ○ ○

木和田橋 伊万里 県 川内野浦の崎港線 4.9 ＲＣ橋 1988 2016 Ⅰ ○ ○

無名橋178 伊万里 県 有田ポーセリンパーク線 3.01 溝橋（カルバート） 不明 2016 Ⅰ ○ ○

久保田新橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 55.63 ＰＣ橋 1963 2017 Ⅰ ○ ○

波瀬跨線橋 伊万里 国 204号 16.8 ＰＣ橋 1992 2017 Ⅰ ○ ○

辻橋（上り） 東部 主地 久留米基山筑紫野線 21 ＰＣ橋 1972 2017 Ⅰ ○ ○

神辺橋（跨道橋下り） 東部 主地 久留米基山筑紫野線 6.3 ＰＣ橋 1972 2017 Ⅰ ○ ○

クツ越1号橋（ム） 唐津 国 204号 3.9 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

滝の下橋 唐津 国 204号 21 ＰＣ橋 1994 2017 Ⅰ ○ ○

名護屋跨道橋（仮） 唐津 国 204号 21 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

浜野浦跨道橋（仮） 唐津 国 204号 21 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

神林橋（無） 伊万里 国 204号 3.8 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

平尾橋 唐津 国 204号 50 ＰＣ橋 1993 2017 Ⅰ △ 61,092 ○ ○

芦刈中村南橋 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 24.7 ＰＣ橋 2015 2017 Ⅰ ○ ○

六仙寺跨線橋（拡幅部） 伊万里 主地 伊万里山内線 12 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

永田1号橋 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 16.4 ＰＣ橋 2015 2017 Ⅰ ○ ○

永田2号橋 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 18 ＰＣ橋 2015 2017 Ⅰ ○ ○

黒木籠7号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 16.39 溝橋（カルバート） 2015 2017 Ⅰ ○ ○

六仙寺跨線橋 伊万里 主地 伊万里山内線 13 ＲＣ橋 1935 2017 Ⅰ ○ ○

宿分高架橋 伊万里 国 498号 93.2 ＰＣ橋 1999 2017 Ⅰ ○ ○

國広橋（無） 杵藤 国 207号 6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

二本松１号橋（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 4.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

弁才6号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 6.8 溝橋（カルバート） 2014 2017 Ⅰ ○ ○

上柚ノ木橋 佐賀 国 263号 60 ＰＣ橋 1993 2017 Ⅰ △ 61,092 ○ ○

六仙寺跨線歩道橋 伊万里 主地 伊万里山内線 13.5 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

永田3号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 7.3 溝橋（カルバート） 2015 2017 Ⅰ ○ ○

永田6号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 6.5 溝橋（カルバート） 2015 2017 Ⅰ ○ ○

中村1号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 11.6 溝橋（カルバート） 2015 2017 Ⅰ ○ ○

弁才3号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 7.25 溝橋（カルバート） 2015 2017 Ⅰ ○ ○

秋光橋 東部 主地 久留米基山筑紫野線 33.65 ＰＣ橋 1972 2017 Ⅰ △ 289,328 ○ ○

古里橋 伊万里 県 塩屋大曲線 62.5 ＰＣ橋 1977 2017 Ⅰ ○ ○

永田9号橋（無） 佐賀 県 江北芦刈線 4.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

糸屋敷橋(無) 伊万里 国 498号 5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

馬場橋（無）（拡幅部） 唐津 県 鎮西唐津線 3.9 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

岩本橋 杵藤 国 444号 25 ＰＣ橋 2002 2017 Ⅰ ○ ○

本庄江橋側道橋 佐賀 国 444号 110.6 ＰＣ橋 1984 2017 Ⅰ ○ ○

中木庭狸橋 杵藤 国 444号 65.3 ＰＣ橋 2002 2017 Ⅰ ○ ○

百貫橋（下り線） 杵藤 国 207号 351.9 ＰＣ橋 2007 2017 Ⅰ ○ ○

室島川橋 杵藤 国 207号 15.5 ＰＣ橋 2012 2017 Ⅰ ○ ○

浜橋 杵藤 国 207号 43 ＰＣ橋 2003 2017 Ⅰ ○ ○

天神橋 伊万里 国 204号 15.6 ＰＣ橋 1990 2017 Ⅰ ○ ○

里橋 伊万里 国 204号 21.9 ＰＣ橋 2008 2017 Ⅰ ○ ○

音成橋(拡幅.右) 杵藤 国 207号 19.5 ＰＣ橋 2004 2017 Ⅰ ○ ○

下町橋 杵藤 国 498号 32.2 ＰＣ橋 1992 2017 Ⅰ ○ ○

一本松橋（拡幅左） 杵藤 国 207号 4.08 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

本郷橋（拡幅部） 東部 国 500号 15.3 ＰＣ橋 2004 2017 Ⅰ ○ ○

直代橋 東部 国 264号 17 ＰＣ橋 1963 2017 Ⅰ △ 70,389 ○ ○

新直代橋 東部 国 264号 32 ＰＣ橋 1983 2017 Ⅰ △ 72,875 ○ ○

小関橋 佐賀 県 松尾湯の原線 49 ＰＣ橋 2010 2017 Ⅰ ○ ○

冷水橋 佐賀 国 263号 57 ＰＣ橋 1990 2017 Ⅰ △ 34,669 ○ ○

川原小路橋（無） 佐賀 国 207号 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

荘栄橋 佐賀 国 208号 2.5 溝橋（カルバート） 1970 2017 Ⅰ ○ ○

辻橋 唐津 国 204号 2.5 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

魚見橋（無） 唐津 国 204号 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

末広1号BOX 佐賀 国 207号 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋38 佐賀 国 264号 3.5 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

古道大橋 佐賀 国 263号 64.8 ＰＣ橋 2001 2017 Ⅰ ○ ○

西田代二丁目２号橋（無） 佐賀 国 207号 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

都渡城橋（無） 佐賀 国 263号 3.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

扇子１号橋 杵藤 国 444号 1.78 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

千田島オンランプ橋 唐津 県 千々賀神田線 36 ＰＣ橋 2010 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋37 佐賀 国 264号 3.6 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

二本松橋（無） 佐賀 国 208号 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

千田島オフランプ橋 唐津 県 千々賀神田線 35 ＰＣ橋 2010 2017 Ⅰ ○ ○
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通瀬橋 東部 主地 北茂安三田川線 17.7 ＰＣ橋 2016 2017 Ⅰ ○ ○

西魚町橋（無） 佐賀 国 207号 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

参の柳3号橋（無） 杵藤 国 207号 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

四本松橋（無） 佐賀 国 208号 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

一本黒木九角橋（無） 佐賀 国 208号 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

芦町橋(拡幅.左) 佐賀 主地 主要地方道佐賀川副線 3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

西山1号橋（無） 唐津 国 204号 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

西田代二丁目１号橋（無） 佐賀 国 207号 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

南浦田橋（無）（拡幅部） 唐津 国 204号 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

長掘橋 佐賀 国 264号 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

保寿の松橋 唐津 主地 厳木富士線 18.1 ＰＣ橋 1992 2017 Ⅰ ○ ○

半田橋 唐津 県 半田鬼塚線 30.7 ＰＣ橋 1987 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋37（拡幅右） 佐賀 国 264号 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

西山2号橋（無） 唐津 国 204号 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

辻橋（右拡幅部） 唐津 国 204号 3.2 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

中島橋(拡幅.左) 佐賀 主地 主要地方道佐賀川副線 3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

高木橋(拡幅.右) 佐賀 主地 主要地方道佐賀川副線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

芦町橋(拡幅.右) 佐賀 主地 主要地方道佐賀川副線 2.4 溝橋（カルバート） 1995 2017 Ⅰ ○ ○

瓢橋 佐賀 国 264号 5.8 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋36 佐賀 国 264号 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋38（拡幅右） 佐賀 国 264号 3.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

神野東三丁目橋（無） 佐賀 国 264号 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

新海橋（無）　 唐津 国 204号 3.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

松本橋（無） 唐津 国 204号 3.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

辻橋（左拡幅部） 唐津 国 204号 3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

平野前橋 杵藤 国 207号 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

平野前橋 拡幅部 杵藤 国 207号 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

第一深浦橋（拡幅部） 杵藤 国 207号 7.1 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

岩崎橋 杵藤 国 207号 6.5 ＲＣ橋 1963 2017 Ⅰ ○ ○

石木津橋（右拡幅部） 杵藤 国 207号 26.6 ＰＣ橋 1973 2017 Ⅰ ○ ○

葛尾橋 杵藤 主地 佐世保嬉野線 18.8 ＲＣ橋 1987 2017 Ⅰ ○ ○

古場切橋 杵藤 国 207号 35.7 ＰＣ橋 1993 2017 Ⅰ ○ ○

松原1号橋 佐賀 国 264号 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

一本松橋（拡幅右） 杵藤 国 207号 4.39 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

藤木橋 東部 国 国道264号 11.25 溝橋（カルバート） 2006 2017 Ⅰ ○ ○

土井外橋（拡幅．右） 杵藤 国 207号 5.5 ＲＣ橋 1980 2017 Ⅰ ○ ○

光三丁目一号橋 佐賀 主地 主要地方道西与賀佐賀線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

日恵寺１号橋（無）(左拡幅部） 東部 国 500号 2 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

井手谷橋 東部 国 国道385号 2.55 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

東佐賀町橋（無） 佐賀 国 264号 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

大井橋（拡幅部） 杵藤 国 207号 8.5 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

松原四丁目橋（無） 佐賀 国 264号 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

横田橋（拡幅部） 東部 国 国道385号 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

立物橋 佐賀 県 川上牛津線 18 ＰＣ橋 2000 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋77 東部 国 国道385号 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

横田橋 東部 国 国道385号 3.8 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

中島橋（拡幅部） 杵藤 国 207号 5.2 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

寒水川橋 東部 国 264号 14.9 ＰＣ橋 2005 2017 Ⅰ ○ ○

清水浦橋（無） 伊万里 国 204号 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

又南里橋 東部 国 国道264号 6.6 溝橋（カルバート） 2006 2017 Ⅰ ○ ○

伊万里一本松橋（無） 伊万里 国 204号 5.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋223 杵藤 国 207号 3 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

菅ノ元橋(無） 唐津 国 204号 6.8 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

中新橋 佐賀 国 444号 4.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

八龍橋 佐賀 主地 主要地方道西与賀佐賀線 3.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

光三丁目二号橋 佐賀 主地 主要地方道西与賀佐賀線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

光一丁目一号橋拡幅部右 佐賀 主地 主要地方道西与賀佐賀線 6 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

牛島1号橋 佐賀 国 264号 3.62 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

広崎橋(拡幅.左) 杵藤 国 207号 1.8 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

牟田橋 杵藤 国 207号 5.6 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋225 杵藤 国 207号 2.2 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

井手谷橋(拡幅部)（無） 東部 国 国道385号 2.25 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

日恵寺１号橋（無）(右拡幅部） 東部 国 500号 2 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

百々田橋（無） 東部 国 500号 2 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

百々田橋（無）（拡幅部） 東部 国 500号 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

元禄橋 杵藤 県 大木庭武雄線 17.5 ＰＣ橋 1988 2017 Ⅰ ○ ○

嫁川橋（拡幅．左） 杵藤 国 207号 26 ＰＣ橋 1992 2017 Ⅰ ○ ○

池ノ平橋（無） 伊万里 国 204号 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

水町3号橋（無） 杵藤 国 207号 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

直代側道橋 東部 国 264号 17.6 ＰＣ橋 1966 2017 Ⅰ ○ ○

横枕橋 唐津 県 相知唐津浜玉線 15.2 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

今広江橋 佐賀 国 444号 23 ＰＣ橋 1971 2017 Ⅰ ○ ○

政所橋 東部 県 早良中原停車場線 17.1 ＰＣ橋 1979 2017 Ⅰ ○ ○

平町橋（無） 東部 主地 久留米基山筑紫野線 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

原田橋（無） 伊万里 国 204号 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

弐の柳1号橋 杵藤 国 207号 2.32 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋5拡幅部 佐賀 主地 多久若木線 2.8 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

八戸二丁目１号橋（無） 佐賀 国 208号 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

吉原橋（無） 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 1.8 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

高畑橋（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.57 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋58 佐賀 国 444号 2.223 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

水深橋（無） 杵藤 国 207号 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

四本松橋 佐賀 国 444号 2.01 ＲＣ橋 1974 2017 Ⅰ ○ ○

小寺橋 杵藤 国 207号 2.6 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

八田田橋 東部 県 市武神埼線 16.57 ＰＣ橋 1978 2017 Ⅰ ○ ○

鰐の瀬橋 佐賀 主地 多久若木線 18 ＰＣ橋 1992 2017 Ⅰ ○ ○

水町2号橋 杵藤 国 207号 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

又川橋 伊万里 国 498号 6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○
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夫婦橋(拡幅.右) 佐賀 主地 主要地方道佐賀川副線 18.2 ＰＣ橋 1999 2017 Ⅰ ○ ○

権現橋 佐賀 県 杉山小城線 16 ＰＣ橋 1995 2017 Ⅰ ○ ○

洗切橋 杵藤 県 皿屋三河内線 36.2 ＰＣ橋 1994 2017 Ⅰ ○ ○

鳴石搦三橋（無） 伊万里 国 204号 3.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

大野橋（無） 杵藤 国 444号 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

南尾橋（無） 佐賀 国 323号 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

久龍2号橋（無） 杵藤 国 207号 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

中田橋 佐賀 主地 厳木富士線 17.2 ＰＣ橋 1991 2017 Ⅰ ○ ○

毘沙門橋（無） 杵藤 国 207号 2.15 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

水町1号橋 杵藤 国 207号 2.56 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

堂園橋（無） 杵藤 国 444号 1.82 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

八幡西橋 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

光一丁目橋（無） 佐賀 主地 主要地方道西与賀佐賀線 3.7 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋57（拡幅） 佐賀 国 444号 3.8 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋59 佐賀 国 444号 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

下牧瀬橋 唐津 県 板屋厳木線 40.25 ＰＣ橋 1971 2017 Ⅰ ○ ○

久龍1号橋（無） 杵藤 国 207号 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

百塚橋 杵藤 国 207号 2.32 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

宮の北橋 佐賀 県 東与賀佐賀線 2.2 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

八の坪橋（無）（拡幅部） 東部 県 中原鳥栖線 3.1 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

鹿子宮橋 佐賀 県 東与賀佐賀線 2.23 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

大木橋側道部右 東部 県 鳥栖停車場曽根崎線 20.7 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋76 東部 県 吉田鶴線 6.2 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

水ヶ江二丁目橋（無） 佐賀 主地 佐賀大川線 2.11 溝橋（カルバート） 1994 2017 Ⅰ ○ ○

二本松橋 杵藤 国 207号 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

新長倉橋 唐津 主地 肥前呼子線 33 ＰＣ橋 2011 2017 Ⅰ ○ ○

八の坪橋（無） 東部 県 中原鳥栖線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

弁方橋（無） 唐津 主地 浜玉相知線 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

弁才1号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 9.1 溝橋（カルバート） 2015 2017 Ⅰ ○ ○

下新ヶ江3号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 12.728 溝橋（カルバート） 2010 2017 Ⅰ ○ ○

若宮橋（拡幅部）左 佐賀 国 207号 11.4 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

船喜橋 東部 県 神埼北茂安線 7.2 ＰＣ橋 1986 2017 Ⅰ ○ ○

和田橋(無） 唐津 主地 相知山内線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

松林橋（無） 唐津 主地 浜玉相知線 3.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

新田橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.1 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

永田4号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 12.2 溝橋（カルバート） 2014 2017 Ⅰ ○ ○

枝町橋(拡幅) 東部 県 吉田鶴線 3.6 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

弁才2号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 8.3 溝橋（カルバート） 2015 2017 Ⅰ ○ ○

柿樋瀬橋（拡幅部）左 佐賀 国 207号 12.3 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

馬木橋拡幅部左 佐賀 県 東与賀佐賀線 6 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

伊福橋 東部 県 脊振山公園線 21.8 ＰＣ橋 2003 2017 Ⅰ ○ ○

永田5号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 12.7 溝橋（カルバート） 2014 2017 Ⅰ ○ ○

鹿ノ子橋拡幅部左 佐賀 県 東与賀佐賀線 7.35 ＲＣ橋 1970 2017 Ⅰ ○ ○

赤間田橋（無） 唐津 主地 浜玉相知線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

永田1号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 12.6 溝橋（カルバート） 2014 2017 Ⅰ ○ ○

永田2号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 13.2 溝橋（カルバート） 2014 2017 Ⅰ ○ ○

福島1号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 14.3 溝橋（カルバート） 2011 2017 Ⅰ ○ ○

弁才5号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 12.4 溝橋（カルバート） 2015 2017 Ⅰ ○ ○

井樋田橋（無） 唐津 主地 浜玉相知線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

山口橋 東部 主地 三瀬神埼線 7.7 ＲＣ橋 1998 2017 Ⅰ ○ ○

西川橋 佐賀 県 多久牛津線 27.2 ＰＣ橋 2009 2017 Ⅰ ○ ○

立物陸橋 佐賀 県 川上牛津線 18.1 ＰＣ橋 1972 2017 Ⅰ ○ ○

上古賀橋拡幅部左 佐賀 県 東与賀佐賀線 3.3 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

多久町１号橋（無） 佐賀 主地 武雄多久線 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

新妙見橋 佐賀 県 三瀬栗並線 8.5 ＰＣ橋 2015 2017 Ⅰ ○ ○

沼ノ上橋（無） 唐津 主地 浜玉相知線 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

弁才4号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 12.43 溝橋（カルバート） 2015 2017 Ⅰ ○ ○

伊拝田橋（無） 佐賀 主地 大牟田川副線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

次郎三籠橋（無） 佐賀 主地 大牟田川副線 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

八反田１号橋（無） 佐賀 主地 大牟田川副線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

木原二丁目橋（無） 佐賀 主地 佐賀大川線 2.33 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

浦田二角橋（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.5 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

宮の北１号橋 佐賀 県 東与賀佐賀線 2.2 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

宮の北２号橋 佐賀 県 東与賀佐賀線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

新川橋 佐賀 県 多久牛津線 24 ＲＣ橋 1979 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋232 杵藤 国 207号 2.32 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

駒鳴大橋 伊万里 県 駒鳴停車場線 88 ＰＣ橋 1982 2017 Ⅰ ○ ○

第二炭山橋 伊万里 国 498号 9.5 ＲＣ橋 1984 2017 Ⅰ ○ ○

太良歩道橋 杵藤 国 207号 32.9 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

上江良橋 佐賀 主地 小城牛津線 7.8 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

一本排橋拡幅部右 佐賀 県 一般県道江上光法停車場線 5.4 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

永田4号橋（無） 佐賀 県 江北芦刈線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

永田2号橋（無） 佐賀 県 江北芦刈線 3.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

茶ノ本橋 伊万里 主地 相知山内線 6.4 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

永田3号橋（無） 佐賀 県 江北芦刈線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

昭和搦2号橋（無） 佐賀 主地 主要地方道佐賀空港線 10 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

小岩橋 伊万里 主地 伊万里松浦線 4.2 ＲＣ橋 1968 2017 Ⅰ ○ ○

山犬川橋 伊万里 主地 伊万里松浦線 5.7 溝橋（カルバート） 1972 2017 Ⅰ ○ ○

伊保戸橋 東部 県 市武神埼線 65.1 ＰＣ橋 1993 2017 Ⅰ ○ ○

後川橋 伊万里 主地 伊万里松浦線 8 ＲＣ橋 1973 2017 Ⅰ ○ ○

四本黒木橋（西八田）拡幅部左 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 11 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

小白岩橋 伊万里 主地 相知山内線 6 ＲＣ橋 1972 2017 Ⅰ ○ ○

第一大野橋 伊万里 主地 伊万里松浦線 4.5 ＲＣ橋 1949 2017 Ⅰ ○ ○

中樽二丁目橋(無) 伊万里 県 有田ポーセリンパーク線 5.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

第二大野橋 伊万里 主地 伊万里松浦線 4.9 ＲＣ橋 1950 2017 Ⅰ ○ ○

中島橋 唐津 県 鳥巣浜崎停車場線 14.7 ＰＣ橋 1986 2017 Ⅰ ○ ○

勝宿橋拡幅部 左 佐賀 主地 主要地方道佐賀脊振線 6.8 ＲＣ橋 1972 2017 Ⅰ ○ ○

栗の木橋 唐津 県 七山厳木線 11.1 ＲＣ橋 1971 2017 Ⅰ ○ ○
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藤ヶ倉橋（無） 東部 県 脊振山公園線 2.25 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

中野橋（無） 佐賀 県 松尾湯の原線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

川原橋(床版)（拡幅部上り） 伊万里 主地 相知山内線 4.05 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

津留橋 伊万里 主地 山本波多津線 24.5 ＰＣ橋 1998 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋40 佐賀 県 一般県道江上光法停車場線 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

清音寺橋 唐津 主地 厳木富士線 60 ＰＣ橋 1984 2017 Ⅰ ○ ○

第２穂波の尾橋 伊万里 県 伊万里有田線 12 ＰＣ橋 1981 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋47 佐賀 県 大詫間光法停車場線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

南三丁目橋 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 5.26 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

前橋（無） 唐津 主地 山本波多津線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

江津橋（側道橋）左 佐賀 国 207号 17.5 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

第10号橋（側道橋） 佐賀 国 207号 17 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

飛々橋 佐賀 県 池原古湯線 8.4 ＲＣ橋 1973 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋48 佐賀 県 大詫間光法停車場線 11.1 溝橋（カルバート） 1989 2017 Ⅰ ○ ○

新橋 杵藤 県 久間深浦線 15.2 ＰＣ橋 1986 2017 Ⅰ ○ ○

浮留江橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 4.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

久富一本杉橋（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

石塚橋（無） 佐賀 国 444号 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

久富一本松2号橋（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

ちやのき橋拡幅部右 佐賀 主地 主要地方道西与賀佐賀線 4.9 溝橋（カルバート） 1924 2017 Ⅰ ○ ○

押川橋 唐津 県 平山相知線 5.4 ＲＣ橋 1968 2017 Ⅰ ○ ○

宮川橋 伊万里 主地 伊万里松浦線 11.1 ＲＣ橋 1970 2017 Ⅰ ○ ○

大野原橋拡幅部左 佐賀 県 松尾湯の原線 5 溝橋（カルバート） 1971 2017 Ⅰ ○ ○

曲り橋 唐津 主地 唐津北波多線 18.3 ＰＣ橋 1983 2017 Ⅰ ○ ○

天神軒1号橋 佐賀 主地 小城富士線 3.2 溝橋（カルバート） 2012 2017 Ⅰ ○ ○

八戸溝橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 3.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

松浦橋（歩道部） 唐津 国 323号 21 ＲＣ橋 1981 2017 Ⅰ ○ ○

万才橋（継足し） 杵藤 主地 嬉野塩田線 4.2 溝橋（カルバート） 2011 2017 Ⅰ ○ ○

大野橋（無） 東部 主地 佐賀脊振線 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

境橋 唐津 県 七山厳木線 16 ＰＣ橋 1995 2017 Ⅰ ○ ○

二丁目橋 東部 県 神埼北茂安線 4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

作中橋 佐賀 国 444号 3 ＲＣ橋 1971 2017 Ⅰ ○ ○

丸尾原橋(無) 伊万里 県 伊万里有田線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

村篭橋（無） 東部 国 国道385号 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

前田橋(側道橋.右) 杵藤 国 207号 13.2 ＰＣ橋 1969 2017 Ⅰ ○ ○

二本杉BOX橋 東部 国 国道385号 3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋139 唐津 県 山崎西相知停車場線 2.4 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

上坂本橋（無） 東部 国 国道385号 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

岩井橋 唐津 県 七山厳木線 13.7 ＰＣ橋 1990 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋46（拡幅右） 佐賀 県 池原古湯線 3 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋62 佐賀 国 444号 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

永田橋 杵藤 県 奥山鹿島線 3.97 溝橋（カルバート） 1965 2017 Ⅰ ○ ○

二本榎1号橋 杵藤 県 肥前白石停車場線 2 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

四本柳籠橋（無） 佐賀 国 208号 4.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

住吉橋 佐賀 国 444号 4.5 ＲＣ橋 1975 2017 Ⅰ ○ ○

式南橋 杵藤 県 嬉野下宿塩田線 53.3 ＰＣ橋 2002 2017 Ⅰ ○ ○

八枚橋（無） 東部 県 坊所城島線 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋50 佐賀 県 杉山小城線 6 石橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

第2谷下橋 佐賀 主地 多久江北線 2.8 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

長堀橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

大木橋 佐賀 主地 小城牛津線 4 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

野畑橋（無） 佐賀 県 池原古湯線 2.25 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

粒古橋（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

徳永橋 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 9.6 ＲＣ橋 2004 2017 Ⅰ ○ ○

二ノ瀬橋（無） 伊万里 県 伊万里有田線 4.35 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

川原橋(床版) 伊万里 主地 相知山内線 4.22 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

猿ノ尾橋（無） 唐津 主地 伊万里畑川内厳木線 5.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

川原橋(BOX)（拡幅部下り） 伊万里 主地 相知山内線 4.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

永野橋(無) 伊万里 県 大木有田線 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

丸田橋 佐賀 県 岸川莇原線 17.8 ＰＣ橋 1970 2017 Ⅰ ○ ○

向前橋（無） 唐津 主地 伊万里畑川内厳木線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

新栄東四丁目橋（無） 佐賀 国 208号 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

立畑橋 唐津 主地 肥前呼子線 24.7 ＰＣ橋 2004 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋14 佐賀 主地 牛津芦刈線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

中村橋 佐賀 国 444号 4.8 ＲＣ橋 1960 2017 Ⅰ ○ ○

平田1号橋（無） 唐津 県 平山相知線 2.35 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

平田1号橋（無）（右拡幅部） 唐津 県 平山相知線 2.35 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

前原橋（無）（拡幅部） 唐津 県 平山相知線 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

大谷橋（無） 唐津 県 山崎町切線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

中割橋 佐賀 国 444号 5.8 ＲＣ橋 1971 2017 Ⅰ ○ ○

八戸溝一丁目橋（無） 佐賀 国 208号 7 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

辻橋 東部 県 基山公園線 10.2 ＰＣ橋 2003 2017 Ⅰ ○ ○

牟田１号橋（無）拡幅部 唐津 主地 厳木富士線 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

下渕橋 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 5.4 ＲＣ橋 1984 2017 Ⅰ ○ ○

壱本松一号BOX 東部 県 坊所城島線 4.86 溝橋（カルバート） 1938 2017 Ⅰ ○ ○

大屋敷橋 唐津 県 七山厳木線 5.7 ＲＣ橋 1977 2017 Ⅰ ○ ○

田ノ平橋 伊万里 県 稗木場有田線 11 ＲＣ橋 1983 2017 Ⅰ ○ ○

平野橋 杵藤 県 奥山鹿島線 4.675 溝橋（カルバート） 1954 2017 Ⅰ ○ ○

東戸崎川橋（無） 佐賀 県 江北芦刈線 3.6 溝橋（カルバート） 2006 2017 Ⅰ ○ ○

北田橋 東部 県 西島筑邦線 8.96 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

大野橋 唐津 県 鳥巣浜崎停車場線 9.15 ＲＣ橋 1996 2017 Ⅰ ○ ○

門衛橋 唐津 県 山崎西相知停車場線 11.26 ＲＣ橋 1961 2017 Ⅰ ○ ○

栄橋(BOX) 東部 国 国道385号 3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

第一鳴瀬橋（拡幅部） 杵藤 県 奥山鹿島線 3.9 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

三本松橋（無） 杵藤 県 江北芦刈線 2.58 溝橋（カルバート） 2006 2017 Ⅰ ○ ○

久富一本松3号橋（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.45 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

甘木2号BOX 佐賀 主地 小城牛津線 3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

辻橋 (右拡幅橋) 東部 県 基山公園線 10.2 ＰＣ橋 2003 2017 Ⅰ ○ ○
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川窪橋(無) 唐津 県 七山唐津線 6.7 溝橋（カルバート） 2014 2017 Ⅰ ○ ○

堺橋 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 14.6 ＲＣ橋 2005 2017 Ⅰ ○ ○

立堀橋歩道橋（左側） 佐賀 国 207号 61.4 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

茶ノ本橋（拡幅部） 伊万里 主地 相知山内線 6.7 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

下中山橋 杵藤 県 多良岳公園線 15.1 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

永田6号橋（無） 佐賀 県 江北芦刈線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

北浜田橋 (拡幅橋) 東部 県 西島筑邦線 11 ＰＣ橋 1999 2017 Ⅰ ○ ○

上米多橋（無） 東部 県 神埼北茂安線 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

山崎橋（無） 杵藤 主地 嬉野山内線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

戸崎川橋 佐賀 県 江北芦刈線 13.7 ＰＣ橋 2005 2017 Ⅰ ○ ○

東町橋（下流継足） 唐津 県 鳥巣浜崎停車場線 7.6 ＰＣ橋 2008 2017 Ⅰ ○ ○

湯の頭橋（下流継足） 唐津 県 山崎町切線 8.1 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

寄人橋 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

莇原橋 佐賀 県 小侍多久原線 22.9 ＰＣ橋 2012 2017 Ⅰ ○ ○

東町橋 唐津 県 鳥巣浜崎停車場線 5.5 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

永田7号橋（無） 佐賀 県 江北芦刈線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

永田8号橋（無） 佐賀 県 江北芦刈線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

第二大野橋（拡幅部） 伊万里 主地 伊万里松浦線 4.9 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

平田1号橋（無）（左拡幅部） 唐津 県 平山相知線 2.35 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋247 佐賀 主地 小城牛津線 2.7 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

ちやのき橋拡幅部左 佐賀 主地 主要地方道西与賀佐賀線 4.9 溝橋（カルバート） 1924 2017 Ⅰ ○ ○

通下橋拡幅部右 佐賀 県 一般県道江上光法停車場線 3.6 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

永田5号橋（無） 佐賀 県 江北芦刈線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

井川谷橋（無） 唐津 主地 山本波多津線 2.15 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

西戸崎川橋（無） 佐賀 県 江北芦刈線 6.4 溝橋（カルバート） 2006 2017 Ⅰ ○ ○

辻橋 (左拡幅橋) 東部 県 基山公園線 10.2 ＰＣ橋 2003 2017 Ⅰ ○ ○

引地橋（無） 唐津 県 七山唐津線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

城山橋側道橋 佐賀 県 池原古湯線 21.8 ＰＣ橋 2011 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋246 佐賀 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋13 佐賀 主地 小城牛津線 2.1 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

八幡三角橋（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

南西搦3号橋（無） 佐賀 主地 主要地方道佐賀空港線 10 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

南西搦4号橋（無） 佐賀 主地 主要地方道佐賀空港線 10 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

水先橋 佐賀 主地 主要地方道佐賀脊振線 2.4 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

三本柳籠橋（無） 佐賀 国 208号 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

野開橋拡幅部右 佐賀 県 一般県道江上光法停車場線 3.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

天狗橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 5.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

溜山橋 佐賀 県 池原古湯線 10.6 ＲＣ橋 1972 2017 Ⅰ ○ ○

本土居橋側道橋 佐賀 国 444号 9.5 ＰＣ橋 2015 2017 Ⅰ ○ ○

作出橋 佐賀 国 444号 4.6 ＲＣ橋 1975 2017 Ⅰ ○ ○

法行橋側道橋 伊万里 主地 山本波多津線 19 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

僧庵橋 杵藤 県 一般県道中野武雄線 6.9 ＰＣ橋 2005 2017 Ⅰ ○ ○

池ノ平浦橋（無） 東部 県 広滝大和富士線 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

下坊所橋（無） 東部 県 神埼北茂安線 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

安良新橋 東部 県 新鳥栖停車場線 48 ＰＣ橋 2013 2017 Ⅰ ○ ○

一本谷橋（無）拡幅部 伊万里 主地 伊万里山内線 2.6 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

西水初田７号橋 佐賀 県 川上牛津線 5.1 溝橋（カルバート） 2008 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋25 佐賀 県 川上牛津線 2.2 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

五本松2号橋 佐賀 県 鍋島停車場東山田線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

箱町橋（無） 東部 県 小郡基山線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

杢の瀬１号橋（無） 東部 主地 中原三瀬線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

石原畑橋（無） 東部 主地 中原三瀬線 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

西二本松橋（無） 東部 主地 佐賀外環状線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

鯨橋 佐賀 県 多久牛津線 13.1 ＰＣ橋 1988 2017 Ⅰ ○ ○

芦刈中村橋 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 10 ＰＣ橋 2016 2017 Ⅰ ○ ○

初田６号橋 佐賀 県 川上牛津線 2.4 溝橋（カルバート） 1979 2017 Ⅰ ○ ○

西三本松１号橋（無） 東部 主地 佐賀外環状線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

四本杉橋（無） 東部 主地 中原三瀬線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

八本松橋（無） 東部 主地 佐賀外環状線 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

歩道橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 4.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

古賀山橋 佐賀 県 別府牛津停車場線 8.8 ＰＣ橋 1989 2017 Ⅰ ○ ○

渋木田1号橋 佐賀 県 多久牛津線 3.35 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

渋木田2号橋 佐賀 県 多久牛津線 3.35 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

楮原１号橋（無） 佐賀 県 多久牛津線 2.2 溝橋（カルバート） 2015 2017 Ⅰ ○ ○

楮原２号橋（無） 佐賀 県 多久牛津線 5.05 溝橋（カルバート） 2015 2017 Ⅰ ○ ○

迎二本松３号橋（無） 東部 主地 佐賀八女線 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

西三本松２号橋（無） 東部 主地 佐賀外環状線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

亀角橋（無） 東部 県 神埼北茂安線 3.7 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋161 伊万里 主地 相知山内線 2.44 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋162 伊万里 主地 相知山内線 2.24 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

福石橋 伊万里 県 伊万里有田線 11.2 ＰＣ橋 1979 2017 Ⅰ ○ ○

浦山橋1 伊万里 県 伊万里有田線 3 ＲＣ橋 1979 2017 Ⅰ ○ ○

赤松橋(無) 伊万里 県 稗木場有田線 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

白坂橋 佐賀 主地 小城富士線 7.5 ＲＣ橋 1960 2017 Ⅰ ○ ○

浦山橋2（拡幅部） 伊万里 県 伊万里有田線 3 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

相生橋拡幅部右 佐賀 県 久保田停車場線 7 ＲＣ橋 1971 2017 Ⅰ ○ ○

西中野橋 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 7.88 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

天狗橋 東部 県 藤原松瀬線 12.1 ＰＣ橋 1994 2017 Ⅰ ○ ○

宮ノ下橋（側道橋） 唐津 県 七山厳木線 12.3 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

郷二本楠1号橋 杵藤 県 肥前白石停車場線 3.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

又六橋 杵藤 県 一般県道大木庭武雄線 12 ＲＣ橋 1994 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋162（拡幅） 伊万里 主地 相知山内線 2.24 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

松本橋 佐賀 主地 小城富士線 9.4 ＲＣ橋 1982 2017 Ⅰ ○ ○

一本椿四号橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 7.98 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

堤ノ上橋 杵藤 県 大木庭武雄線 2.72 溝橋（カルバート） 1983 2017 Ⅰ ○ ○

二本杉1号橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

西谷八角1号橋 佐賀 県 杉山小城線 3.2 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

五本松１号橋 東部 県 市武神埼線 3.6 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○
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三本松橋 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 2.75 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋143 唐津 県 七山厳木線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

二本杉2号橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

野中橋側道橋（無） 唐津 主地 肥前呼子線 7.5 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

丸山橋（無） 東部 県 早良中原停車場線 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋210 杵藤 県 白石大町線 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

牛会橋（無） 東部 県 基山平等寺筑紫野線 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

四本柳橋（無） 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

アイカワ橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 4.48 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

通紫1号BOX 佐賀 県 大詫間大川線 2.98 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

瀬戸口1号BOX 佐賀 県 別府牛津停車場線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

三本椎1号橋 佐賀 県 鍋島停車場東山田線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

乗越橋 東部 県 西島筑邦線 9.7 溝橋（カルバート） 1996 2017 Ⅰ ○ ○

中野橋(無) 伊万里 県 川内野浦の崎港線 3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

中町1号橋(BOX) 佐賀 主地 小城富士線 2.72 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

国橋 東部 国 国道385号 10.05 ＲＣ橋 1969 2017 Ⅰ ○ ○

一本椿二号橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

山王頭橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 6.5 ＲＣ橋 1971 2017 Ⅰ ○ ○

第一無名橋 唐津 県 七山厳木線 4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

天谷橋 佐賀 主地 小城富士線 8.5 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

第2谷下橋歩道橋 佐賀 主地 多久江北線 2.8 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

火の口橋（拡幅部） 杵藤 県 大木庭武雄線 4.95 ＰＣ橋 1980 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋41 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

薬師森2号橋（無） 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

渡瀬橋拡幅部右 佐賀 主地 主要地方道佐賀脊振線 11 ＲＣ橋 1985 2017 Ⅰ ○ ○

もみじ橋 杵藤 県 久間白石線 6.3 ＲＣ橋 1986 2017 Ⅰ ○ ○

永野橋(無)拡幅部 伊万里 県 大木有田線 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

溝田橋（無） 伊万里 主地 相知山内線 2.639 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

二本黒木橋（無） 東部 主地 中原三瀬線 3.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

中通り橋（拡幅部） 杵藤 県 大木庭武雄線 3.3 ＲＣ橋 1981 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋117 東部 県 市武諸富線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

落合橋 佐賀 県 杉山小城線 8.4 ＲＣ橋 1988 2017 Ⅰ ○ ○

一本椿三号橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋145 唐津 県 七山厳木線 3 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋211 杵藤 県 白石大町線 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

刈目島橋（無） 東部 県 市武神埼線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

中村橋 東部 県 若宮鶴線 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

船野1号BOX 杵藤 県 白石大町線 4.9 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

田中橋側道部左 佐賀 県 東与賀佐賀線 8.45 ＰＣ橋 1966 2017 Ⅰ ○ ○

中通り橋 杵藤 県 大木庭武雄線 5 ＲＣ橋 1981 2017 Ⅰ ○ ○

第一湯崎橋(無) 杵藤 県 白石大町線 5.75 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

片草橋(無) 伊万里 主地 相知山内線 2.114 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

船野1号BOX(拡幅部) 杵藤 県 白石大町線 4.9 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

熊山橋 唐津 県 七山厳木線 7.65 ＲＣ橋 1993 2017 Ⅰ ○ ○

荒谷橋（無） 東部 主地 佐賀脊振線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋208 杵藤 県 白石大町線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋217 杵藤 県 久間白石線 6.8 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

上返大橋 東部 県 藤原松瀬線 14.7 ＰＣ橋 1993 2017 Ⅰ ○ ○

一本谷橋（無） 東部 県 市武諸富線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

四本椿一橋(無) 伊万里 県 黒髪山公園線 2.04 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

三本松橋 杵藤 県 白石大町線 3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋181 伊万里 県 伊万里有田線 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

久留間橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 10 ＰＣ橋 1990 2017 Ⅰ ○ ○

刈目島１号橋 (拡幅橋) 東部 県 市武神埼線 3.2 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

江七角１号ボックス側道部左 佐賀 国 207号 5.7 ＲＣ橋 2020 2017 Ⅰ ○ ○

薬師森1号橋（無） 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 6.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋214 杵藤 県 久間白石線 3.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋42 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

東新庄1号橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 3 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

永尾橋 杵藤 県 一般県道梅野有田線 6.3 溝橋（カルバート） 1934 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋118 東部 県 市武諸富線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

五本柳橋(無) 伊万里 県 黒髪山公園線 2.108 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

丸田2号橋 佐賀 県 岸川莇原線 6.7 ＲＣ橋 1970 2017 Ⅰ ○ ○

岡崎1号橋(側道橋-2) 杵藤 県 白石大町線 6.8 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

歩道橋 佐賀 県 大詫間光法停車場線 6.8 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

杉宇土橋 唐津 県 七山厳木線 12.5 ＰＣ橋 1972 2017 Ⅰ ○ ○

北向橋 唐津 県 七山厳木線 9.3 ＲＣ橋 1989 2017 Ⅰ ○ ○

二本谷三1号橋（無） 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋44 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 3.9 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

一本椿一号橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 2.38 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋130 唐津 主地 厳木富士線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

丸田1号橋 佐賀 県 岸川莇原線 8.3 ＲＣ橋 1970 2017 Ⅰ ○ ○

馬洗1号BOX(拡幅部) 杵藤 県 白石大町線 3.83 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

第2天谷橋 佐賀 主地 小城富士線 4.1 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

丸田3号橋 佐賀 県 岸川莇原線 4.9 ＲＣ橋 1970 2017 Ⅰ ○ ○

作出橋側道橋 佐賀 国 444号 7.8 ＲＣ橋 1975 2017 Ⅰ ○ ○

流合橋 杵藤 県 一般県道梅野有田線 9.7 ＰＣ橋 1968 2017 Ⅰ ○ ○

道修橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 9.1 ＲＣ橋 1995 2017 Ⅰ ○ ○

冬井手橋 東部 県 若宮鶴線 13.5 ＰＣ橋 2006 2017 Ⅰ ○ ○

鯰橋 佐賀 県 別府牛津停車場線 3 溝橋（カルバート） 1993 2017 Ⅰ ○ ○

四ッ枝橋 杵藤 県 大木庭武雄線 14.49 ＰＣ橋 1973 2017 Ⅰ ○ ○

田四本松橋（無） 東部 国 国道385号 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋142 唐津 県 七山厳木線 6.25 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

山王頭橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 7.7 ＲＣ橋 1994 2017 Ⅰ ○ ○

国間橋 東部 国 国道385号 4.3 溝橋（カルバート） 2015 2017 Ⅰ ○ ○

二本杉1号橋拡幅部左 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 9 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

二本杉2号橋拡幅部右 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 9 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

下八尻橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 6 ＲＣ橋 1969 2017 Ⅰ ○ ○



○：定期点検　◎：修繕設計　●：修繕工事　△：耐震補強

補修費 耐震補強費 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事 点検 設計 工事

2021 20222020
橋梁名 事務所 路線

種別
路線名 橋長

（m）
架設年次 最新

点検年度
健全度 耐震

補強

工事費（千円）
橋種

2023 2024 2025
対策内容

2027 2028 20292026

柳田橋側道橋 唐津 県 納所入野線 7 ＲＣ橋 2012 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋211（拡幅） 杵藤 県 白石大町線 3.1 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋218 杵藤 県 一般県道久間白石線 5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

西玉山橋 佐賀 県 杉山小城線 8 ＰＣ橋 1996 2017 Ⅰ ○ ○

第二一本黒木橋 佐賀 主地 主要地方道佐賀脊振線 3.25 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

一本松１号橋（無） 佐賀 国 444号 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋13（側道部左） 佐賀 主地 牛津芦刈線 9.95 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

一本柳橋（無） 佐賀 主地 牛津芦刈線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

三重分元代官所橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

第一一本黒木橋 佐賀 主地 主要地方道佐賀脊振線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

黒木橋（無） 佐賀 主地 主要地方道佐賀脊振線 4.1 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

八尻橋 佐賀 県 鍋島停車場東山田線 9.8 溝橋（カルバート） 2002 2017 Ⅰ ○ ○

新庄橋 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 13.5 ＰＣ橋 1997 2017 Ⅰ ○ ○

二本椿橋（無） 佐賀 県 松尾佐賀停車場線 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

白深橋 佐賀 県 大詫間光法停車場線 4.8 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

八反田橋 佐賀 県 大詫間光法停車場線 4.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

大杉橋 佐賀 県 県道杉山小城線 14.7 ＲＣ橋 1965 2017 Ⅰ ○ ○

笹平橋 佐賀 県 杉山小城線 9 ＰＣ橋 1980 2017 Ⅰ ○ ○

兵庫南1号橋 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 7.95 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

東渕2号橋（無） 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 6.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

黒木籠６号橋（無） 佐賀 国 444号 4.47 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

桐籠１号橋（無） 佐賀 国 444号 2.5 溝橋（カルバート） 2015 2017 Ⅰ ○ ○

桐籠２号橋（無） 佐賀 国 444号 3.5 溝橋（カルバート） 2015 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋78 東部 国 385号 4 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

刈目島１号橋 東部 県 市武神埼線 2.9 石橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

上田橋 東部 県 市武神埼線 7 ＲＣ橋 1969 2017 Ⅰ ○ ○

下米多１号Box橋 東部 県 市武神埼線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

井柳橋１号Box橋 東部 県 市武神埼線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋119 東部 県 市武諸富線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

石ノ間渕橋（無） 唐津 主地 肥前呼子線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

わたせ橋側道橋 唐津 国 204号 7.3 ＰＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

平山上1号橋 唐津 県 川古平山上線 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

上平古場橋(無) 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 2 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

柏木橋(無) 伊万里 県 川内野浦の崎港線 2 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

北野橋（拡幅部） 伊万里 主地 相知山内線 9.4 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

無名橋212 杵藤 県 白石大町線 2.36 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

宇土橋（無） 東部 県 鳥栖田代線 2.6 ＲＣ橋 不明 2017 Ⅰ ○ ○

尻無橋（無） 杵藤 主地 主要地方道嬉野山内線 3 溝橋（カルバート） 不明 2017 Ⅰ ○ ○

新西ノ浦橋 伊万里 主地 川棚有田線 27.5 ＰＣ橋 1988 2018 Ⅰ ○ ○

平野１号橋（無） 杵藤 主地 鹿島嬉野線 6.8 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

松浦橋 唐津 県 虹の松原線 496 ＲＣ橋 1939 2018 Ⅰ △ 1,739,740 ○ ○

幸橋 唐津 国 204号 15.8 ＰＣ橋 1984 2018 Ⅰ ○ ○

白幡橋 伊万里 国 204号 16 ＰＣ橋 1988 2018 Ⅰ ○ ○

第二大崎橋（拡幅部） 杵藤 国 498号 5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

大橋 東部 国 264号 16.5 ＲＣ橋 1964 2018 Ⅰ △ 69,507 ○ ○

黒塩橋（拡幅部） 伊万里 国 204号 17.7 ＰＣ橋 1967 2018 Ⅰ ○ ○

油津橋 杵藤 国 207号 20 ＰＣ橋 2016 2018 Ⅰ ○ ○

松ﾉ森橋（拡幅部2） 東部 国 385号 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

黒塩橋 伊万里 国 204号 17 ＰＣ橋 1967 2018 Ⅰ △ ○ ○

牧瀬本橋 唐津 県 一般県道七山厳木線 20.5 ＰＣ橋 2004 2018 Ⅰ ○ ○

河原橋 東部 国 385号 47.6 ＰＣ橋 2002 2018 Ⅰ ○ ○

白幡橋（復路側） 伊万里 国 204号 16 ＰＣ橋 1988 2018 Ⅰ ○ ○

巨勢橋 佐賀 国 国道264号線 29.1 ＰＣ橋 1995 2018 Ⅰ ○ ○

中之島橋 佐賀 国 208号 4 ＲＣ橋 1971 2018 Ⅰ ○ ○

厘外橋 佐賀 国 208号 2.5 溝橋（カルバート） 1971 2018 Ⅰ ○ ○

三本柳龍橋 佐賀 国 208号 2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

八戸橋2 佐賀 国 208号 4 ＲＣ橋 1971 2018 Ⅰ ○ ○

五本谷橋 杵藤 国 207号 5.2 ＲＣ橋 1960 2018 Ⅰ ○ ○

幸の元橋 唐津 主地 主要地方道浜玉相知線 48.5 ＰＣ橋 1999 2018 Ⅰ ○ ○

城掘橋 佐賀 国 208号 6 ＲＣ橋 1970 2018 Ⅰ ○ ○

畑瀬橋 佐賀 国 国道323号 35 ＰＣ橋 1999 2018 Ⅰ ○ ○

神水川大橋 佐賀 国 国道323号線 225 ＰＣ橋 2006 2018 Ⅰ ○ ○

第三土穴橋 杵藤 国 444号 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

上の山２号橋 佐賀 国 国道323号 39.5 ＰＣ橋 2004 2018 Ⅰ ○ ○

平成立川橋 伊万里 国 204号 25 ＰＣ橋 2005 2018 Ⅰ ○ ○

一本柳橋（無） 佐賀 国 国道208号線 2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

四本谷橋 杵藤 国 207号 6.05 石橋 1961 2018 Ⅰ △ 52,630 ○ ○

重野々橋 佐賀 国 国道323号 33 ＰＣ橋 2003 2018 Ⅰ ○ ○

八戸1号橋 佐賀 国 208号 3 溝橋（カルバート） 1970 2018 Ⅰ ○ ○

四本谷橋(拡幅.左) 杵藤 国 207号 7.7 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

上の山１号橋 佐賀 国 国道323号 25 ＰＣ橋 2003 2018 Ⅰ ○ ○

明治橋 佐賀 主地 佐賀川副線 9 ＲＣ橋 1988 2018 Ⅰ ○ ○

芋田橋 唐津 主地主要地方道伊万里畑川内厳木線18.3 ＰＣ橋 1994 2018 Ⅰ ○ ○

第2丸隈橋 杵藤 県 武雄塩田線 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

一本松橋（無） 杵藤 国 498号 2.6 石橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

山神橋 東部 主地 三瀬神埼線 35 ＰＣ橋 1998 2018 Ⅰ ○ ○

松ﾉ森橋 東部 国 385号 2.5 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

志田原橋 杵藤 国 498号 9.9 ＰＣ橋 1994 2018 Ⅰ ○ ○

第二大崎橋 杵藤 国 498号 3.5 ＲＣ橋 1970 2018 Ⅰ ○ ○

五ノ宮橋 杵藤 国 498号 3.9 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

鋸橋 杵藤 主地 鹿島嬉野線 34 ＰＣ橋 2003 2018 Ⅰ ○ ○

自在橋 杵藤 県 武雄塩田線 3.2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

納手橋（無） 杵藤 県 武雄塩田線 2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

五畝田橋 杵藤 国 207号 4.15 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋242 杵藤 国 498号 3.9 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

生見橋 杵藤 県 武雄白石線 16.5 ＰＣ橋 1990 2018 Ⅰ ○ ○

一本松橋 唐津 国 323号 28.8 ＰＣ橋 2007 2018 Ⅰ ○ ○

上滝2号橋（拡幅右） 杵藤 主地 武雄多久線 4.65 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○
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平原橋（無） 杵藤 主地 武雄伊万里線 2.35 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

谷口橋 唐津 国 323号 14.65 ＰＣ橋 1997 2018 Ⅰ ○ ○

朝日橋拡幅部（右側） 杵藤 国 498号 6.8 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

長谷橋 伊万里 国 498号 75 ＰＣ橋 1977 2018 Ⅰ ○ ○

若宮橋1（拡幅部） 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 11.95 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋63 佐賀 国 444号 7.3 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

坂ノ平橋 唐津 国 323号 5.1 ＲＣ橋 1957 2018 Ⅰ ○ ○

上滝1号橋（拡幅） 杵藤 主地 武雄多久線 3 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

深山橋（無） 杵藤 国 444号 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

八龍1号BOX 佐賀 国 444号 3.5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

大橋側道橋 東部 国 264号 16.7 ＲＣ橋 1964 2018 Ⅰ ○ ○

堺橋 佐賀 国 444号 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

加地区橋 佐賀 国 444号 5.05 ＲＣ橋 1964 2018 Ⅰ ○ ○

上早橋 佐賀 国 444号 5.1 溝橋（カルバート） 1972 2018 Ⅰ ○ ○

一ノ幡橋（無） 東部 主地 北茂安三田川線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

室島川左副道橋 杵藤 国 207号 15.5 ＰＣ橋 2009 2018 Ⅰ ○ ○

新橋ｶﾙﾊﾞｰﾄ 唐津 国 323号 6.4 溝橋（カルバート） 2006 2018 Ⅰ ○ ○

室島川右副道橋 杵藤 国 207号 15.2 ＰＣ橋 2010 2018 Ⅰ ○ ○

原田江川左副道橋 杵藤 国 207号 22.7 ＰＣ橋 2010 2018 Ⅰ ○ ○

第2煤屋橋（拡幅部） 伊万里 国 204号 8.8 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

原田江川右副道橋 杵藤 国 207号 22.7 ＰＣ橋 2010 2018 Ⅰ ○ ○

上下2号BOX 佐賀 国 444号 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

鹿江1号BOX 佐賀 国 444号 6.8 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

祭礼橋 東部 県 鳥栖田代線 18.2 ＲＣ橋 1929 2018 Ⅰ ○ ○

樽門橋1（拡幅部） 唐津 国 323号 5 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

国見５号橋 伊万里 国 498号 40 ＰＣ橋 1977 2018 Ⅰ ○ ○

龍王橋 伊万里 県 大木有田線 51.5 ＰＣ橋 1988 2018 Ⅰ ○ ○

式浪橋 杵藤 主地 嬉野塩田線 17.7 ＰＣ橋 1992 2018 Ⅰ ○ ○

休石橋 杵藤 国 207号 13.55 ＰＣ橋 1971 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋228 杵藤 国 207号 3.1 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋229 杵藤 国 207号 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋230 杵藤 国 207号 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

才上橋（無） 杵藤 国 444号 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

大井手橋（無） 杵藤 国 444号 4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

烏町橋 拡幅部 杵藤 国 498号 5.8 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

岡1号橋 杵藤 主地 鹿島嬉野線 13 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

井手川内橋 杵藤 主地 鹿島嬉野線 2.6 溝橋（カルバート） 1966 2018 Ⅰ ○ ○

十本柳橋 東部 国 385号 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

潮塞観音橋 杵藤 国 444号 14 ＰＣ橋 2002 2018 Ⅰ ○ ○

行武橋 東部 国 385号 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

二本松橋(無) 杵藤 主地 鹿島嬉野線 2.4 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

達磨橋 拡幅部 杵藤 国 444号 6.2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

一本杉橋 杵藤 主地 鹿島嬉野線 2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

棚田橋 唐津 県 一般県道川古平山上線 13.2 ＰＣ橋 2004 2018 Ⅰ ○ ○

山口橋 杵藤 主地 鹿島嬉野線 10.7 ＰＣ橋 1995 2018 Ⅰ ○ ○

大新田橋（無） 唐津 県 加倉仮屋港線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

浮毛田1号橋(右拡幅部） 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

浮毛田1号橋(左拡幅部） 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

下田橋 佐賀 県 東与賀佐賀線 5 ＲＣ橋 1960 2018 Ⅰ ○ ○

浮毛田１号橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

十本柳橋（拡幅部） 東部 国 385号 4.4 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

第一板部橋 東部 県 中津隈原古賀線 3.5 不明 1964 2018 Ⅰ ○ ○

野副橋（無） 杵藤 主地 鹿島嬉野線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

向橋（無） 杵藤 主地 武雄伊万里線 3 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

白石陸橋 杵藤 県 白石大町線 23 ＰＣ橋 1995 2018 Ⅰ ○ ○

むらなか橋 唐津 県 納所入野線 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

庵ノ山橋 杵藤 県 嬉野川棚線 4.9 ＰＣ橋 1989 2018 Ⅰ ○ ○

十の角橋 佐賀 国 444号 3.6 溝橋（カルバート） 1974 2018 Ⅰ ○ ○

苧漬橋 杵藤 主地 大村嬉野線 12.6 ＰＣ橋 1980 2018 Ⅰ ○ ○

羽口橋 杵藤 県 皿屋三河内線 14.2 ＰＣ橋 1983 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋122 東部 県 江口東尾線 3 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

第二橋 杵藤 主地 嬉野塩田線 8.3 溝橋（カルバート） 1940 2018 Ⅰ ○ ○

第一梅谷橋 杵藤 主地 大村嬉野線 4.26 ＲＣ橋 1970 2018 Ⅰ ○ ○

上伊万里橋 伊万里 県 上伊万里停車場線 41.4 ＰＣ橋 1961 2018 Ⅰ ○ ○

川良橋 杵藤 主地 多久江北線 7.65 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

奥野橋 伊万里 県 黒川松島線 34.5 ＰＣ橋 1995 2018 Ⅰ ○ ○

北中原橋 杵藤 主地 嬉野塩田線 2.2 溝橋（カルバート） 1942 2018 Ⅰ ○ ○

宇坪橋 杵藤 主地 大村嬉野線 2.3 ＲＣ橋 1953 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋221 杵藤 県 嬉野川棚線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋85 東部 国 385号 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

若宮橋 東部 県 若宮鶴線 17 溝橋（カルバート） 2008 2018 Ⅰ ○ ○

平原橋 杵藤 主地 大村嬉野線 4.5 ＲＣ橋 1953 2018 Ⅰ ○ ○

土元橋 杵藤 主地 多久江北線 5.85 ＰＣ橋 1987 2018 Ⅰ ○ ○

馬場２号橋（無） 杵藤 国 498号 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

新土居内一ノ角1号橋 東部 県 江口東尾線 3.7 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

馬場橋 杵藤 県 嬉野川棚線 7.4 ＲＣ橋 1962 2018 Ⅰ ○ ○

山中橋 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 9.7 ＲＣ橋 1996 2018 Ⅰ ○ ○

朝鍋宿橋 杵藤 主地 多久江北線 6.08 ＰＣ橋 1987 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋125 東部 県 神埼北茂安線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

横竹橋 唐津 県 鎮西唐津線 10.9 ＰＣ橋 2002 2018 Ⅰ ○ ○

高尾橋 杵藤 主地 佐世保嬉野線 8.15 ＲＣ橋 1985 2018 Ⅰ ○ ○

四本柳橋（無） 杵藤 県 大木庭武雄線 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

新田橋(BOX) 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 3.1 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

四本谷橋（無） 佐賀 県 大詫間光法停車場線 2.05 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

川良天満宮橋 杵藤 主地 武雄伊万里線 18.47 ＰＣ橋 2001 2018 Ⅰ ○ ○

逢坂橋 東部 主地 中原三瀬線 17.9 ＰＣ橋 2006 2018 Ⅰ ○ ○

搦橋(拡幅) 東部 県 市武諸富線 6 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

三本松1号BOX 佐賀 国 444号 2.82 溝橋（カルバート） 1974 2018 Ⅰ ○ ○
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岩崎橋（拡幅部2） 杵藤 県 皿屋三河内線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

新土居内二ノ角1号橋 東部 県 江口東尾線 2.94 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

池ノ平橋（無） 杵藤 主地 相知山内線 2.36 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

中組橋 唐津 県 七山唐津線 8.2 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

上城野橋 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 11.85 ＰＣ橋 1974 2018 Ⅰ ○ ○

梅谷橋 杵藤 主地 大村嬉野線 4.5 ＲＣ橋 1970 2018 Ⅰ ○ ○

十五縄手橋 佐賀 主地 西与賀佐賀線 9.4 溝橋（カルバート） 2015 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋84 東部 国 385号 3.1 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

平重上橋 杵藤 主地 大村嬉野線 6.6 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

二本椿橋（無） 杵藤 県 大木庭武雄線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

新土居一ノ角1号橋拡幅部右 東部 県 江口東尾線 3.49 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

恵比須橋 佐賀 国 444号 10.1 ＰＣ橋 1960 2018 Ⅰ ○ ○

掛林橋（無） 杵藤 県 多良岳公園線 2.4 その他 不明 2018 Ⅰ ○ ○

皿屋谷橋 杵藤 県 嬉野川棚線 6 ＲＣ橋 1994 2018 Ⅰ ○ ○

寺部田橋 唐津 県 千々賀神田線 4.6 ＲＣ橋 1971 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋114 東部 県 西島筑邦線 3.8 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

川良橋 杵藤 県 梅野有田線 18.2 ＰＣ橋 1999 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋125（拡幅部） 東部 県 神埼北茂安線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋123 東部 県 江口東尾線 3 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

中郷橋（無） 杵藤 主地 嬉野山内線 2.15 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

門守１号橋（無） 杵藤 県 奥山鹿島線 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

狩集橋（無） 杵藤 県 皿屋三河内線 3.1 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

内牟田橋 杵藤 主地 大村嬉野線 6.1 ＲＣ橋 1974 2018 Ⅰ ○ ○

畑川内橋 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 9.7 ＲＣ橋 1979 2018 Ⅰ ○ ○

古川橋 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 7 ＲＣ橋 1981 2018 Ⅰ ○ ○

鳴瀬橋（無） 杵藤 県 奥山鹿島線 2.2 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

大光橋 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 7.3 ＰＣ橋 1965 2018 Ⅰ ○ ○

金松橋 杵藤 主地 大村嬉野線 5.3 ＲＣ橋 1953 2018 Ⅰ ○ ○

高月橋（無） 杵藤 県 大木庭武雄線 2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

八反田橋（下流継足） 唐津 県 鎮西唐津線 2.65 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

姥谷橋（無） 東部 国 385号 3.1 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

上分二号橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 12 ＰＣ橋 1980 2018 Ⅰ ○ ○

川内橋 佐賀 県 県道天山公園線 12.95 ＲＣ橋 1966 2018 Ⅰ ○ ○

西大野橋 佐賀 国 444号 4.9 溝橋（カルバート） 1973 2018 Ⅰ ○ ○

黒木籠４号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 7.3 溝橋（カルバート） 2010 2018 Ⅰ ○ ○

黒木籠５号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 7.3 溝橋（カルバート） 2010 2018 Ⅰ ○ ○

崎村橋 東部 主地 諸富西島線 56.6 ＰＣ橋 1988 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋81 東部 国 385号 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋82 東部 国 385号 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋83 東部 国 385号 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

北浜田橋 東部 県 西島筑邦線 11 ＲＣ橋 1999 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋124 東部 県 神埼北茂安線 3.9 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

第二東宇土橋 唐津 主地 厳木富士線 40 ＰＣ橋 1983 2018 Ⅰ ○ ○

星ヶ倉橋（無） 唐津 県 半田鬼塚線 3 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

板木橋 伊万里 主地 山本波多津線 28.1 ＲＣ橋 1974 2018 Ⅰ ○ ○

稗田橋 伊万里 県 川内野浦の崎港線 4.3 溝橋（カルバート） 2016 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋195 杵藤 主地 武雄福富線 2 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

宮ノ元橋 杵藤 主地 嬉野塩田線 2.1 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

紅葉谷橋 杵藤 県 多良岳公園線 11.7 ＲＣ橋 1969 2018 Ⅰ ○ ○

中木庭橋１ 杵藤 国 444号 6.4 溝橋（カルバート） 1971 2018 Ⅰ ○ ○

張川内橋 杵藤 国 444号 5.3 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

寒波橋（無） 東部 国 385号 7 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

二本松橋（無） 杵藤 主地 嬉野塩田線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

一本楠１号橋（無） 杵藤 主地 武雄福富線 2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

鳴瀬橋（無）(拡幅部) 杵藤 県 奥山鹿島線 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

一本松橋（無） 杵藤 県 奥山鹿島線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

板屋１号橋（無） 佐賀 主地 多久若木線 2.6 溝橋（カルバート） 2014 2018 Ⅰ ○ ○

板屋４号橋（無） 佐賀 主地 多久若木線 4.2 溝橋（カルバート） 2014 2018 Ⅰ ○ ○

浜の田橋（無） 唐津 県 加倉仮屋港線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋253 唐津 県 一般県道川古平山上線 4.2 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

祇園橋 杵藤 主地 鹿島嬉野線 14.4 ＰＣ橋 1996 2018 Ⅰ ○ ○

無名BOX1 唐津 県 一般県道川古平山上線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

牟田橋 唐津 県 一般県道山崎町切線 10 ＲＣ橋 2009 2018 Ⅰ ○ ○

第一薙町橋（右） 佐賀 県 鍋島停車場線 10 ＰＣ橋 1977 2018 Ⅰ ○ ○

板屋２号橋（無） 佐賀 主地 多久若木線 12.4 溝橋（カルバート） 2015 2018 Ⅰ ○ ○

第一薙町橋（左） 佐賀 県 鍋島停車場線 10 ＰＣ橋 1977 2018 Ⅰ ○ ○

井手ノ元橋 唐津 県 一般県道山崎町切線 9.5 ＰＣ橋 2008 2018 Ⅰ ○ ○

井出ノ元橋（側道橋） 唐津 県 一般県道山崎町切線 11.9 ＰＣ橋 2008 2018 Ⅰ ○ ○

一本松３号橋（無） 杵藤 主地 多久江北線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

滝川内橋 伊万里 主地 伊万里松浦線 9.55 ＰＣ橋 1968 2018 Ⅰ ○ ○

片白1号BOX 杵藤 国 498号 4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋155 唐津 県 七山唐津線 4.2 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

西ノ上橋側道橋 伊万里 主地 山本波多津線 8.3 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

大野平１号橋 杵藤 県 山浦肥前鹿島停車場線 3.4 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

大谷橋 杵藤 県 久間深浦線 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

中樽一丁目２号橋（無） 伊万里 県 上有田停車場線 5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋238（拡幅右） 杵藤 県 久間深浦線 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

今泉1号橋 杵藤 県 武雄白石線 4.3 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋156 唐津 県 七山唐津線 3.75 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

三本松２号橋（無） 杵藤 県 江北芦刈線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

中社搦1号橋(BOX) 佐賀 県 飯盛戸ヶ里港線 3.9 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

中樽一丁目１号橋（無） 伊万里 県 上有田停車場線 7.16 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

亀太郎橋BOX 杵藤 県 久間深浦線 3.8 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

竹ノ下橋 杵藤 県 岩屋川内嬉野温泉停車場線 6.8 ＰＣ橋 2001 2018 Ⅰ ○ ○

堤1号橋 杵藤 県 武雄白石線 4.8 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

二本松橋（無） 杵藤 県 白石大町線 2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

一本松２号橋（無） 杵藤 主地 多久江北線 2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

五代橋 杵藤 県 波佐見塩田線 2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○
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恵比須側道橋 佐賀 国 444号 11.4 ＰＣ橋 1960 2018 Ⅰ ○ ○

二本松橋（無） 杵藤 県 江北芦刈線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

唐臼橋 杵藤 国 498号 10.4 ＰＣ橋 1990 2018 Ⅰ ○ ○

下ノ原橋（無） 佐賀 県 広滝大和富士線 3.158 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

二本松1号BOX 佐賀 国 444号 2.65 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

中小路橋（無） 杵藤 県 北方朝日線 2.845 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

熊ノ峰１号橋 佐賀 県 広滝大和富士線 2.791 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

熊ノ峰２号橋 佐賀 県 広滝大和富士線 1.34 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

荒巻橋 杵藤 県 岩屋川内嬉野温泉停車場線 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

古川橋側道橋 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 14.5 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

道免1号BOX側道橋 佐賀 国 444号 11.4 ＰＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

兵庫北一丁目橋（無） 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 9.3 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

犬井道1号橋(BOX) 佐賀 県 飯盛戸ヶ里港線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

一本杉橋（無） 佐賀 県 佐賀環状自転車道線 3.4 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

古田原橋 東部 県 早良中原停車場線 7 ＲＣ橋 1971 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋107 東部 県 早良中原停車場線 2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋109 東部 県 早良中原停車場線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋141 唐津 県 七山厳木線 4.9 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

無名橋237 杵藤 県 岩屋川内嬉野温泉停車場線 3 ＲＣ橋 不明 2018 Ⅰ ○ ○

馬田１号橋 杵藤 主地 武雄福富線 2.17 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

一本松１号橋（無） 杵藤 主地 武雄福富線 2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

五反田橋（無） 杵藤 県 大木庭武雄線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

六本松１号橋（無） 杵藤 県 白石大町線 2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

六本松２号橋(無） 杵藤 県 白石大町線 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

三本松１号橋（無） 杵藤 県 白石大町線 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

川津２号橋（無） 杵藤 県 白石大町線 2 溝橋（カルバート） 不明 2018 Ⅰ ○ ○

下新ケ江橋 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 23 ＰＣ橋 2012 2019 Ⅰ ○ ○

古賀跨道橋 伊万里 国 498号 19.7 ＰＣ橋 2007 2019 Ⅰ ○ ○

新田1号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 15.4 溝橋（カルバート） 2010 2019 Ⅰ ○ ○

外津橋 唐津 国 204号 252 ＲＣ橋 1974 2019 Ⅰ △ 55,253 ○ ○

無名橋35 佐賀 国 263号 9.7 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

清水橋 杵藤 国 498号 18.5 ＰＣ橋 2013 2019 Ⅰ ○ ○

下古賀1号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 6.4 不明 2012 2019 Ⅰ ○ ○

新高橋 佐賀 国 207号 31.2 ＰＣ橋 1988 2019 Ⅰ △ 81,251 ○ ○

大茂橋（無） 杵藤 国 498号 11.8 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

百堂原橋（無） 杵藤 国 498号 4.8 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

五反田橋（無） 杵藤 国 498号 5.8 溝橋（カルバート） 2014 2019 Ⅰ ○ ○

北ノ前橋（無） 杵藤 国 498号 6.8 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

長浜橋 伊万里 国 204号 5.6 溝橋（カルバート） 2001 2019 Ⅰ ○ ○

三反田橋 佐賀 国 263号 31.5 ＰＣ橋 1982 2019 Ⅰ ○ ○

前田橋（拡幅部上り） 伊万里 国 204号 4.1 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

弁財天橋 佐賀 国 263号 99 ＰＣ橋 2003 2019 Ⅰ ○ ○

修理田橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 40 ＰＣ橋 1995 2019 Ⅰ ○ ○

第２長浜橋 伊万里 国 204号 5.8 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋132 唐津 主地 肥前呼子線 5.6 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

第10号橋 佐賀 国 207号 15.8 溝橋（カルバート） 1956 2019 Ⅰ ○ ○

新糸岐橋 杵藤 国 207号 55 ＰＣ橋 1963 2019 Ⅰ ○ ○

五本松橋(無) 東部 県 神埼北茂安線 5 溝橋（カルバート） 2017 2019 Ⅰ ○ ○

木須崎橋 伊万里 国 204号 32 ＰＣ橋 2001 2019 Ⅰ ○ ○

一本杉4号BOX 佐賀 国 263号 3 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋243 佐賀 国 208号 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

西峯院橋 佐賀 国 264号 5.4 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

合瀬橋 佐賀 国 263号 30.2 ＰＣ橋 2005 2019 Ⅰ ○ ○

一本松橋 佐賀 国 208号 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

八戸溝橋 佐賀 国 208号 13.6 ＰＣ橋 1975 2019 Ⅰ ○ ○

龍神大橋 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 90 ＰＣ橋 2005 2019 Ⅰ ○ ○

浦潟橋(BOX)（拡幅部上り） 伊万里 国 204号 3.5 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

八反田橋 佐賀 国 208号 5.2 溝橋（カルバート） 1971 2019 Ⅰ ○ ○

大宝橋 佐賀 主地 佐賀川副線 12 ＰＣ橋 2000 2019 Ⅰ ○ ○

坪上古川橋 佐賀 国 263号 4.5 ＰＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

黒木橋 佐賀 国 208号 2.2 溝橋（カルバート） 1970 2019 Ⅰ ○ ○

二本楠橋 佐賀 国 208号 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

庄屋給橋 佐賀 国 444号 36.5 ＰＣ橋 2007 2019 Ⅰ ○ ○

四本松3号BOX 佐賀 国 263号 2.4 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

宿橋 佐賀 国 263号 23.9 ＰＣ橋 2006 2019 Ⅰ ○ ○

二本松1号BOX 佐賀 国 263号 4.5 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

一本杉5号BOX 佐賀 国 263号 4.2 ＰＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

小谷橋 佐賀 国 263号 28 ＰＣ橋 2001 2019 Ⅰ ○ ○

一本杉1号BOX 佐賀 国 263号 2.5 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

一本松1号BOX 佐賀 国 263号 2.5 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

溝口橋 佐賀 国 208号 4.3 ＲＣ橋 1971 2019 Ⅰ ○ ○

新村橋 佐賀 国 264号 9.2 ＰＣ橋 2003 2019 Ⅰ ○ ○

坪上三本杉橋 佐賀 国 263号 3.9 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

一本杉3号BOX 佐賀 国 263号 3 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

惣原橋 東部 主地 佐賀外環状線 15 ＰＣ橋 1987 2019 Ⅰ ○ ○

中島橋 佐賀 主地 佐賀川副線 2.8 ＲＣ橋 1921 2019 Ⅰ ○ ○

大道２号橋 佐賀 国 323号 31.5 ＰＣ橋 2002 2019 Ⅰ ○ ○

千田ヶ原橋 佐賀 国 323号 30 ＰＣ橋 2005 2019 Ⅰ ○ ○

瓦町橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 9 溝橋（カルバート） 1992 2019 Ⅰ ○ ○

ほたる橋 佐賀 国 323号 53 ＰＣ橋 2008 2019 Ⅰ ○ ○

天神橋 佐賀 国 323号 23 ＰＣ橋 2012 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋171 伊万里 国 204号 3 溝橋（カルバート） 2017 2019 Ⅰ ○ ○

金剛橋 杵藤 国 207号 15.05 ＰＣ橋 1998 2019 Ⅰ ○ ○

前田橋 伊万里 国 204号 4.1 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

黒津江橋 東部 主地 佐賀大川線 30 ＰＣ橋 1983 2019 Ⅰ ○ ○

鍋鶴橋 伊万里 国 204号 5 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋56 佐賀 国 444号 6.5 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

竜王橋 杵藤 国 444号 74.6 ＰＣ橋 1983 2019 Ⅰ △ 90,796 ○ ○
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道祖元橋 佐賀 主地 多久若木線 58.4 ＰＣ橋 1985 2019 Ⅰ △ 78,370 ○ ○

無名橋33 佐賀 国 263号 4.2 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

桑古場橋 伊万里 主地 川棚有田線 15.6 ＰＣ橋 1983 2019 Ⅰ ○ ○

一本松橋(東側BOX) 東部 国 385号 4.2 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

一本松橋 東部 国 385号 4.6 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋34 佐賀 国 263号 3.1 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋56（拡幅） 佐賀 国 444号 6.54 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

一本松橋(西側BOX) 東部 国 385号 4.6 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

舟津新橋 佐賀 主地 佐賀外環状線 31.6 ＰＣ橋 1989 2019 Ⅰ △ 90,799 ○ ○

松島橋 伊万里 県 黒川松島線 18.6 ＰＣ橋 1979 2019 Ⅰ ○ ○

本土居橋 佐賀 国 444号 6.6 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

松本橋 佐賀 主地 多久若木線 18.1 ＰＣ橋 1989 2019 Ⅰ ○ ○

北田橋 佐賀 主地 武雄多久線 20.6 ＰＣ橋 1999 2019 Ⅰ ○ ○

平尾橋 伊万里 主地 伊万里山内線 22 ＰＣ橋 1994 2019 Ⅰ ○ ○

本土居橋(拡幅部) 佐賀 国 444号 9.6 ＰＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

上新ケ江橋 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 20 ＰＣ橋 2012 2019 Ⅰ ○ ○

杉籠2号橋（無） 佐賀 国 444号（有明海沿岸道路） 15.7 溝橋（カルバート） 2011 2019 Ⅰ ○ ○

第一雁爪橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 9.5 不明 不明 2019 Ⅰ ○ ○

飯田橋 東部 主地 鳥栖朝倉線 31.2 ＰＣ橋 2010 2019 Ⅰ ○ ○

牧瀬橋 唐津 県 相知厳木線 28.3 ＰＣ橋 1972 2019 Ⅰ ○ ○

郷川橋 伊万里 国 204号 6.6 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

上分１号橋 佐賀 主地 佐賀脊振線 15 ＲＣ橋 1981 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋164 伊万里 国 204号 3 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

原屋敷橋 伊万里 主地 伊万里畑川内厳木線 18.5 ＰＣ橋 1988 2019 Ⅰ ○ ○

郷川橋（拡幅部） 伊万里 国 204号 6.6 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

常盤橋 伊万里 国 204号 4 ＲＣ橋 1963 2019 Ⅰ ○ ○

高津九郎橋 佐賀 県 薬師丸佐賀停車場線 104.4 ＰＣ橋 2004 2019 Ⅰ ○ ○

栄橋 佐賀 主地 大牟田川副線 14 ＰＣ橋 1986 2019 Ⅰ ○ ○

四本松2号BOX 佐賀 国 263号 2.35 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

西鋤崎橋 佐賀 国 208号 3.4 溝橋（カルバート） 1969 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋165 伊万里 国 204号 8.1 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

若宮1号BOX 佐賀 国 263号 2.5 ＰＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

夕ヶ里橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 4 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

新大崎橋 佐賀 国 208号 4.6 溝橋（カルバート） 1969 2019 Ⅰ ○ ○

一本杉2号BOX 佐賀 国 263号 2.25 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋173 伊万里 県 塩屋大曲線 2.35 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

新郷橋 佐賀 国 208号 11 ＰＣ橋 1970 2019 Ⅰ ○ ○

高田橋（拡幅部） 伊万里 国 204号 4.1 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

天下橋 杵藤 国 498号 15 ＰＣ橋 1992 2019 Ⅰ ○ ○

前田１号橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

井手行橋 伊万里 県 大木有田線 29.1 ＰＣ橋 1999 2019 Ⅰ ○ ○

四本松1号BOX 佐賀 国 263号 7.6 ＰＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

久富橋 佐賀 国 444号 3.4 ＰＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

三津橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 10.2 ＰＣ橋 1988 2019 Ⅰ ○ ○

後川橋 伊万里 国 204号 13.4 ＰＣ橋 2007 2019 Ⅰ ○ ○

松の浦橋 唐津 主地 相知山内線 16.5 ＰＣ橋 1998 2019 Ⅰ ○ ○

神水川橋 東部 国 国道385号 16 ＰＣ橋 1998 2019 Ⅰ ○ ○

下鶴1号橋 佐賀 主地 多久若木線 2.8 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

山口谷橋 佐賀 国 323号 5.3 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

三崎原橋 佐賀 国 323号 36 ＰＣ橋 2011 2019 Ⅰ ○ ○

四反田籠橋（無） 佐賀 国 444号 2.1 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

樫原橋（無） 唐津 主地 伊万里畑川内厳木線 2.2 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

三十六1号橋（無） 唐津 県 相知厳木線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

三十六2号橋（無） 唐津 県 相知厳木線 3.1 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

拾溝橋 唐津 県 相知厳木線 3.6 ＲＣ橋 1957 2019 Ⅰ ○ ○

下田原橋 唐津 県 相知厳木線 5.2 ＲＣ橋 1956 2019 Ⅰ ○ ○

下田原橋（拡幅部） 唐津 県 相知厳木線 7 ＰＣ橋 1969 2019 Ⅰ ○ ○

明神山橋（無） 唐津 県 相知厳木線 2.7 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

十九石橋 伊万里 国 204号 9.3 ＲＣ橋 1983 2019 Ⅰ ○ ○

九丁分1号橋(無) 東部 県 神埼北茂安線 17.4 溝橋（カルバート） 2017 2019 Ⅰ ○ ○

川南橋（無） 杵藤 国 207号 3.5 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

古賀橋 東部 主地 三瀬神埼線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

東鶴1号橋 佐賀 主地 武雄多久線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

了關橋 佐賀 主地 佐賀大川線 5.02 溝橋（カルバート） 1993 2019 Ⅰ ○ ○

涼木1号BOX 佐賀 主地 多久若木線 2.4 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

八竜橋拡幅部右BOX 佐賀 主地 多久若木線 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

二本松2号橋 佐賀 国 444号 7.3 ＰＣ橋 2002 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋5 佐賀 主地 多久若木線 2.8 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

川内橋 東部 主地 三瀬神埼線 2.45 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

東西1号BOX 佐賀 主地 佐賀大川線 14.2 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

小松橋 佐賀 主地 佐賀大川線 13 ＰＣ橋 1984 2019 Ⅰ ○ ○

檀の木橋 佐賀 主地 多久若木線 21.5 ＰＣ橋 2016 2019 Ⅰ ○ ○

多久町1号橋 佐賀 主地 武雄多久線 3 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

蓮池2号BOX 佐賀 主地 佐賀大川線 3.1 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

栗の木橋 唐津 主地 肥前呼子線 24.2 ＰＣ橋 2003 2019 Ⅰ ○ ○

蓮池1号BOX 佐賀 主地 佐賀大川線 5.25 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

やまたく橋 佐賀 主地 武雄多久線 5.5 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

水下川橋 佐賀 主地 多久若木線 5 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

境橋 佐賀 主地 武雄多久線 12.3 ＰＣ橋 2001 2019 Ⅰ ○ ○

東西2号BOX 佐賀 主地 佐賀大川線 5.4 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

蓮池3号BOX 佐賀 主地 佐賀大川線 2.9 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

鶯橋 佐賀 主地 多久若木線 10.2 ＰＣ橋 1993 2019 Ⅰ ○ ○

桐岡橋 佐賀 主地 武雄多久線 13.8 ＰＣ橋 2006 2019 Ⅰ ○ ○

西小路川橋 佐賀 主地 多久若木線 2.3 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋3 佐賀 主地 武雄多久線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

西町橋 佐賀 主地 武雄多久線 14 ＰＣ橋 1996 2019 Ⅰ ○ ○

五本松1号BOX 佐賀 主地 佐賀大川線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

梅川橋 佐賀 主地 多久若木線 4.1 溝橋（カルバート） 2011 2019 Ⅰ ○ ○
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東西3号BOX 佐賀 主地 佐賀大川線 3.1 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋4 佐賀 主地 多久若木線 2 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

東西4号BOX 佐賀 主地 佐賀大川線 2.5 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

四本杉橋（無） 佐賀 主地 佐賀大川線 2 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

尾崎橋 佐賀 主地 多久若木線 7.2 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

二本椿橋（無） 佐賀 県 鍋島停車場線 2.8 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

屋敷田橋（無） 佐賀 県 東与賀佐賀線 2.6 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

今川橋 東部 県 中原鳥栖線 34 ＰＣ橋 2012 2019 Ⅰ ○ ○

宿町橋 唐津 県 相知厳木線 3 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

上厳木橋（無） 唐津 県 相知厳木線 3.1 ＲＣ橋 1969 2019 Ⅰ ○ ○

上厳木橋（無）（拡幅部） 唐津 県 相知厳木線 8.6 ＲＣ橋 1994 2019 Ⅰ ○ ○

成川内橋 唐津 県 相知厳木線 12 溝橋（カルバート） 1972 2019 Ⅰ ○ ○

成川内橋側道橋 唐津 県 相知厳木線 21.5 ＰＣ橋 1996 2019 Ⅰ ○ ○

日千田橋（無） 杵藤 県 大木庭武雄線 3.3 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

上宿橋 杵藤 国 498号 41.8 ＰＣ橋 2018 2019 Ⅰ ○ ○

古川古橋 杵藤 国 498号 42 ＰＣ橋 2013 2019 Ⅰ ○ ○

新五反田橋 杵藤 国 498号 39 ＰＣ橋 2014 2019 Ⅰ ○ ○

大野橋 佐賀 主地 多久江北線 9.7 ＲＣ橋 1962 2019 Ⅰ ○ ○

松尾橋 唐津 県 七山厳木線 12.9 ＲＣ橋 1971 2019 Ⅰ ○ ○

天神橋 佐賀 国 444号 5.1 ＲＣ橋 1962 2019 Ⅰ ○ ○

坊中谷橋 唐津 主地 山本波多津線 5.3 ＲＣ橋 1976 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋55（拡幅） 佐賀 県 県道天山公園線 4.2 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

天山上宮橋 佐賀 県 県道天山公園線 9.3 ＲＣ橋 1971 2019 Ⅰ ○ ○

徳富1号BOX 佐賀 主地 諸富西島線 7.4 溝橋（カルバート） 1987 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋11 佐賀 主地 県道小城牛津線 2.15 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

香椎側道橋 伊万里 国 204号 6.95 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

二本杉１号橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 5.6 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

水町橋拡幅部右 佐賀 県 大詫間光法停車場線 2.85 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

境川橋 伊万里 県 八幡岳公園線 5 ＲＣ橋 1971 2019 Ⅰ ○ ○

サイコノ谷1号橋 唐津 主地 山本波多津線 3.9 溝橋（カルバート） 1978 2019 Ⅰ ○ ○

袖切橋 唐津 主地 肥前呼子線 7.3 ＰＣ橋 1993 2019 Ⅰ ○ ○

中善寺4号橋 佐賀 県 県道天山公園線 4.5 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

二双橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 5.5 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

三津西橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 12.2 ＰＣ橋 1998 2019 Ⅰ ○ ○

坊中橋 唐津 主地 山本波多津線 8.1 ＲＣ橋 1976 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋53 佐賀 県 県道天山公園線 5.7 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

中高橋 佐賀 主地 県道小城牛津線 8 ＲＣ橋 1970 2019 Ⅰ ○ ○

湯の尻橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 8.6 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

南浦掘橋 佐賀 県 大詫間光法停車場線 10.55 ＲＣ橋 1969 2019 Ⅰ ○ ○

二双橋（拡幅） 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 5.3 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋10 佐賀 主地 県道小城牛津線 3.24 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

野中橋 唐津 主地 肥前呼子線 12.8 ＰＣ橋 1991 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋55 佐賀 県 県道天山公園線 2.6 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

昭和橋 佐賀 県 県道松尾佐賀停車場線 12 ＰＣ橋 2010 2019 Ⅰ ○ ○

長筬橋 伊万里 県 伊万里有田線 25.9 ＰＣ橋 2010 2019 Ⅰ ○ ○

二本杉１号橋（拡幅） 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 5.6 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

境橋 佐賀 主地 県道牛津芦刈線 2.32 溝橋（カルバート） 1934 2019 Ⅰ ○ ○

天神橋（BOX） 佐賀 国 444号 3.7 ＲＣ橋 1984 2019 Ⅰ ○ ○

松葉橋 伊万里 県 伊万里有田線 17.7 ＰＣ橋 2003 2019 Ⅰ ○ ○

小杉橋 佐賀 県 池原古湯線 4 ＲＣ橋 1983 2019 Ⅰ ○ ○

早津江2号BOX 佐賀 国 444号 2.5 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

園田橋 唐津 県 藤川二丈線 12.9 ＰＣ橋 1993 2019 Ⅰ ○ ○

飯町橋 東部 主地 佐賀川久保鳥栖線 5.5 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

恵比須橋（拡幅部） 佐賀 国 444号 11.25 ＲＣ橋 1960 2019 Ⅰ ○ ○

土生1号橋 佐賀 主地 県道小城牛津線 4.35 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

晴気天山橋 佐賀 県 県道天山公園線 9.5 ＲＣ橋 1971 2019 Ⅰ ○ ○

池ノ平橋 東部 県 広滝大和富士線 5.3 ＲＣ橋 1971 2019 Ⅰ ○ ○

池ノ平橋(拡幅) 東部 県 広滝大和富士線 5.3 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

小城川内橋 唐津 主地 伊万里畑川内厳木線 7 石橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

大鬚橋 唐津 県 七山厳木線 7.7 ＲＣ橋 1968 2019 Ⅰ ○ ○

腰岳未来橋 伊万里 県 伊万里有田線 24.7 ＰＣ橋 2016 2019 Ⅰ ○ ○

中山橋 杵藤 県 多良岳公園線 2.4 その他 1961 2019 Ⅰ ○ ○

奥山橋 杵藤 県 奥山鹿島線 3 ＲＣ橋 1967 2019 Ⅰ ○ ○

中村橋(無) 東部 県 神埼北茂安線 3.2 溝橋（カルバート） 2017 2019 Ⅰ ○ ○

上九丁分橋 東部 県 神埼北茂安線 46 ＰＣ橋 2009 2019 Ⅰ ○ ○

一本松橋（無） 東部 県 神埼北茂安線 25.7 溝橋（カルバート） 2011 2019 Ⅰ ○ ○

西寄上地橋 東部 県 神埼北茂安線 43.7 ＰＣ橋 2014 2019 Ⅰ ○ ○

米角橋（無） 杵藤 県 奥山鹿島線 2 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

２連BOX 佐賀 主地 佐賀大川線 14.7 溝橋（カルバート） 1991 2019 Ⅰ ○ ○

境橋 佐賀 主地 佐賀大川線 4.75 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

二本柳1号BOX 佐賀 主地 佐賀大川線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋2 佐賀 主地 佐賀大川線 4.5 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

郡界橋 佐賀 主地 佐賀大川線 3.58 石橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

松瀬橋側道部左 佐賀 主地 武雄多久線 6.6 ＰＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

犬尾分橋 佐賀 主地 佐賀大川線 2.6 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

檀の木橋側道橋 佐賀 主地 多久若木線 9.5 ＲＣ橋 1962 2019 Ⅰ ○ ○

六本松１号橋（無） 伊万里 県 黒川松島線 3.6 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

六本松２号橋（無） 伊万里 県 黒川松島線 4.3 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

一本松橋（無） 伊万里 県 黒川松島線 3.8 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

山神橋 佐賀 主地 前原富士線 5 ＲＣ橋 1964 2019 Ⅰ ○ ○

美ノ田橋 伊万里 県 曲川心野線 5.9 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

大島橋 唐津 主地 肥前呼子線 4.6 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋168（側道橋） 伊万里 国 204号 7.5 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

常盤側道橋 伊万里 国 204号 7 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

開田橋 伊万里 県 曲川心野線 3.2 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

轟木橋 唐津 主地 肥前呼子線 6.5 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋12（側道部左） 佐賀 主地 県道小城牛津線 2.55 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

瀬山橋 唐津 県 相知唐津浜玉線 9 ＲＣ橋 1963 2019 Ⅰ ○ ○
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岸岳橋（拡幅部） 唐津 主地 山本波多津線 7.8 ＰＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

田中橋 佐賀 県 広滝大和富士線 9.6 ＲＣ橋 1958 2019 Ⅰ ○ ○

坊中歩道橋 唐津 主地 山本波多津線 8.1 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

無名橋133 唐津 主地 肥前呼子線 2.8 ＰＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

通紫1号BOX拡幅部左 佐賀 県 大詫間大川線 2.95 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

古江佐1号橋(BOX) 佐賀 国 444号 6.1 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

大藤橋 佐賀 主地 前原富士線 3.3 溝橋（カルバート） 2015 2019 Ⅰ ○ ○

松瀬橋歩道橋 佐賀 主地 武雄多久線 9.6 ＰＣ橋 2008 2019 Ⅰ ○ ○

大佐古橋 佐賀 主地 中原三瀬線 10.7 溝橋（カルバート） 2018 2019 Ⅰ ○ ○

側道橋 佐賀 国 444号 10.1 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

新堀橋側道橋 東部 主地 佐賀八女線 3.5 溝橋（カルバート） 不明 2019 Ⅰ ○ ○

新橋 唐津 県 七山厳木線 7.3 ＲＣ橋 1974 2019 Ⅰ ○ ○

本谷橋 唐津 県 山崎町切線 2.7 ＲＣ橋 不明 2019 Ⅰ ○ ○

浦山橋（無） 伊万里 県 伊万里有田線 11 溝橋（カルバート） 2016 2019 Ⅰ ○ ○

九丁分2号橋(無) 東部 県 神埼北茂安線 6.4 溝橋（カルバート） 2017 2019 Ⅰ ○ ○

中津隈橋(無) 東部 県 神埼北茂安線 14.6 溝橋（カルバート） 2017 2019 Ⅰ ○ ○

江口橋（無） 東部 県 神埼北茂安線 2.1 溝橋（カルバート） 2011 2019 Ⅰ ○ ○

一本杉橋(無) 東部 県 神埼北茂安線 3.9 溝橋（カルバート） 2017 2019 Ⅰ ○ ○

興福二区橋（無） 杵藤 主地 武雄福富線 2.3 溝橋（カルバート） 2018 2019 Ⅰ ○ ○


