
１　運転状況（３、４号機）

玄海原子力発電所の運転状況及び廃止措置の実施状況

（２）４号機
　　　令和５年２月９日に発電再開（令和５年３月８日に第１５回定期検査終了）

（１）３号機
　　　令和５年１月１０日から通常運転中
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令和５年度第１回
佐賀県環境放射能技術会議
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発電再開

第15回定期検査

【令和4年9月12日～令和5年3月8日】
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２ 廃止措置の実施状況（１号機、２号機） 

（１）１号機 

① 廃止措置の進捗状況 

    第１段階：解体工事準備期間（平成２９年７月１３日～令和７年度） 

項目 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4 年度 令和 5年度 令和 6年度 令和 7年度 

(1)系統除染 
                    

 除染準備作業                      

装置設置                     

除染                     

片付け（装置撤去）                     

(2)汚染状況の調査                      

 線量当量率測定                      

試料採取                      

輸送・分析・評価 
                    

(3)汚染のない設備の 
解体撤去 

                    

                    

(4)使用済燃料搬出                     

(5)新燃料搬出                     

 

 

② 汚染のない設備の解体撤去 

解体廃棄物（令和５年１月～３月）                 （単位：トン） 

種類 
発生 処分 

期末保管量 
発生量 累計発生量※ 処分量 累計処分量※ 

金 属 類 0 990.7 0 990.7 0 

コンクリート類 0  45.7 0  45.7 0 

そ の 他 0  99.0 0  99.0 0 

※ 平成２９年７月以降の累計。 

  

令和５年３月末時点 

▼着工（7 月 13 日） 

低圧給水加熱器 等 

復水ブースタポンプ 等 
湿分分離加熱器 

高圧給水

加熱器 

復水脱塩装置 
（中和槽・排水槽排水設備）等 

 
※ 

タービン建屋内機器保温材 

スチームコンバータ 等 

脱気器／湿分分離器 
逃し弁 等 

 

主／所内変圧器 等 
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搬出計画検討 

※輸送容器への収納方法検討・搬出準備 

輸送・分析 

評価 

搬出 



（２）２号機 

① 廃止措置の進捗状況 

    第１段階：解体工事準備期間（令和２年６月２９日～令和７年度） 

項目 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 令和 6 年度 令和 7 年度 

(1)汚染状況の調査  
 

            

 線量当量率測定  
 

            

試料採取               

輸送・分析・評価 
   

 
          

(2)汚染のない設備の 
解体撤去 

 

             

    

          

(3)使用済燃料搬出 

 

             

(4)新燃料搬出 

 

             

 

 

② 汚染のない設備の解体撤去 

解体廃棄物（令和５年１月～３月）                  （単位：トン） 

種類 
発生 処分 

期末保管量 
発生量 累計発生量※ 処分量 累計処分量※ 

金 属 類 0 293.4 0 293.4 0 

コンクリート類 0  13.0 0  13.0 0 

そ の 他 0  88.9 0  88.9 0 

※ 令和２年６月以降の累計。 

令和５年３月末時点 

復水器真空ポンプ 

タービン建屋内機器保温材 

▼着工（6 月 29 日） 

搬出 
※ 

輸送・分析 

薬品ヤード 

搬出計画検討 

スチームコンバータ 等 Ａ,Ｂ湿分分離加熱器 等 

高圧給水加熱器 等 
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主／所内変圧器 等 

油計量タンク 

塵芥搬送装置 等 

※ 輸送容器への収納方法検討・搬出準備 

補給水処理設備 等 

※ ※ 

評 価 
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３  放 射 性 廃 棄 物 の 放 出 状 況 

（１）気体廃棄物 

① 第４四半期（令和５年１月～３月） （単位：Ｂｑ） 

 全 希 ガ ス １３１Ｉ 全粒子状物質 ３Ｈ 

１ 号 機 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ４．３×１０９ 

２ 号 機 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ２．０×１０９ 

３ 号 機 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ７．１×１０１０ 

４ 号 機 ＮＤ ＮＤ ＮＤ １．０×１０１１ 

焼 却 炉 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ４．８×１０６ 

計 ＮＤ ＮＤ ＮＤ １．８×１０１１ 

 

② 年 度 累 計（令和４年４月～令和５年３月） （単位：Ｂｑ） 

 全 希 ガ ス １３１Ｉ 全粒子状物質 ３Ｈ 

１ 号 機 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ２．６×１０１０ 

２ 号 機 ＮＤ ＮＤ ＮＤ １．３×１０１０ 

３ 号 機 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ８．２×１０１１ 

４ 号 機 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ６．６×１０１１ 

焼 却 炉 ＮＤ ＮＤ ＮＤ ４．８×１０８ 

計 ＮＤ ＮＤ ＮＤ １．５×１０１２ 

放出管理目標値 

（Ｂｑ／年） 
１．０×１０１５ ３．０×１０１０ － － 

 

 

（２）液体廃棄物 

① 第４四半期（令和５年１月～３月） （単位：Ｂｑ） 

 ３Ｈを除く核種 ３Ｈ（うち２次冷却水系からの放出） 

１ 、 ２ 号 機 ＮＤ ３．０×１０９   （   ― ※  ） 

３ 、 ４ 号 機 ＮＤ ２．６×１０１２  （   ＮＤ   ） 

計 ＮＤ ２．６×１０１２  （   ＮＤ   ） 

※ １号機、２号機は廃止措置中。 

 

② 年 度 累 計（令和４年４月～令和５年３月） （単位：Ｂｑ） 

 ３Ｈを除く核種 ３Ｈ（うち２次冷却水系からの放出） 

１ 、 ２ 号 機 ＮＤ ９．２×１０９   （   ― ※  ） 

３ 、 ４ 号 機 ＮＤ １．９×１０１３  （   ＮＤ   ） 

計 ＮＤ １．９×１０１３  （   ＮＤ   ） 

放出管理目標値等 
（Ｂｑ／年） 

７．５×１０１０ １．４×１０１４ 

※ １号機、２号機は廃止措置中。 

（注） ＮＤ：定量限界未満 


