

標示板の例

**ご迷惑をおかけします**

**「週休2日」試行工事**

**新しく道路を  
つくっています。**

令和〇年〇月〇日まで  
時間帯 〇:〇〇~〇〇:〇〇

**道路改良工事**

**発注者** 佐賀県（発注機関名）〇〇〇〇  
〇〇〇課 〇〇担当  
電話 0000-00-0000

**受注者** 〇〇建設株式会社  
電話 0000-00-0000

対象工事の場合は記載すること。

佐賀県が発注する工事であることを明確にするため、  
発注機関名の前に「佐賀県」を  
必ず記載すること。

○休日振替のイメージ  
2020

凡例：週休2日の休日：計画● 実施○  
その他の休暇：○

月	4																	5			休日計							
日	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		26	27	28	29	30	1	2
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
行事	工事着手					休日としてカウント可								要現場の立会・作業										昭和の日				憲法記念日
計画						●	●						●	●						●	●						●	●
実施						○	○						○	○						○	○						○	○

月	5																											休日計	休日累計
日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
行事	みどりの日	こどもの日	振替休日														雨天現場閉所		雨天現場閉所									休日としてカウント可	災害発生対応
計画		●	●			●	●						●	●					●	●							●	●	
実施		○	○			○	○						○	○					○	○							○	○	

月	6																												休日計	休日累計
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日		
行事	災害発生対応開始																											実施の都合上作業		
計画																											●	●		
実施																											○	○		

長期にわたり災害の対応が必要な場合、その期間は週休2日対象工事期間の対象としない。なお、必要に応じ工期変更を行い休暇計画も変更する。

週休2日対象期間外

月	7																											休日計	休日累計
日	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	
行事																												祝日への振替が可能。	
計画						●	●																				●	●	
実施						○	○																				○	○	

月	8																							休日計	休日累計			
日	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	21
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
行事																												振替報告は、休暇振替日前
計画						●	●							●	●												●	●
実施						○	○							○	○												○	○

月	8																9										休日計	休日累計
日	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
行事																												
計画						●	●																					
実施						○	○																					

振替報告は、振替日決定後

災害発生時

災害発生時振替可

週休2日達成  
・休日実績の応じて間接工事費の増額。  
・工事評定も評価。  
(4週8休)

申請書・検査・確認

【対象期間】  
163日 - 14日(災害) - 3日(夏休) = 146日  
42 ÷ 146 = 28.8%