

標示板の例

ご迷惑をおかけします

「週休2日」試行工事
新しい道路を
つくっています

令和〇〇年〇〇月〇〇日まで
時間帯〇〇：〇〇～〇〇：〇〇

道路改良工事

発注者 佐賀県 〇〇〇〇
〇〇〇課 〇〇担当
電話 0000-00-0000

受注者 〇〇建設株式会社
電話 0000-00-0000

対象工事の場合は記載すること。

佐賀県が発注する工事であることを
明確にするため、
発注機関名の前に「佐賀県」を
必ず記載すること。

○休日振替のイメージ

凡例：週休2日の休日：計画● 実施○
その他の休暇：○

2020					その他の休暇：○																															
月					4																												5			
日	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3								
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	休日計							
行事	工事着手																																			
		休日としてカウント可						現場における作業住民要望に立会ける																												
計画						●	●						●	●						●	●						●	●	8							
実施						◎	◎						◎	◎						◎	◎						◎	◎	8							

月	5																																
日	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	休日計	休日累計			
行事	みどりの日	こどもの日	振替休日																														
	休日としてカウント可												振替報告は、 雨天閉所後速 やかに行う					雨天現場閉所								休日としてカウント可							
計画		●				●	●						●	●						●	●							●	●	9	17		
実施		◎				◎	◎						◎	◎					◎			◎						◎	◎	9	17		

月	6																																
日	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28					
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	休日計	休日累計			
行事	災害発生対応開始	長期にわたり災害の対応が必要な場合、その期間は週休2日対象工事期間の対象としない。なお、必要に応じ工期変更を行い休暇計画も変更する。												災害発生対応完了																			
計画																				●	●						●	●	4	21			
実施																				◎	◎							◎	3	20			

月	6						7																								
日	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	休日計	休日累計	
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日			
行事																															
計画						●	●						●	●						●	●							●	●	8	29
実施						◎	◎						◎	◎						◎	◎					◎		◎	◎	8	28

月	7					8																			休日累計					
日	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			19	20	21	22	23
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火			水	木	金	土	日
行事						振替報告は、 休暇振替日前 に行う							受注者の責によ らず作業実施		山の日		夏季休 暇	夏季休 暇	夏季休 暇											
計画						●	●						●	●			○	○	○	●	●						●	●	8 37	
実施						◎	◎		◎				◎	◎			○	○	○	◎	◎						◎	◎	8 36	

月	8								9																休日 累計									
日	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20					
曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水		木	金	土	日					
行事	災害対応を実施した際、振替が困難な場合は対応日を対象期間外とする					災害発生対応						週休2日達成 ・達成状況に応じて経費等に補正係数を乗じる。 ・工事評定も評価。										監 査 ・ 検 査 ・ 確 認											休日 計	休日 累計
	計画					●							●	●						●	●									5	42			
実施						◎							◎	◎						◎	◎									5	41			

【対象期間】

163日－15日（災害）－3日（夏休）＝ 145 日

41 ÷ 145 ＝ 28.3%